



Regione
Lombardia



Provincia
Mantova



Comune
Curtatone

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EDERA"

PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI MANTOVA - COMUNI DI CURTATONE E VIRGILIO



Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "EDERA" in Levata (MN). **Intervento n. 13** previsto dal Protocollo di Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: **"Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico"**

MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI



Via Pietro Verri, 33 - 46100 Mantova - MN
c/o Centro Direzionale B.O.M.A. - Edificio C2
e-mail: polaris@polarisstudioassociato.com
Tel. 0376/248808 - Fax. 0376/248807
Codice Fiscale e Partita IVA: 01776380204

ING. UGO BERNINI

| | | |
|---|--------|---------------------------------|
| ELABORATO: QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPARATO | | N. TAVOLA: All. 3 |
| COMMITTENTE: Comune di Curtatone Piazza Corte Spagnola, 3 46010 - Montanara di Curtatone (MN) | | SCALA: - |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giovanni Trombani | | DATA: Marzo 2019 |
| C.U.P. H69J17000170004 | C.I.G. | REVISIONE: Emissione |

Modifiche contrattuali e variazioni

P.I.I. "EDERA" in Levata (MN) – Intervento 13

Nuova rotonda di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopeditonale di connessione con il centro storico

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPARATO

| | PROGETTO ESECUTIVO | | AGGIUDICAZIONE | | MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| A) LAVORI DA APPALTARE | € 380.000,00 | | € 322.369,99 | | € 348.699,98 | | | |
| così suddivisi: | | | | | | | | |
| A1) LAVORI A BASE D'ASTA | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | |
| - Lavori soggetti al ribasso d'asta | € 367.000,00 | | € 309.369,99 | | € 309.369,99 | | | |
| - Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 13.000,00 | | € 13.000,00 | | € 13.000,00 | | | |
| A2) LAVORI DI VARIANTE | € - | | € - | | € 26.329,99 | | | |
| Sommano lavori a base d'asta : | € 380.000,00 | € 380.000,00 | € 322.369,99 | € 322.369,99 | € 348.699,98 | € 348.699,98 | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | | | | | | | |
| B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo | € 5.000,00 | | € 5.000,00 | | € 7.920,00 | | | |
| B1.2) Posa di n. 2 dissuasori verticali | € - | | € - | | € 220,00 | | | |
| B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica | € - | | € - | | € - | | | |
| B3) Spese per rilievi ed accertamenti | € - | | € - | | € - | | | |
| B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. | € 8.000,00 | | € 8.000,00 | | € - | | | |
| B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | € 9.880,00 | | € 12.008,00 | | € 1.000,00 | | | |
| B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi) | € - | | € - | | € - | | | |
| B7) ACCANTONAMENTI | | | | | | | | |
| B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi) | € 1.520,00 | | € 1.520,00 | | € - | | | |
| B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.) | € 7.600,00 | | € 5.472,00 | | € 5.472,00 | | | |
| B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali | € 30.000,00 | | € 30.000,00 | | € 37.650,00 | | | |
| B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi | € 2.500,00 | | € 2.500,00 | | € - | | | |
| B10) Spese per attività di consulenza o di supporto | € 1.500,00 | | € 1.500,00 | | € 612,00 | | | |
| B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici | € - | | € - | | € - | | | |
| B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | | € - | | | |
| B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche | € 2.000,00 | | € 2.000,00 | | € - | | | |
| B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13) | € 1.280,00 | | € 1.280,00 | | € 1.506,00 | | | |
| B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. | € 438,40 | | € 438,40 | | € 575,00 | | | |
| B16) Ribasso d'asta | € - | | € 63.393,01 | | € 50.935,26 | | | |
| Sommano per somme a disposizione: | € 70.718,40 | € 70.718,40 | € 134.111,41 | € 134.111,41 | € 105.890,26 | € 105.890,26 | | |
| C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO | | | | | | | | |
| C1) IVA 10% (su voce A1, A2) | € 38.000,00 | | € 32.237,00 | | € 34.870,00 | | | |
| C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12) | € 3.630,00 | | € 3.630,00 | | € 1.790,80 | | | |
| C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14) | € 7.651,60 | | € 7.651,60 | | € 8.748,96 | | | |
| Sommano: | € 49.281,60 | € 49.281,60 | € 43.518,60 | € 43.518,60 | € 45.409,76 | € 45.409,76 | | |
| TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO | € 500.000,00 | | TOTALE | € 500.000,00 | | TOTALE | € 500.000,00 | |