



Regione
Lombardia



Provincia
Mantova



Comune
Curtatone

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EDERA"

PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI MANTOVA - COMUNI DI CURTATONE E VIRGILIO



Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "EDERA" in Levata (MN). **Intervento n. 13** previsto dal Protocollo di Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: **"Nuova rotonda di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico"**

MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI

POLARIS
STUDIO ASSOCIATO

Via Pietro Verri, 33 - 46100 Mantova - MN
c/o Centro Direzionale B.O.M.A. - Edificio C2
e-mail: polaris@polarisstudioassociato.com
Tel. 0376/248808 - Fax. 0376/248807
Codice Fiscale e Partita IVA: 01776380204

ING. UGO BERNINI



CITTA' DI CURTATONE

(Provincia di Mantova)

25 MAR. 2019

RICEVUTO AL PROTOCOLLO

ELABORATO: ATTO DI SOTTOMISSIONE	N. TAVOLA: All. 2
COMMITTENTE: Comune di Curtatone Piazza Corte Spagnola, 3 46010 - Montanara di Curtatone (MN)	SCALA: -
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giovanni Trombani	DATA: Marzo 2019
C.U.P. H69J17000170004	C.I.G. REVISIONE: Emissione



COMUNE DI CURTATONE
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Curtatone - Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone (MN) - P.IVA 00427640206
PEC: comune.curtatone@legalmail.it

LAVORI

Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "EDERA" in Levata (MN). Intervento n. 13 previsto dal Protocollo di Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico"

CUP: H69J17000170004 - CIG: 73070207A7

IMPRESA

FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede in Strada Soave n. 24 – 46045 Marmirolo (MN).
P.IVA 01297860205.

IMPORTO dei lavori a base d'asta euro 380.000,00 di cui euro 367.000,00 per lavori ed euro 13.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA.

CONTRATTO in data 16/05/2018 n. di rep. 8774 registrato a Mantova il 24.05.2018 al n. 26, serie 1

IMPORTO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Le opere sono appaltate a corpo e misura, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. Il corrispettivo, dovuto all'impresa in qualità di aggiudicataria, per i lavori di cui sopra è di € 322.369,99 (diconsi euro trecentoventiduemilatrecentosessantannove/99) IVA esclusa, di cui € 309.369,99 (diconsi euro trecentonovemilatrecentosessantannove/99) per lavori e € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così ottenuto a seguito del ribasso offerto nella procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 15,703% sull'importo dei lavori posto a base di gara, e fatta salva la liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 07 marzo 2018, n. 49 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 06 del mese di APRILE in Curtatone,

PREMESSO

- che con contratto n. 8774 di rep. del 16/05/2018 registrato in Mantova il 24.05.2018 al n. 26, serie 1, l'impresa FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede in Strada Soave n. 24 – 46045 Marmirolo (MN) - P.IVA 01297860205, ha assunto l'esecuzione dei lavori di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "EDERA" in Levata (MN). Intervento n. 13 previsto dal Protocollo di Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico" per l'importo di € 322.369,99, al netto del ribasso d'asta del 15,703%, di cui € 309.369,99 per lavori e € 13.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni di cui il presente atto ne è allegato, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 26.329,99 al netto del ribasso d'asta del 15,703%;
- che gli oneri di sicurezza vengono mantenuti inalterati secondo quanto previsto in progetto;
- che tali modifiche contrattuali e variazioni trovano copertura finanziaria per l'importo di € 28.962,99 nelle somme a disposizione dell'Amministrazione inserite nel quadro economico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Sig. Francesco Bertoletti nella qualità di Rappresentante Legale e Amministratore Unico dell'impresa FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede in Strada Soave n. 24 – 46045 Marmirolo (MN) - P.IVA 01297860205, presa visione della predetta relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori suppletivi variativi contemplati nella relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 8774 di rep. del 16/05/2018 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati per l'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura di € 26.329,99 al netto del ribasso d'asta del 15,703% rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 12 del contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 26.329,99 rispetto a quelli contrattuali, di cui € 11.118,77 per lavori a corpo e € 15.211,21 per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 8,51% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni **45 (quarantacinque)**, dalla data del verbale di ripresa dei lavori. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 0,3‰ ÷ 1‰ così come stabilito dall'art. 6 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 348.699,98.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 11 del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Codice	Descrizione	Prezzo
NP.01	Sovrapprezzo per impiego di geotessuto ad elevata permeabilità	€ 2,30
Codice	Descrizione	Prezzo
NP.02	Sovrapprezzo per recinzione con rete elettrosaldata zincata e plastificata	€ 17,00
Codice	Descrizione	Prezzo
NP.03	Recinzione chiusura delle aree di proprietà - TIPO A	€ 37,50
Codice	Descrizione	Prezzo
NP.04	Muretto di sostegno in blocchi di calcestruzzo	€ 200,00
Codice	Descrizione	Prezzo
NP.05	Realizzazione di tubi camicia per futura condotta gas metano	€ 10.700,00
Codice	Descrizione	Prezzo
NP.06	Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori	€ 180,00
Codice	Descrizione	Prezzo
NP.07	Allaccio per fornitura energia elettrica impianto di irrigazione	€ 2.490,00

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



(Ing. Giovanni Trombani)

Giovanni Trombani

IL DIRETTORE LAVORI

(POLARIS Studio Associato)

(Ing. Ugo Bernini)



L'Appaltatore

(Legale rappresentante Franzoni e Bertoletti S.r.l.)

(Sig. Francesco Bertoletti)

FRANZONI & BERTOLETTI srl
 Strada Soave, 24
 46045 MARMIROLO (MN)
 C.F. e P.W.A. 01297860205