



*città di Curtatone*

## MODIFICHE CONTRATTUALI

*Piazza Corte Spagnola, 3 - Curtatone (MN)*  
*Tel. 0376.358103 - email: tecnico@curtatone.it*  
*C.F. 80001910209 - P.IVA 00427640206*  
*- Servizio Lavori Pubblici -*

**MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE  
FOSSAVIVA MEDIANTE LAVORI DI  
CONSOLIDAMENTO STRADALE E  
RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA**

Maggio 2019

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Allegato 4

[www.curtatone.it](http://www.curtatone.it)



IL PROGETTISTA  
Ing. Giovanni Trombani



*Città di Curtatone*

Plazza Corte Spagnola, 3 – Cap. 46010  
Tel. 0376/358103 – email: [tecnico@curtatone.it](mailto:tecnico@curtatone.it)  
C.F. 80001910209 – P.IVA 00427640206  
Sito internet: [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it)  
– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI –

## **STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Curtatone - Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone (MN) - P.IVA 00427640206  
PEC: [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **LAVORI**

“Lavori di Messa in sicurezza di Strada Argine Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d’usura” – CUP H67H19000470001 – CIG. 7865751F0D

## **IMPRESA**

CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) – C.F. e P.IVA 00570220202

**IMPORTO** dei lavori a base d’asta € 78.025,97 di cui € 76.825,97 per lavori ed € 1.200,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’IVA.

**CONTRATTO** in data 03.05.2019 n. di rep. 8798 registrato a Mantova il 21.05.2019 al n. 25, serie 1.

## **IMPORTO CONTRATTUALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:**

Le opere sono appaltate a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo, dovuto all’impresa in qualità di aggiudicataria, per i lavori di cui sopra è di € 55.917,76 (diconsi euro cinquantacinquenovecentodiciassette/76) IVA esclusa, di cui € 54.717,76 (diconsi euro cinquantaquattrosettecentodiciassette/76) per lavori e € 1.200,00 (diconsi euro milleduecento/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così ottenuto a seguito del ribasso offerto nella procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 912 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, nella misura del 28,777% sull’importo dei lavori posto a base di gara, e fatta salva la liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori.



## **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*(ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 07 marzo 2018, n. 49 e s.m.i.)*

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 27 del mese di Maggio in Curtatone,

### **PREMESSO**

- che con contratto n. 8798 di rep. del 03.05.2019 registrato in Mantova il 21.05.2019 al n. 25, serie 1, l'impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) – C.F. e P.IVA 00570220202, ha assunto l'esecuzione dei “Lavori di Messa in sicurezza di Strada Argine Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d'usura” per l'importo di € 55.917,76 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del 28,777%, di cui € 54.717,76 per lavori e € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di garantire la sicurezza lungo l'intero tratto stradale di Via Argine Cerese, si è ritenuto utile e necessario utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta allo scopo di effettuare lavorazioni supplementari di quelle già comprese nell'appalto iniziale e, pertanto, è stata redatta l'acclusa relazione sulle modifiche contrattuali di cui il presente atto ne è allegato, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 22.255,68 al netto del ribasso d'asta del 28,777%;
- che gli oneri di sicurezza vengono mantenuti inalterati secondo quanto previsto in progetto;
- che tali modifiche contrattuali trovano copertura finanziaria per l'importo di € 22.255,68, oltre Iva, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione inserite nel quadro economico;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

il Sig. Capiluppi Claudio nella qualità di Rappresentante Legale dell'impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), presa visione della predetta relazione sulle modifiche contrattuali,

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

#### **Art. 1**

L'Impresa accetta le modifiche apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella relazione sulle modifiche contrattuali e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori suppletivi contemplati nella relazione stessa predisposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 8798 di rep. del 03.05.2019, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 22.255,68 al netto del ribasso d'asta del 28,777%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.



**Art. 2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 12 del contratto principale.

**Art. 3**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netti € 22.255,68 rispetto a quelli contrattuali, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 39,80 %, contenuto nel 50% dell'importo contrattuale e pertanto conforme ai disposti dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 4**

Per effetto dei lavori suppletivi di cui alla relazione sulle modifiche contrattuali in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto contrattualmente, pari a 30 giorni, viene prorogato di giorni **7 (sette)** naturali e consecutivi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1% così come stabilito dall'art. 6 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 78.173,44.

**Art. 5**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

IL DIRETTORE LAVORI E R.U.P.  
**(Ing. Giovanni Trombani)**

L'APPALTATORE  
**CAPILUPPI LORENZO S.N.C.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_