



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 401 DEL 28/05/2019

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI PER OPERE SUPPLEMENTARI AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA.", AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. CUP: H67H19000470001 - CIG: 7865751F0D

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145, è stato stanziato un contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, avente le seguenti caratteristiche:
 1. Importo del contributo a fondo perduto previsto per il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti (ricompresi tra 10.001 e 20.000), pari ad € 100.000,00.
 2. Possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che non siano già interamente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del Codice Appalti.
 3. Obbligo di iniziare i lavori entro il 15 Maggio 2019.
- con Deliberazione di G.C. N. 72 del 04.04.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di Strada Argine Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d'usura", per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 78.025,97 per lavori a base d'asta ed € 21.974,03 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 76.825,97
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 78.025,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 312,10
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.560,52
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 151,85
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -
Sommano per somme a disposizione:	€ 4.396,47
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 17.165,71
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 411,84
Sommano:	€ 17.577,55
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	€ 100.000,00

- con la Deliberazione di C.C. N. 08 del 04.04.2019 di variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 74 del 27.12.2018, è stata inserita l'opera in oggetto nell'elenco annuale 2019, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. **N. 258 del 08.04.2019** si è:
 1. **Deciso** di procedere all'appalto dell'opera pubblica denominata "Messa in sicurezza di Strada Argine



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d'usura", mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 912 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, per un importo a base d'asta di € 76.825,97 a cui aggiungere € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

2. **Indetta** la procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.
 3. **Approvata** la lettera d'invito completa degli allegati;
 4. **Invitati** alla procedura di cui sopra tre operatori economici da selezionare sulla scorta di una valutazione intrinseca ed estrinseca effettuata sul mercato in ordine alla tipologia di lavorazione, alla congruità del prezzo offerto, alle competenze professionali, alla dotazione di mezzi, attrezzature e personale nonché all'affidabilità strutturale delle aziende tale da perseguire il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio **n. 284 del 15.04.2019** è/sono stata/o/i:
 1. **Approvata**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito della procedura di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 13.04.2019 – Prot. 9877, allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, relativamente all'affidamento diretto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA";
 2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", in favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) con sconto offerto del 28,777% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 76.825,97, determinando in € 54.717,76 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.200,00, per un importo complessivo imponibile di € 55.917,76, oltre IVA del 22% di € 12.301,91, ed un totale lordo di € 68.219,67;
 3. **Dato atto** dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
 - Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. **N. 307 del 24.04.2019** si è:
 1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 284 del 15.04.2019.
 2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 76.825,97	€ 54.717,76
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 78.025,97	€ 55.917,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -	
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00	€ 500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 312,11	€ 312,11
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.560,52	€ 1.560,52
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 1.800,00	€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -	
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 72,00	€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 151,85	€ 151,85
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -	€ 26.972,01
Sommano per somme a disposizione:	€ 4.396,48	€ 31.368,49
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 17.165,71	€ 12.301,91
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 411,84	€ 411,84
Sommano:	€ 17.577,55	€ 12.713,75
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	€ 100.000,00	€ 100.000,00

3. **Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), un importo netto contrattuale di € 54.717,76, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.200,00, per un importo complessivo imponibile di € 55.917,76, oltre IVA del 22% di € 12.301,91, ed un totale lordo di **€ 68.219,67**.

- con contratto n. 8798 di rep. del 03.05.2019, registrato a Mantova in data 10/05/2019 al N. 25, serie 1, l'impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), ha assunto l'esecuzione dei lavori;
- in data **07.05.2019** sono stati consegnati i lavori come risulta da apposito verbale;

VISTO CHE durante l'esecuzione delle opere in oggetto, è emersa la necessità di modificare il contratto in



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

quanto sulla scorta delle esigenze iniziali dell'amministrazione comunale - di messa in sicurezza di "Strada Argine Cerese" da tempo dissestata per la presenza di buchi ed avvallamenti pericolosi - unitamente alle economie derivanti dal ribasso d'asta ottenute in sede di procedura d'affidamento dei lavori (28,777%), si è valutata l'opportunità di estendere l'intervento nei tratti di strada successivi, non inizialmente rientranti nella quantificazione economica per mancanza delle risorse economiche necessarie, ma anch'essi in forti condizioni di dissesto.

CONSIDERATO CHE sulla scorta delle considerazioni di cui sopra è stato predisposta da parte dell'Ufficio Tecnico la documentazione progettuale riguardante le "Modifiche contrattuali" delle opere in oggetto, di seguito elencata, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale:

- Relazione Tecnica;
- Allegato 1 – Elaborati Grafici
- Allegato 2 – Computo Metrico Estimativo
- Allegato 3 – Quadro economico di spesa comparativo
- Allegato 4 – Atto di sottomissione

DATO ATTO CHE:

- come risulta dalla documentazione di cui sopra le modifiche contrattuali comportano un aumento di spesa, rispetto al contratto originario, di **€ 22.255,68**, al netto del ribasso d'asta, per lavori a misura, pari ad un complessivo incremento contrattuale del 39,80%.
- il nuovo quadro economico di spesa, a seguito delle modifiche contrattuali, è il seguente:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 76.973,44
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :		€ 78.173,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ 300,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ 312,11
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 1.563,47
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 168,98
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
Sommano per somme a disposizione:		€ 4.216,56
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 17.198,16
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)		€ 411,84
Sommano:		€ 17.610,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 100.000,00

RISCONTRATO CHE:

- Le "modifiche contrattuali" sopraccitate sono da intendersi come lavori supplementari all'opera in oggetto e trovano legittimazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto un cambiamento del contraente iniziale risulterebbe:
 - non conveniente sotto il profilo economico per l'amministrazione comunale, non potendo applicare in sede di un'eventuale nuova procedura di affidamento i prezzi unitari ottenuti dal ribasso d'asta dell'impresa appaltatrice e soprattutto non avendo la garanzia di poter ottenere il prezzo fortemente competitivo offerto dalla stessa;
 - tecnicamente inappropriato e con costi aggiuntivi ingiustificati, soprattutto per la sicurezza, dovendo allestire un nuovo cantiere stradale, quando invece con il contraente iniziale rappresenterebbe la normale continuazione del cantiere mobile esistente;
 - rischioso sotto il profilo burocratico ed amministrativo, per l'ottenimento del contributo complessivo, essendo gli importi del quadro economico legati ad una particolare rendicontazione, così come prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- L'incremento percentuale del 39,80 % dovuto alle opere supplementari è comunque inferiore al 50% dell'importo contrattuale e pertanto conforme ai disposti dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
- il ribasso d'asta viene utilizzato per l'esecuzione di lavori pertinenti e comunque riguardanti il progetto iniziale e non per interventi straordinari completamente differenti, pertanto in tale fattispecie si ritiene logico ed economicamente vantaggioso per l'amministrazione comunale, nell'ambito delle facoltà concesse dal Codice degli Appalti, procedere con l'utilizzo delle risorse in corso d'opera e non successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ritenendo le stesse parti integranti del contributo complessivo di € 100.000,00 dell'opera in oggetto.

PRESO ATTO, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.M. n. 49/2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019;
- La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 164 del 10/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (artt. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 16/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2019/2021";
- la delibera di Giunta comunale n. 267 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2019/2021";
- la delibera di Giunta comunale n. 268 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di C.C. n. 75 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021";
- la delibera di C.C. n. 76 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021";
- la delibera di G.C. n. 287 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2019-2021";
- la delibera di G.C. n. 45 del 20/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui passivi ai fini del rendiconto 2018", per mezzo della quale sono state reimputate le somme del progetto in oggetto all'esercizio 2019;

Pagina 7 di 11 - Det. N. 401 del 28/05/2019

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di G.C. n. 73 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “modifica del Piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2019/2021”;
- la delibera di C.C. n. 08 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000) e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto : "Debiti fuori bilancio, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/05/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: " Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2019/2021";
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** le modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), relativamente all'opera pubblica denominata “MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA”, costituita dagli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile supplementare di **€ 22.255,68**, al netto del ribasso d'asta, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) passa da **€ 55.917,76** ad **€ 78.173,44**, Iva esclusa;
3. **Di approvare** l'atto di sottomissione, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per l'eventuale necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
4. **Di prorogare** conseguentemente i termini contrattuali di **7 (sette) giorni naturali e consecutivi**, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 30 giorni a 37 giorni complessivi;
5. **Di approvare** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 76.973,44
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 78.173,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 300,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantonamenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 312,11
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.563,47
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 168,98
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -
Sommano per somme a disposizione:	€ 4.216,56
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 17.198,16
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 411,84
Sommano:	€ 17.610,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.000,00

- Di affidare all'impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) l'esecuzione delle opere supplementari di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera.
- Di impegnare a favore dell'impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C. l'importo imponibile di € 22.255,68, oltre Iva del 22% di € 4.896,25, per complessivi € 27.151,93;
- Di imputare la spesa complessiva di cui al punto 7, pari ad € 27.151,93, con la seguente codifica al Bilancio 2019:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281151

- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati come parti integranti e sostanziali: Elaborati progettuali



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 401 DEL 28/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI PER OPERE SUPPLEMENTARI AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA.", AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. CUP: H67H19000470001 - CIG: 7865751F0D

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)