



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 468 DEL 29/07/2020**

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL  
VERZELLOTTO NUOVO". CUP: H69J18000090004 - CIG: 7929111D61  
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO  
FINALE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

#### **PREMESSO CHE:**

- a seguito di diverse segnalazioni e dei conseguenti sopralluoghi effettuati nell'ambito del comparto relativo al Piano di Lottizzazione denominato "Verzellotto Nuovo" - P.L. 204 (ex P.L. 306) di area per attività produttive in località Curtatone, venne riscontrata l'esistenza di significativi difetti nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione in parte non ultimate, oltre alla grave situazione di incuria e degrado del comparto, inadeguata ed intollerabile su aree aperte al pubblico per motivi igienici, di sicurezza e decoro;
- le Società lottizzanti non diedero alcun riscontro alle lettere di sollecito inviate ed agli impegni assunti, né provvidero ad eseguire quanto richiesto, pur essendo ampiamente scaduti i termini previsti dalla Convenzione urbanistica del 21/07/2005, n°65.321 di Rep. e n°13023 di Racc., Notaio Dott. Daniele Molinari di Mantova, relativa all'attuazione del P.L. "Verzellotto Nuovo";
- con deliberazione n°93 del 15/06/2009 la Giunta Comunale diede indirizzo per l'"Incameramento polizza fidejussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione relative al comparto denominato "Verzellotto Nuovo" - P.L. 204, posto in località Curtatone";
- con determinazione n°443 del 19/06/2009 il Responsabile del Servizio Urbanistica dispose l'Incameramento della polizza fidejussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione relative al comparto denominato "Verzellotto Nuovo" - P.L. 204, posto in località Curtatone;
- con deliberazione n°211 del 07/11/2011 la Giunta Comunale approvò l'accordo transattivo con la Soc. Coface Assicurazione S.p.a. per la parziale escussione della polizza fideiussoria n° 1562275 per un importo pari a € 250.000,00, giudicato congruo per procedere all'esecuzione dei soli lavori strettamente necessari a completare, riparare e mettere in sicurezza le opere esistenti e di progetto;
- a fine 2011 venne incassata dalla Tesoreria comunale la suddetta somma di € 250.000,00 liquidata dalla Soc. Coface Assicurazione S.p.a.;
- con determinazione n°897 del 21/11/2014 ad oggetto "Affidamento incarico al notaio Massimo Bertolucci per stipula atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione denominato "Verzellotto Nuovo" (P.L. 204) di area

Pagina 1 di 16 - Det. N. 468 del 29/07/2020

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

per attività produttive in località Curtatone e assunzione impegno di spesa – CIG ZA511DCBE9” fu impegnata la somma necessaria per le spese del Notaio al fine di trasferire le proprietà al patrimonio Comunale;

- le somme necessarie per l'emolumento del Notaio furono prese dall'importo transato mediante escussione della fidejussione capitolo di bilancio 2811/28 del bilancio comunale;
- con atto di cessione gratuita delle aree stipulato presso il Notaio Bertolucci in data 15/02/2016 furono così acquisite le aree al patrimonio comunale;
- con determinazioni N. 185 del 30.03.2017 e N. 619 del 23.08.2017 furono rispettivamente affidati ed impegnati a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. i lavori di messa a norma, efficientamento energetico con tecnologia LED ed implementazione delle infrastrutture di telegestione dell'impianto di illuminazione del PL Verzello Nuovo, per un importo complessivo di € 67.666,08.
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2018 fu approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020 ed il relativo elenco annuale 2018, all'interno del quale risultava inserita l'opera denominata "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO", per un importo complessivo di € 179.950,80;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 775 del 06.11.2018 è stato affidato l'incarico professionale alla società d'Ingegneria ASOLA STUDIO S.r.l., avente sede in via Parma 7A, Asola (MN) per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto, approvando lo schema di disciplinare.
- con Deliberazione di G.C. N. 108 del 30.05.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera pubblica denominata "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO", per una spesa complessiva di **€ 179.950,80** di cui **€ 144.411,50** per lavori a base d'asta ed **€ 35.539,30** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 144.411,50</b>
così suddivisi:	
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 140.411,50
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 144.411,50</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.300,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 800,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.000,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.888,23
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 9.521,27
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 600,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 380,85
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 225,33
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 18.215,68</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 14.441,15
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 572,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 2.310,47
<b>Sommano:</b>	<b>€ 17.323,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>	<b>€ 179.950,80</b>

- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 420 del 04.06.2019 si è stabilito:
  1. **Di procedere** all'appalto dell'opera pubblica denominata "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTINO NUOVO", mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 912 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, per un importo a base d'asta di € 140.411,50 a cui aggiungere € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
  2. **Di indire** la procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

3. **Di approvare** la lettera d'invito e relativi allegati.
  4. **Di invitare** alla procedura di cui sopra tre operatori economici da selezionare sulla scorta di una valutazione intrinseca ed estrinseca effettuata sul mercato in ordine alla tipologia di lavorazione, alla congruità del prezzo offerto, alle competenze professionali, alla dotazione di mezzi, attrezzature e personale nonché all'affidabilità strutturale delle aziende tale da perseguire il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale.
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 452 del 14.06.2019 è/sono stata/o/i:
    1. **Approvata**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito della procedura di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 13.06.2019 – Prot. 16114, allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, relativamente all'affidamento diretto dei lavori di **“INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO”**;
    2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di **“INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO”**, in favore della ditta **STABILI S.r.l.**, con sede in Via degli Artigiani, 36 – Casalmaggiore (CR) con sconto offerto del **13,279%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 140.411,50, determinando in € 121.766,26 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 125.766,26, oltre IVA del 10% di € 12.576,63, ed un totale lordo di € 138.342,89;
    3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
    4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
    5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
  - Con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 499 del 01.07.2019 è/sono stata/o/i:
    1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata **“INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO”**, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 452 del 14.06.2019.
    2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 125.766,26</b>
così suddivisi:	
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 121.766,26
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 125.766,26</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.300,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 800,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.000,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.888,23
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 9.521,27
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 600,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 380,85
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 225,33
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ 20.509,77
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 38.725,45</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 12.576,63
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 572,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 2.310,47
<b>Sommano:</b>	<b>€ 15.459,09</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>	<b>€ 179.950,80</b>

4. **Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **STABILI S.r.l.**, con sede in Via degli Artigiani, 36 – Casalmaggiore (CR), un importo netto contrattuale di € 121.766,26, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 125.766,26, oltre IVA del 10% di € 12.576,63, ed un totale lordo di **€ 138.342,89**.

- la consegna dei lavori, è stata effettuata in data **05.07.2019** con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il **01.11.2019** (120 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).
- Con determinazione del responsabile del Servizio N. 701 del 16.09.2019 la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C.** avente sede in Strada Mirabella, Sn – Cavriana (MN), i lavori riconducibili alla Categoria OG6: realizzazione impianto di irrigazione, per un importo imponibile presunto di €. **11.500,00**;
- Con determinazione del responsabile del Servizio N. 721 del 20.09.2019 la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **TECNOVERDE di Zani Aldo e Andrea S.n.c.** avente sede in Via Rivona, 4 – Castellucchio (MN), i lavori relativi alla fornitura e posa di Ligustrum Japonicum (articolo



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- n. 10 codice 16 del CME), per un importo imponibile presunto di €. **12.480,00**;
- Con determinazione del responsabile del Servizio N. 803 del 16.10.2019 la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **BIOS ASFALTI S.r.l.**, con sede in Via Caselle, 15 – Bedizzole (BS), i lavori relativi alla fresatura del manto stradale e stesura del conglomerato bituminoso tipo usura, per un importo imponibile presunto di €. **20.000,00**;
- Con determinazione del responsabile del Servizio N. 804 del 16.10.2019 la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l.** con sede in Via dell'Artigianato n. 15 - Padenghe sul Garda (BS), i lavori relativi alla fornitura e posa di segnaletica orizzontale e verticale, per un importo imponibile presunto di €. **5.000,00**;
- in data 17.10.2019 è stato sottoscritto il contratto n. 8804 di Rep., per l'importo di netti €. 125.766,26, oltre all'IVA di legge, registrato a Mantova;
- In data **31.10.2019** il Direttore Lavori, Ing. Marco Castagna, ha sospeso i lavori in virtù delle condizioni climatiche non favorevoli ai lavori di asfaltatura e realizzazione della segnaletica orizzontale;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 896 del 15.11.2019 è/sono stato/i:
  1. **Approvate** le modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), relativamente all'opera pubblica denominata "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTINO NUOVO", costituita dagli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile supplementare di € **20.287,29**, al netto del ribasso d'asta, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice **STABILI S.r.l.**, con sede in Via degli Artigiani, 36 – Casalmaggiore (CR) passa da € **125.766,26** ad € **146.053,55**, Iva esclusa;
  2. **Approvato** l'atto di sottomissione, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per l'eventuale necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
  3. **Prorogati** conseguentemente i termini contrattuali di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi**, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 120 giorni a 140 giorni complessivi, con nuovo termine ultimo previsto per il giorno 21.11.2019;
  4. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

PROGETTO POST-GARA VARIANTE

## QUADRO ECONOMICO

### A) LAVORI DA APPALTARE

così suddivisi:

#### A1) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 140.411,50	€ 121.766,26	€ 142.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 144.411,50</b>	<b>€ 125.766,26</b>	<b>€ 146.053,55</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Det. 894/2018)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 800,00	€ 800,00	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.612,58
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ -	€ -
B7) ACCANTONAMENTI			
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.888,23	€ 2.888,23	€ 2.079,53
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali			
B8.1) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 9.521,27	€ 9.521,27	€ 9.521,27
B8.1) Spese tecniche per "Modifiche contrattuali e variazioni"			€ 1.500,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 500,00	€ 500,00	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 600,00	€ 600,00	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 380,85	€ 380,85	€ 440,85
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 225,33	€ 225,33	€ 30,00
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -	€ 20.509,77	€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 18.215,68</b>	<b>€ 38.725,45</b>	<b>€ 16.484,23</b>

### C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 14.441,15	€ 12.576,63	€ 14.605,36
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 572,00	€ 572,00	€ 286,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 2.310,47	€ 2.310,47	€ 2.521,67
<b>Sommano:</b>	<b>€ 17.323,62</b>	<b>€ 15.459,09</b>	<b>€ 17.413,02</b>

### TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

<b>€ 179.950,80</b>	<b>€ 179.950,80</b>	<b>€ 179.950,80</b>
---------------------	---------------------	---------------------

- Affidato** all'impresa appaltatrice **STABILI S.r.l.**, con sede in Via degli Artigiani, 36 – Casalmaggiore (CR) l'esecuzione delle opere supplementari di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera.
- Impegnato** a favore dell'impresa appaltatrice **STABILI S.r.l.** l'importo imponibile di € 20.287,29, oltre Iva del 22% di € 2.028,73, per complessivi **€ 22.316,02**;
- Impegnato** a favore della società d'Ingegneria **ASOLA STUDIO S.r.l.**, avente sede in via Parma 7A, Asola (MN), le spese tecniche per la redazione degli elaborati progettuali e per la Direzione Lavori relativamente alle modifiche contrattuali in oggetto, che ammontano ad € 1.500,00, oltre oneri previdenziali del 4% di € 60,00 ed IVA del 22% di € 343,20, per un totale lordo di **€ 1.903,20**.
- Imputata** la spesa complessiva di cui ai punti 7 e 8, pari ad **€ 24.219,22**, con la seguente codifica al Bilancio



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

2019:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281141

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 960 del 25.11.2019 è stato:
  1. **Approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori** dell'opera pubblica denominata "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO", esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 73.507,40 ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 73.000,00, oltre all'IVA del 10% di €. 7.300,00, e quindi per complessivi €. **80.300,00**.
  2. **Liquidato** il certificato di pagamento nella seguente modalità:
    - a favore dell'Impresa appaltatrice **STABILI S.r.l.**, con sede in Via degli Artigiani, 36 – Casalmaggiore (CR), la somma di € **48.652,25**, oltre Iva di legge.
    - a favore dell'Impresa subappaltatrice **AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C.** avente sede in Strada Mirabella, Sn – Cavriana (MN), la somma di € **10.350,00**, oltre Iva di legge.
    - a favore dell'Impresa subappaltatrice **TECNOVERDE di Zani Aldo e Andrea S.n.c.** avente sede in Via Rivona, 4 – Castellucchio (MN), la somma di € **10.224,00**, oltre Iva di legge.
    - a favore dell'Impresa subappaltatrice **ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l.** con sede in Via dell'Artigianato n. 15 - Padenghe sul Garda (BS), la somma di € **3.773,75**, oltre Iva di legge.
- In data **25.11.2019** il Direttore Lavori, Ing. Marco Castagna, ha ordinato la ripresa lavori con nuovo termine di fine lavori previsto per il **16.12.2020**;
- In data **10.12.2020** veniva certificata l'ultimazione dei lavori per mezzo di verbale sottoscritto tra impresa appaltatrice, Direttore dei Lavori e RUP;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 73 del 05.02.2020 è stato:
  1. **Approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori** dell'opera pubblica denominata "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO", esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 104.238,03 ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 30.700,00, oltre all'IVA del 10% di €. 3.070,00, e quindi per complessivi €. **33.770,00**.
  2. **Liquidato** il certificato di pagamento nella seguente modalità:
    - a favore dell'Impresa appaltatrice **STABILI S.r.l.**, con sede in Via degli Artigiani, 36 – Casalmaggiore (CR), la somma di € **24.905,90**, oltre Iva di legge.
    - a favore dell'Impresa subappaltatrice **AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C.** avente sede in Strada Mirabella, Sn – Cavriana (MN), la somma di € **1.150,00**, oltre Iva di legge.
    - a favore dell'Impresa subappaltatrice **TECNOVERDE di Zani Aldo e Andrea S.n.c.** avente sede in Via Rivona, 4 – Castellucchio (MN), la somma di € **1.136,00**, oltre Iva di legge.
    - a favore dell'Impresa subappaltatrice **ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l.** con sede in Via dell'Artigianato n. 15 - Padenghe sul Garda (BS), la somma di € **3.508,10**, oltre Iva di legge.

## VISTO CHE:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Castagna della società d'Ingegneria ASOLA STUDIO S.r.l., ha presentato in data 11.07.2020 – Prot. N. 16269 lo Stato Finale dei Lavori, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti digitalmente dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che i lavori relativi all'"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL





## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO” sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, esponendo come importo finale dei lavori la somma di **€. 146.053,51**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad **€. 42.353,51**, Iva esclusa.

- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la seguente documentazione allegata al C.R.E. e depositata agli atti del comune:
  - Documentazione fotografica lavori;
  - Dichiarazione di conformità dell'impianto d'irrigazione;
  - Certificazione materiali relativi all'impianto di irrigazione;
  - Dichiarazione di prestazione strato di usura in conglomerato bituminoso – Tappeto 0/8 – Franzoni & Bertolotti S.r.l.;
  - Dichiarazione di prestazione strato di usura in conglomerato bituminoso – Tappeto 0/15 – Franzoni & Bertolotti S.r.l.;
  - Dichiarazione di prestazione strato di usura in conglomerato bituminoso – Tappeto 0/6 – Panni S.r.l.;
  - Dichiarazione di prestazione strato di usura in conglomerato bituminoso – Tappeto 0/10 – Panni S.r.l.;
  - Dichiarazione di prestazione dei masselli autobloccanti – Ditta Senini S.p.a.;
  - Dichiarazione di prestazione dei Cordoli in calcestruzzo – Ditta Senini S.p.a.;
  - Dichiarazione di prestazione della segnaletica verticale e relativi sostegni;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, pertanto la ditta appaltatrice **STABILI S.r.l.**, oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori, ha trasmesso:

- in data 17.07.2020 a mezzo mail la proposta motivata di pagamento del saldo lavori in subappalto per un importo di **€ 20.000,00**, Iva esclusa, a favore del subappaltatore **BIOS ASFALTI S.r.l.**, e la relativa fattura N. 1/105 del 10.07.2020 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima, allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali.
- In data 29.07.2020 dichiarazione congiunta dell'impresa appaltatrice e del subappaltatore **TECNOVERDE di Zani Aldo e Andrea S.n.c.** attestante il pagamento a saldo a favore dell'impresa subappaltatrice, mediante la liquidazione nel 1° S.a.l. di un importo pari ad € 10.224,00 e nel 2° S.a.l. di un importo pari ad € 1.136,00, per un totale pari ad € 11.360,00.

**RISCONTRATO CHE** i subappaltatori AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C. e ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. sono stati invece entrambi liquidati nel 1° S.a.l. e nel 2° S.a.l. per l'importo complessivo autorizzato, rispettivamente con determinazione del responsabile del Servizio N. 701 del 16.09.2019 e N. 804 del 16.10.2019.

**RILEVATO CHE** l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 16.07.20 – Prot. N. 16584 la Polizza Fideiussoria n. **405805488 del 15.07.2020** prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo da parte della Axa Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Casalmaggiore, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti.

**DATO ATTO CHE** il quadro finale dell'opera risulta il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTO NUOVO

PROGETTO POST-GARA VARIANTE FINALE

### QUADRO ECONOMICO

#### A) LAVORI DA APPALTARE

così suddivisi:

##### A1) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 140.411,50	€ 121.766,26	€ 142.053,55	€ 142.053,51
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 144.411,50</b>	<b>€ 125.766,26</b>	<b>€ 146.053,55</b>	<b>€ 146.053,51</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Det. 894/2018)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ -	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	€ -	€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.612,58	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ -	€ -	€ -
B7) ACCANTONAMENTI				
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.888,23	€ 2.888,23	€ 2.079,53	€ 2.079,53
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali				
B8.1) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 9.521,27	€ 9.521,27	€ 9.521,27	€ 9.521,27
B8.1) Spese tecniche per "Modifiche contrattuali e variazioni"			€ 1.500,00	€ 1.500,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	€ -	€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 380,85	€ 380,85	€ 440,85	€ 440,85
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 225,33	€ 225,33	€ 30,00	€ 30,00
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -	€ 20.509,77	€ -	€ -
B17) Importo Residuo al Termine dei lavori	€ -	€ 20.509,77	€ -	€ 1.612,62
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 18.215,68</b>	<b>€ 38.725,45</b>	<b>€ 16.484,23</b>	<b>€ 16.484,27</b>

#### C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 14.441,15	€ 12.576,63	€ 14.605,36	€ 14.605,35
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 572,00	€ 572,00	€ 286,00	€ 286,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 2.310,47	€ 2.310,47	€ 2.521,67	€ 2.521,67
<b>Sommano:</b>	<b>€ 17.323,62</b>	<b>€ 15.459,09</b>	<b>€ 17.413,02</b>	<b>€ 17.413,02</b>

#### TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

€ 179.950,80	€ 179.950,80	€ 179.950,80	€ 179.950,80
--------------	--------------	--------------	--------------

#### RISCONTRATO CHE:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta

Pagina 10 di 16 - Det. N. 468 del 29/07/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Comunale N. 108 del 30.05.2019, citata in premessa;

- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- L'impresa appaltatrice **STABILI S.r.l.** ha sottoscritto i documenti relativi allo Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- Come risulta dalla dichiarazione congiunta del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, la ditta **STABILI S.r.l.**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- Come risulta dalla dichiarazione congiunta del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono svolti su area di proprietà del Comune di Curtatone.

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";
- VISTE:
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto: " approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000”;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2020, relativo alla "Modifica assegnazione dei mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 – 2022".
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022”.
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000”.
  - il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
  - il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
    - l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
    - l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
    - l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** lo Stato Finale dell'opera pubblica denominata “INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTINO NUOVO”, esposto nell’importo netto complessivo di **€. 146.053,51**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad **€. 42.353,51**, esclusa IVA al 10%, emesso dal Direttori dei Lavori, Ing. Marco Castagna della società d'Ingegneria ASOLA STUDIO S.r.l..
3. **Di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori inerenti l’“INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTINO NUOVO”, sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale dei lavori la somma di **€. 146.053,51**, esclusa IVA al 10%, e come credito complessivo residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad **€. 42.353,51**, oltre all’IVA 10% di **€. 4.235,35**, per complessivi **€. 46.588,86**.
4. **Di liquidare** il certificato di pagamento Finale, pari al credito residuo di cui al punto 3, nella seguente modalità:
  - a favore dell’Impresa appaltatrice **STABILI S.r.l.**, con sede in Via degli Artigiani, 36 – Casalmaggiore (CR), la somma di **€ 22.353,51**, oltre Iva di legge.
  - a favore dell’Impresa subappaltatrice **BIOS ASFALTI S.r.l.**, con sede in Via Caselle, 15 – Bedizzole (BS), la somma di **€ 20.000,00**, oltre Iva di legge.



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

5. **Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, n. **404325410** rilasciata il 01.07.2019 da Axa Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Casalmaggiore per €. **8.350,25** (ottomilatrecentocinquanta/25), prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la garanzia fideiussoria n. **405805488 del 15.07.2020** prestata, a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte di Axa Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Casalmaggiore, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;
7. **Di imputare** la spesa di complessivi €. **46.588,86**, con la seguente codifica al Bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281141

8. **Di dare atto che** il quadro finale dell'opera risulta essere il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTO NUOVO

PROGETTO POST-GARA VARIANTE FINALE

### QUADRO ECONOMICO

#### A) LAVORI DA APPALTARE

così suddivisi:

##### A1) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 140.411,50	€ 121.766,26	€ 142.053,55	€ 142.053,51
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 144.411,50</b>	<b>€ 125.766,26</b>	<b>€ 146.053,55</b>	<b>€ 146.053,51</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Det. 894/2018)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ -	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	€ -	€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.612,58	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ -	€ -	€ -
B7) ACCANTONAMENTI				
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.888,23	€ 2.888,23	€ 2.079,53	€ 2.079,53
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali				
B8.1) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 9.521,27	€ 9.521,27	€ 9.521,27	€ 9.521,27
B8.1) Spese tecniche per "Modifiche contrattuali e variazioni"			€ 1.500,00	€ 1.500,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	€ -	€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 380,85	€ 380,85	€ 440,85	€ 440,85
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 225,33	€ 225,33	€ 30,00	€ 30,00
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -	€ 20.509,77	€ -	€ -
B17) Importo Residuo al Termine dei lavori	€ -	€ 20.509,77	€ -	€ 1.612,62
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 18.215,68</b>	<b>€ 38.725,45</b>	<b>€ 16.484,23</b>	<b>€ 16.484,27</b>

#### C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 14.441,15	€ 12.576,63	€ 14.605,36	€ 14.605,35
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 572,00	€ 572,00	€ 286,00	€ 286,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 2.310,47	€ 2.310,47	€ 2.521,67	€ 2.521,67
<b>Sommano:</b>	<b>€ 17.323,62</b>	<b>€ 15.459,09</b>	<b>€ 17.413,02</b>	<b>€ 17.413,02</b>

#### TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

<b>€ 179.950,80</b>	<b>€ 179.950,80</b>	<b>€ 179.950,80</b>	<b>€ 179.950,80</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Pagina 14 di 16 - Det. N. 468 del 29/07/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

\*\*\*\*\*

## **Allegati come parti integranti e sostanziali:**

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione Sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di Pagamento;
- Dichiarazione cessione crediti ed occupazioni;
- Polizza fideiussoria Axa Assicurazioni S.p.a. n. 405805488 del 15.07.2020;
- Proposta motivata di pagamento al Subappaltatore BIOS Asfalti S.r.l. con Fattura.
- D.U.R.C. dell'Impresa STABILI S.r.l.
- D.U.R.C. dell'Impresa BIOS Asfalti S.r.l.



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 468 DEL 29/07/2020*

**OGGETTO: "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO". CUP: H69J18000090004 - CIG: 7929111D61 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO**  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)