




VARIANTE IN CORSO D'OPERA

01	23/09/2020	EMISSIONE PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA	SP	IV
00	14/01/2020	EMISSIONE PER PROGETTO ESECUTIVO	SP	IV
revisione	data	oggetto	dis.	contr.

progetto

**INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLD**  
 DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA O ESTREMI  
 delibera n.126 del 24.08.2015

**CUP H61E16000300004**

committente Comune di Curtatone		il Tecnico ing. Ugo Ziggiotto 
località Via G. Maggiolini, 10 - 46010 - Buscoldo		
elaborato QUADRO ECONOMICO		
n° tavola Gese_03	file QUADRO ECONOMICO.doc	

**UGO ZIGGIOTTO** ingegnere

Via Modigliani, 5 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE (MN)

## QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO

	PROGETTO ESECUTIVO		AGGIUDICAZIONE		PERIZIA	
ribasso %			26,215%		26,215%	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 264.087,16		€ 194.856,71		€ 194.856,71	
- Lavori di variante					€ 22.621,29	
-Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 15.137,50		€ 15.137,50		€ 14.537,94	
<b>TOTALE VOCE A)</b>	<b>€ 279.224,66</b>	<b>€ 279.224,66</b>	<b>€ 209.994,21</b>	<b>€ 209.994,21</b>	<b>€ 232.015,94</b>	<b>€ 232.015,94</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto o a gestione diretta - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ -		€ -		€ 2.302,80	
B2) Indagini - prospezioni geognostiche (< 2,00 % iva compresa)	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00	
B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. (TELECOM, ENEL, GAS, etc. Iva compresa)	€ 500,00		€ 500,00		€ -	
B4) Imprevisti (<5% di A - art. 132 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€ 8.406,82		€ 8.406,82		€ 407,59	
B5) Acquisizione aree immobili, occupazioni, danni, spese notarili e generali etc.	€ -		€ -			
B6) ACCANTONAMENTI						
B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c. 4 Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1.116,90		€ 1.116,90		€ 1.237,13	
B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c. 3 Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.903,94		€ 2.903,94		€ 3.216,55	
B6.3) Accantonamenti di cui all'art. 12c.1 Regolamento (3% di A)	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -	
B7) SPESE TECNICHE						
B7.1) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, assistenza giornaliera, direzione lavori e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo	€ 22.784,50		€ 22.784,50		€ 22.784,50	
B7.1.1) Spese tecniche relative a progettazione e D.L. delle opere di VARIANTE					€ 4.000,00	
B7.2) Spese tecniche relative a coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00	
B7.3) Spese tecniche relative a collaudi (statico, ecc...)	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00	
B8) Assicurazione dei dipendenti						
B9) Spese per attività di consulenza o di supporto (autorizzazione sismica)						
B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici						
B11) Spese per pubblicità, ed ove previsto, ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ -	
B12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ -		€ -			
B12.1) perizia archeologica	€ 1.600,00		€ 1.600,00		€ 1.600,00	
B12.2) prove su cls e acciaio	€ 2.003,85		€ 2.003,85		€ 2.003,85	
B12.3) ripristini dopo prove su cls e acciaio	€ 1.300,00		€ 1.300,00		€ 1.300,00	
B13) Contributi previdenziali casse professionali ( SU B2,B7, B9, B10, B12)	€ 1.425,38		€ 1.425,38		€ 1.585,38	
B14) Premio per assicurazione per verificatore	€ -		€ -			
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo Autorità di vigilanza	€ 250,00		€ 250,00		€ 225,00	
B 16) Bolli su fatture esenti IVA						
Ribasso d'asta IVA compresa (quota MIUR)			€ 62.501,25		€ 62.501,25	
Ribasso d'asta IVA compresa (quota ENTE LOCALE)			€ 21.959,90			
<b>TOTALE VOCE B)</b>	<b>€ 57.791,39</b>	<b>€ 57.791,39</b>	<b>€ 142.252,54</b>	<b>€ 142.252,54</b>	<b>€ 116.164,05</b>	<b>€ 116.164,05</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>						
C1) IVA 22% (sui lavori voce A)	€ 61.429,43		€ 46.198,73		€ 51.043,51	
C2) IVA 22% (su voce B1)					€ 506,62	
C3) IVA 22% (su voce B3,B11)	€ 440,00		€ 440,00		€ -	
C4) IVA 22% (su voce B2,B4,B7,B9,B10,B12,B13)	€ 11.114,52		€ 11.114,52		€ 10.269,89	
<b>TOTALE VOCE C)</b>	<b>€ 72.983,95</b>	<b>€ 72.983,95</b>	<b>€ 57.753,25</b>	<b>€ 57.753,25</b>	<b>€ 61.820,01</b>	<b>€ 61.820,01</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 130.775,34</b>		<b>€ 200.005,79</b>		<b>€ 177.984,06</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>€ 410.000,00</b>		<b>€ 410.000,00</b>		<b>€ 410.000,00</b>	