



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 706 DEL 20/10/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI. CUP: H67H20000540002 - CIG: 83745755E9 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E VARIAZIONI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all’articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
  1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- secondo i disposti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9:
  1. il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti, risulta beneficiario di un importo complessivo pari ad € 500.000,00;
  2. il contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
  3. l’esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.
- con Delibera di C.C. N. 12 del 09/05/2020 è stata approvata la Variante N. 1 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che prevede all’interno dell’elenco annuale 2020 i lavori di “**REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI**” per un importo complessivo di € 150.000,00;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- con Delibera di G.C. N. 119 del 16/07/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di “**REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI**” redatto dall'Ing. Giovanni Trombani, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, per un importo complessivo di € **150.000,00** di cui € **116.000,00** per lavori a base d'asta ed € **34.000,00** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, suddiviso come dal quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
di cui:			
- Lavori soggetti al ribasso d'asta			€ 113.947,06
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 2.052,94
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>			<b>€ 116.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica			
B3) Spese per rilievi ed accertamenti			
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.			€ 500,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)			€ 1.800,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)			
B7) ACCANTONAMENTI			
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)			€ 1.000,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)			€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione			€ 2.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi			€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto			€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto			€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche			€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)			€ 80,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.			€ 152,40
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara			€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>			<b>€ 8.352,40</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>			
C1) IVA 22% (su voce A1)			€ 25.520,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)			€ 127,60
<b>Sommano:</b>			<b>€ 25.647,60</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ 150.000,00</b>

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 472 del 30.07.2020 è/sono stato/i:
  1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, il Report SINTEL della procedura di aggiudicazione



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- relativamente all'affidamento diretto, previa richiesta di 5 preventivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dei lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI";
2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", in favore della ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) con sconto offerto del 10,838% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 113.947,06, determinando in € 101.597,48 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.052,94, per un importo complessivo imponibile di € 103.650,42, oltre IVA del 22% di € 22.803,09, ed un totale lordo di € 126.453,51;
  3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento;
  4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
  5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 524 del 18.08.2020 è/sono stato/i:
1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 472 del 30.07.2020.
  2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO						
					ESECUTIVO	POST-GARA
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 113.947,06	€ 101.597,48
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 2.052,94	€ 2.052,94
<b>Sommario lavori a base d'asta :</b>					<b>€ 116.000,00</b>	<b>€ 103.650,42</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					€ -	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica					€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti					€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					€ 500,00	€ 500,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)					€ 1.800,00	€ 1.800,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)					€ -	
B7) ACCANTONAMENTI					€ -	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)					€ 1.000,00	€ 1.000,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)					€ 2.320,00	€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione					€ 2.000,00	€ 2.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					€ 500,00	€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche					€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)					€ 80,00	€ 80,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.					€ 152,40	€ 152,40
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara					€ -	€ 15.066,49
<b>Sommario per somme a disposizione:</b>					<b>€ 8.352,40</b>	<b>€ 23.418,89</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>						
C1) IVA 22% (su voce A1)					€ 25.520,00	€ 22.803,09
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)					€ 127,60	€ 127,60
<b>Sommario:</b>					<b>€ 25.647,60</b>	<b>€ 22.930,69</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>					<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) un importo netto contrattuale di € 101.597,48, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.052,94, per un importo complessivo imponibile di € 103.650,42, oltre IVA del 22% di € 22.803,09, ed un totale lordo di **€ 126.453,51**.
- Dato atto che** l'importo complessivo di **€ 126.453,51** trova copertura finanziaria al bilancio 2020 con la seguente codifica:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281149

- In data **24.08.2020** è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i.;
- In data **07.09.2020 – REP. N. 8817** è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra stazione appaltante ed impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO CHE** durante l'esecuzione delle opere approvate con Delibera di G.C. N. 119 del 16.07.2020 e di cui al contratto n. 8817 di rep. del 07.09.2020 sopraccitato, sono emerse necessità di apportare alcune modifiche e variazioni ai lavori, riconducibili a:

- modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto, a seguito di rinvenimenti di pozzetti, tubazioni e sottoservizi durante le operazioni di demolizione, che hanno variato alcune quantità delle lavorazioni già previste in contratto;
- modifiche determinate dallo stralcio di un tratto di marciapiede in Via Corti;
- lavori supplementari di riqualificazione di alcuni marciapiedi che l'amministrazione comunale ha deciso di intraprendere mediante l'utilizzo delle risorse disponibili all'interno del quadro economico dell'opera, con particolare riferimento a quelle derivanti dal ribasso d'asta ottenuto in sede di procedura d'affidamento dei lavori (10,838%).

**CONSIDERATO CHE** sulla scorta delle nuove esigenze riscontrate nel corso dei lavori il sottoscritto Ing. Giovanni Trombani in qualità di Progettista, DL e Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto la documentazione tecnica riguardante le "Modifiche contrattuali e variazioni" delle opere in oggetto, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito elencata:

- Elaborato M01\_Relazione Tecnica;
- Elaborato M02a\_Planimetria San Silvestro;
- Elaborato M02b\_Planimetria Boschetto;
- Elaborato M02c\_Planimetria Levata;
- Elaborato M03\_Computo Metrico Estimativo;
- Elaborato M04\_Quadro Comparativo;
- Elaborato M05\_Quadro Economico;
- Elaborato M06\_Atto di Sottomissione.

**RISCONTRATO** dagli elaborati progettuali che le "Modifiche contrattuali e variazioni" consistono essenzialmente:

- nell'intervento di sistemazione o messa in quota o rifacimento di pozzetti relativi ai sottoservizi esistenti che in fase di demolizione del getto in calcestruzzo dei marciapiedi sono risultati rotti, ammalorati o addirittura quasi mancanti.
- nello stralcio dalla quantificazione complessiva di un tratto di marciapiede in Via Corti (Tratto 8 – Tavola 03B Planimetria Boschetto) per il quale era previsto il rifacimento ma che in fase d'esecuzione si è preferito non intervenire in quanto ad oggi lo stato di conservazione non risulta compromesso come quelli oggetto d'intervento progettuale, in virtù anche delle modifiche apportate sullo stesso dal costruttore dell'edificio confinante;
- nell'estensione dei lavori come di seguito illustrato:
  1. **Frazione San Silvestro:** porzione di circa 26m lineari in Via Vincenzo Bellini (Tratto 16 – Civici 8-10-12-14-16) e di una piccola porzione di 3m circa in Via Donizzetti;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

2. **Frazione San Silvestro:** aiuola spartitraffico avente lunghezza di circa 112m lineari posta tra il parcheggio e Via Gementi all'altezza della "Casa del Sole";
3. **Frazione Levata:** implementazione del numero di aiuole da ripristinare con pavimentazione in autobloccanti in Via Einaudi;

## DATO ATTO CHE:

- come risulta dalla documentazione di cui sopra le modifiche e variazioni al contratto comportano un aumento di spesa, rispetto al contratto originario, di **€ 15.759,24**, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, pari ad un complessivo incremento percentuale del 15,2042%.
- il nuovo quadro economico di spesa, a seguito delle modifiche contrattuali e variazioni, è il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO		
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>VARIANTE</b>
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 131.621,90
- Ribasso d'asta 10,838%		-€ 14.265,18
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.052,94
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>		<b>€ 119.409,66</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ -	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>		€ -
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 1.900,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 76,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 24,22
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.320,22</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 26.270,12
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)		€ -
<b>Sommano:</b>		<b>€ 26.270,12</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

## APPURATO CHE:

- Le "modifiche e variazioni contrattuali" sopracitate sono da intendersi in parte come modifiche ai sensi del comma 2 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in parte come lavori supplementari all'opera in oggetto ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- trovano legittimazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la modifica della tipologia di lavorazione non comporta aumenti di spesa rispetto al contratto originario.
- trovano altresì legittimazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto un cambiamento del contraente iniziale risulterebbe:

- non conveniente sotto il profilo economico per l'amministrazione comunale, non potendo applicare in



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- sede di un'eventuale nuova procedura di affidamento i prezzi unitari ottenuti dal ribasso d'asta dell'impresa appaltatrice e soprattutto non avendo la garanzia di poter ottenere il prezzo fortemente competitivo offerto dalla stessa;
2. tecnicamente inappropriato e con costi aggiuntivi ingiustificati, soprattutto per la sicurezza, dovendo allestire un nuovo cantiere stradale, quando invece con il contraente iniziale rappresenterebbe la normale continuazione del cantiere mobile esistente;
  3. rischioso sotto il profilo burocratico ed amministrativo, per l'ottenimento del contributo complessivo, essendo gli importi del quadro economico legati ad una particolare rendicontazione, così come prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
- L'incremento percentuale del 15,2042% dovuto sostanzialmente alle opere supplementari è comunque inferiore al 50% dell'importo contrattuale e pertanto conforme ai disposti dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
  - il ribasso d'asta viene utilizzato per l'esecuzione di lavori pertinenti e comunque riguardanti il progetto iniziale e non per lavori straordinari completamente differenti, pertanto in tale fattispecie si ritiene logico ed economicamente vantaggioso per l'amministrazione comunale, nell'ambito delle facoltà concesse dal Codice degli Appalti, procedere con l'utilizzo delle risorse in corso d'opera e non successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ritenendo le stesse parti integranti del contributo complessivo di € 150.000,00 dell'opera in oggetto.
  - il ribasso d'asta contrattuale e le economie inserite nel quadro complessivo dell'opera possono essere utilizzate nell'ambito dei contributi di cui alla L.R. 9/2020 e DGR 3113 DEL 5/5/2020 per l'estensione/completamento del singolo progetto, ai sensi di quanto chiarito nelle FAQ del 15.05.2020 pubblicate nella sezione dedicata del portale informatico di Regione Lombardia.

**PRESO ATTO** altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto:" approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2020, relativo alla "Modifica assegnazione dei mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 – 2022".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022".
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** le modifiche e variazioni al contratto, di cui all'art. 106 comma 1 e 2 lett. B), relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", composte degli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

aggiuntivo di € 15.759,24, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, dando atto che l'importo contrattuale complessivo netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice **F.Ili AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) passa da € 103.650,42 ad € 119.409,66;

- Di approvare** l'atto di sottomissione, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per la necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
- Di prorogare** conseguentemente i termini contrattuali di 20 giorni naturali consecutivi, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 45 giorni a 65 giorni complessivi;
- Di approvare** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>VARIANTE</b>
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 131.621,90
- Ribasso d'asta 10,838%		-€ 14.265,18
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.052,94
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>		<b>€ 119.409,66</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
B7) ACCANTONAMENTI		€ -
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 1.900,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 76,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 24,22
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>		<b>€ - € 4.320,22</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 26.270,12
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)		€ -
<b>Sommano:</b>		<b>€ 26.270,12</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- Di affidare** all'impresa appaltatrice **F.Ili AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) l'esecuzione delle modifiche e variazioni di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera;



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

7. **Di impegnare** a favore dell'impresa appaltatrice **F.Ili AZZONI S.r.l.** l'importo imponibile di € 15.759,24, oltre Iva del 22% di € 3.467,03, per complessivi € 19.226,27;
8. **Di imputare** la spesa complessiva di cui al punto 7, pari ad **€ 19.226,27**, con la seguente codifica al Bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281149

9. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

\*\*\*\*\*

**Allegati come parti integranti e sostanziali:** Elaborati progettuali delle modifiche e variazioni al contratto



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 706 DEL 20/10/2020*

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI. CUP: H67H20000540002 - CIG: 83745755E9 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E VARIAZIONI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)