



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409 DEL 21/06/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE" - CUP: H67H22001680002 - CIG: 9533226AF5  
APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106  
COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante "Interventi per la ripresa economica" al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all'articolo 1 "Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale" attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
  1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- con D.G.R. N. 3531 del 5 agosto 2020 è stato approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4;
- con D.G.R. N. 3749 del 30 ottobre 2020 è stato aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», assumendo ulteriori determinazioni per la sua attuazione;
- con D.G.R. N. 4381 del 3 marzo 2021 è stato aggiornato ulteriormente il «Programma degli interventi per la ripresa economica» assumendo nuove determinazioni per la sua attuazione.

Pagina 1 di 11 - Det. N. 409 del 21/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- con D.G.R. del 1 marzo 2022 - n. XI/6047 avente ad oggetto “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia”, sono state aggiornate e sostituite le precedenti deliberazioni prevedendo interventi per un finanziamento totale di € 282.316.821, tra cui figurano per il Comune di Curtatone le seguenti opere:
  1. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE** per € 30.000,00, la cui comunicazione Protocollo numero V1.2022.0005346 del 30/03/2022 di Regione Lombardia è stata acquisita in data 30.03.2022 – Prot. N. 9167;
  2. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA** per € 70.000,00, la cui comunicazione Protocollo numero V1.2022.0005321 del 30/03/2022 di Regione Lombardia è stata acquisita in data 30.03.2022 – Prot. N. 9166.

**VISTO CHE** per quanto concerne gli interventi di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE**, con PEC inviata dallo scrivente ufficio in data 11.05.2022 - protocollo n. 13612 è stata formalizzata da parte del Comune di Curtatone l'accettazione del contributo a Regione Lombardia, trasmettendo la documentazione richiesta.

## **RICHIAMATE:**

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 656 del 17.10.2022 di affidamento dell'incarico professionale all'**Ing. Paolo Ravelli**, avente studio in Viale Partigiani, 46 – Porto Mantovano (MN) - C.F. RVLPLA77B02E897A e P.I. 02076260203 per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE”**.
- la deliberazione di G.C. N. 223 del 21.11.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE”** per una spesa complessiva di €. 30.000,00 di cui € 22.447,41 per lavori a base d'asta ed € 7.552,59 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale.
- la Deliberazione di G.C. n. 231 del 30.11.2022 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE”** per una spesa complessiva di €. 30.000,00 di cui € 22.548,41 per lavori a base d'asta ed € 7.451,59 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO						
					ESECUTIVO	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 22.113,97	
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 434,44	
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>					<b>€ 22.548,41</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica						
B3) Spese per rilievi ed accertamenti						
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.						€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)						€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)						
B7) ACCANTONAMENTI						
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)						€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)						€ 450,97
B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza						€ 1.600,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi						€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto						€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici						€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto						€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche						€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)						€ 64,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.						€ 9,89
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (sconto 13,10%)						€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>					<b>€ 2.124,86</b>	
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>						
C1) IVA 22% (su voce A1)						€ 4.960,65
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)						€ 366,08
<b>Sommano:</b>					<b>€ 5.326,73</b>	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>					<b>€ 30.000,00</b>	

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 855 del 21.12.2022 di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE", in favore della ditta **MANTOVAGRICOLTURA S.r.l.**, con sede in Via Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) con il ribasso offerto del **13,10%** sull'importo a base d'appalto di € 22.113,97, determinando in € 19.217,04 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 434,44, per un importo complessivo imponibile di **€ 19.651,48**, oltre IVA del 22% di € 4.323,33, per un totale di € 23.974,81, riconfigurando il quadro economico come segue:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO							
						ESECUTIVO	POST-GARA
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>							
di cui:							
- Lavori soggetti al ribasso d'asta						€ 22.113,97	€ 19.217,04
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)						€ 434,44	€ 434,44
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>						<b>€ 22.548,41</b>	<b>€ 19.651,48</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>							
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto							
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica							
B3) Spese per rilievi ed accertamenti							
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.						€ -	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)						€ -	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)							
B7) ACCANTONAMENTI							
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)						€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)						€ 450,97	€ 450,97
B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza						€ 1.600,00	€ 1.600,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi						€ -	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto						€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici						€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto						€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche						€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)						€ 64,00	€ 64,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.						€ 9,89	€ 9,89
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (sconto 13,10%)						€ -	€ 2.896,93
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>						<b>€ 2.124,86</b>	<b>€ 5.021,79</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>							
C1) IVA 22% (su voce A1)						€ 4.960,65	€ 4.323,33
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)						€ 366,08	€ 1.003,40
<b>Sommano:</b>						<b>€ 5.326,73</b>	<b>€ 5.326,73</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>						<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>

- la consegna dei lavori, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i., è avvenuta con verbale in data 21.04.2023;
- il Verbale di sospensione dei lavori del 23.04.2023 finalizzato alla necessità di redigere una variante alle lavorazioni previste in progetto, legato alle differenti modalità di recupero/gestione del conglomerato bituminoso derivante dalle operazioni di fresatura.

**VISTO CHE** durante l'esecuzione delle opere approvate con Delibera di G.C. N. n. 231 del 30.11.2022 è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e variazioni ai lavori, riconducibili alla mancata possibilità dell'appaltatore di trattare il conglomerato bituminoso derivante dalla lavorazione di fresatura come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184Bis del D.Lgs. 152/06, con la conseguenza di doverlo trattare come rifiuto



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

individuato dal codice EER 170302, ai sensi del DM 69/18, da conferire a un centro autorizzato per il trattamento.

**CONSIDERATO CHE** sulla scorta delle nuove esigenze riscontrate nel corso dei lavori l'Ing. Paolo Ravelli in qualità di Progettista e DL ha predisposto la perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisita al protocollo dell'ente in data 17.06.2023 – Prot. N. 18232, composta dai seguenti elaborati progettuali:

- A) Relazione illustrativa
- B) Computo metrico estimativo
- C) Quadro di raffronto
- D) Verbale di concordamento nuovi prezzi
- E) Atto di sottomissione
- F) Quadro economico

**RISCONTRATO** dagli elaborati progettuali che le modifiche contrattuali e variazioni consistono nell'integrazione di un nuovo prezzo consistente in "Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso impianti di recupero di rifiuti autorizzati" da applicare alle quantità derivanti dalla voce di computo N. 1 – Scarificazione di manti stradali.

**DATO ATTO CHE:**

- come risulta dalla documentazione di cui sopra le modifiche e variazioni al contratto comportano un aumento di spesa, rispetto al contratto originario, di **€ 3.194,53**, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, pari ad un complessivo incremento percentuale del 16,2559%.
- il nuovo quadro economico di spesa, a seguito della perizia in questione, risulta essere il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO				ESECUTIVO	POST-GARA	PERIZIA
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta				€ 22.113,97	€ 19.217,04	€ 22.407,07
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				€ 434,44	€ 434,44	€ 438,94
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>				<b>€ 22.548,41</b>	<b>€ 19.651,48</b>	<b>€ 22.846,01</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica						
B3) Spese per rilievi ed accertamenti						
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.				€ -	€ -	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)				€ -	€ -	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)						
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>						
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)				€ -	€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)				€ 450,97	€ 450,97	€ -
B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza				€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi				€ -	€ -	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto				€ -	€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto				€ -	€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche				€ -	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)				€ 64,00	€ 64,00	€ 64,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.				€ 9,89	€ 9,89	€ 9,89
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (sconto 13,10%)				€ -	€ 2.896,93	€ 72,05
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>				<b>€ 2.124,86</b>	<b>€ 5.021,79</b>	<b>€ 1.745,94</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>						
C1) IVA 22% (su voce A1)				€ 4.960,65	€ 4.323,33	€ 5.026,12
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)				€ 366,08	€ 1.003,40	€ 381,93
<b>Sommano:</b>				<b>€ 5.326,73</b>	<b>€ 5.326,73</b>	<b>€ 5.408,05</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>				<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>

**APPURATO CHE** le modifiche e variazioni contrattuali sopraccitate sono da ricondurre alla fattispecie di variante in corso d'opera, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto rientranti nella casistica delle circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto.

**PRESO ATTO** altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

## **RICHIAMATE:**

Pagina 6 di 11 - Det. N. 409 del 21/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:"Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)"
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il vigente Statuto Comunale;

Pagina 7 di 11 - Det. N. 409 del 21/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), relativamente ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE", composta dagli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile aggiuntivo di **€ 3.194,53**, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, dando atto che l'importo contrattuale complessivo netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice MANTOVAGRICOLTURA S.r.l., con sede in Via Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) passa da **€ 19.651,48** ad **€ 22.846,01**.
3. **Di approvare** l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e dal Direttore dei Lavori.
4. **Di approvare** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO						
						<b>PERIZIA</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
	di cui:					
	- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 22.407,07
	- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 438,94
	<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>					<b>€ 22.846,01</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
	B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					
	B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica					
	B3) Spese per rilievi ed accertamenti					
	B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					
	B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)					
	B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)					
	B7) ACCANTONAMENTI					
	B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)					€ -
	B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)					€ -
	B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza					€ 1.600,00
	B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					
	B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					
	B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
	B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					
	B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche					
	B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)					€ 64,00
	B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.					€ 9,89
	B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (sconto 13,10%)					€ 72,05
	<b>Sommano per somme a disposizione:</b>					<b>€ 1.745,94</b>
<b>C)</b>	<b>IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>					
	C1) IVA 22% (su voce A1)					€ 5.026,12
	C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)					€ 381,93
	<b>Sommano:</b>					<b>€ 5.408,05</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>						<b>€ 30.000,00</b>

5. **Di affidare** all'impresa appaltatrice MANTOVAGRICOLTURA S.r.l., con sede in Via Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) l'esecuzione delle opere aggiuntive previste dalla variante di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera;
6. **Di impegnare** a favore dell'impresa appaltatrice MANTOVAGRICOLTURA S.r.l. l'importo imponibile di € 3.194,53, oltre Iva del 22% di € 702,80, per complessivi € 3.897,33;
7. **Di imputare** la spesa complessiva di cui al punto 6, pari ad **€ 3.897,33**, con la seguente codifica al



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 - esercizio finanziario 2023:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281163

- Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line;
- Di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.

\*\*\*\*

Allegati: Elaborati progettuali di variante.



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409 DEL 21/06/2023*

**OGGETTO: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE" - CUP: H67H22001680002 - CIG: 9533226AF5  
APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO**  
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)