



03			
02			
01	GIUGNO 2023	EMISSIONE	
REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	TECN.

REGIONE  
**LOMBARDIA**

PROVINCIA  
**MANTOVA**

COMUNE  
**CURTATONE**

COMMITTENTE

**COMUNE DI CURTATONE**

PROGETTO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE  
NELLA FRAZIONE DI LEVATA DI CURTATONE (MN)  
- CUP: H67H22001680002 -**

**PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

ELABORATO

**QUADRO ECONOMICO**

SCALA DISEGNI

TAVOLA N.

**F**

PROGETTISTA

**Ravelli Ing. Paolo**

Viale Partigiani n. 46 - 46047 Porto Mantovano (MN)  
tel. 340 5376661 - mail: paolo.ravelli@email.it

TIMBRO E FIRMA

Provincia di Mantova

Comune di Curtatone

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE  
NELLA FRAZIONE DI LEVATA DI CURTATONE (MN)

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Quadro economico

		BASE D'ASTA	CONTRATTO (Det. Aggiudicazione 855 del 21/12/2022)	VARIANTE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
01	Lavori a misura	€ 22.113,97	€ 22.113,97	€ 25.784,89
02	Oneri della sicurezza	€ 434,44	€ 434,44	€ 438,94
	TOTALE LAVORI A MISURA (SOGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€ 22.113,97	€ 22.113,97	€ 25.784,89
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 434,44	€ 434,44	€ 438,94
	IMPORTO LAVORI	€ 22.548,41	€ 22.548,41	€ 26.223,83
	RIBASSO D'ASTA (-13,10%)	€ -	-€ 2.896,93	-€ 3.377,82
	<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	€ 22.548,41	€ 19.651,48	€ 22.846,01
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Lavori in economia	€ -	€ -	€ -
B.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -
B.3	Accantonamenti - Art.113 c.5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.	€ 450,97	€ 450,97	€ -
B.4	Spese tecniche	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
B.5	Varie e arrotondamenti - Contributo ANAC	€ 9,89	€ 9,89	€ 9,89
B.6	Economie da ribasso d'asta	€ -	€ 2.896,93	€ 72,05
	I.V.A. (22%) E C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 430,08	€ 430,08	€ 430,08
	I.V.A. (22%) su lavori	€ 4.960,65	€ 4.323,33	€ 5.026,12
	I.V.A. (22%) su economie da ribasso d'asta	€ -	€ 637,32	€ 15,85
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	€ 7.451,58	€ 10.348,52	€ 7.153,99
	<b>IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	€ 29.999,99	€ 30.000,00	€ 30.000,00