



03			
02			
01	LUGLIO 2023	EMISSIONE	
REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	TECN.

REGIONE
LOMBARDIA

PROVINCIA
MANTOVA

COMUNE
CURTATONE

COMMITTENTE

COMUNE DI CURTATONE

PROGETTO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI
DELLA FRAZIONE DI LEVATA DI CURTATONE (MN)
- CUP: H67H22001690002 -**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

SCALA DISEGNI

TAVOLA N.

G

PROGETTISTA

Ravelli Ing. Paolo

Viale Partigiani n. 46 - 46047 Porto Mantovano (MN)
tel. 340 5376661 - mail: paolo.ravelli@email.it

TIMBRO E FIRMA

Provincia di Mantova

Comune di Curtatone

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI
DELLA FRAZIONE DI LEVATA DI CURTATONE (MN)

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Quadro economico

		BASE D'ASTA	CONTRATTO (Det. Aggiudicazione 855 del 21/12/2022)	VARIANTE
A	LAVORI			
01	Lavori a misura	€ 52.195,52	€ 52.195,52	€ 60.249,61
02	Oneri della sicurezza	€ 976,88	€ 976,88	€ 985,88
	TOTALE LAVORI A MISURA (SOGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€ 52.195,52	€ 52.195,52	€ 60.249,61
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 976,88	€ 976,88	€ 985,88
	IMPORTO LAVORI	€ 53.172,40	€ 53.172,40	€ 61.235,49
	RIBASSO D'ASTA (-13,10%)	€ -	-€ 6.837,61	-€ 7.892,70
	TOTALE LAVORI (A)	€ 53.172,40	€ 46.334,79	€ 53.342,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia	€ -	€ -	€ -
B.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -
B.3	Accantonamenti - Art.113 c.5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.	€ 1.063,45	€ 1.063,45	€ 765,68
B.4	Spese tecniche	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
B.5	Varie e arrotondamenti - Contributo ANAC	€ 6,06	€ 6,06	€ 6,06
B.6	Economie da ribasso d'asta	€ -	€ 6.837,61	€ 73,69
	I.V.A. (22%) E C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 860,16	€ 860,16	€ 860,16
	I.V.A. (22%) su lavori	€ 11.697,93	€ 10.193,65	€ 11.735,41
	I.V.A. (22%) su economie da ribasso d'asta	€ -	€ 1.504,27	€ 16,21
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 16.827,60	€ 23.665,21	€ 16.657,21
	IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00