


Allegato C - Programma lavori
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

3 POSA DEI NUOVI SOTTOSERVIZI

4 RIEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE STRADALE

5 REALIZZAZIONE DEI CORDOLI DI DELIMITAZIONE

6 MESSA IN QUOTA DEI CHIUSINI ESISTENTI

7 REALIZZAZIONE DELLE LIVELLETTE

8 REALIZZAZIONE DEL MURETTO DI SOSTEGNO DELLE RECINZIONI

9 REALIZZAZIONE DELLE SOLETTE SOTTOPAVIMENTO

10 POSA DI CHIUSINI IN GHISA

11 REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI

12 REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

13 STESA DI TERRENO VEGETALE E SEMINA DI PRATO

14 REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE "TIPO A"

15 REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE "TIPO B"

16 REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

17 SMOBILIZZO CANTIERE
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