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1.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
1.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
1.03 ‐ Fresatura del manto stradale
1.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
1.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
1.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
2.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
2.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
2.03 ‐ Fresatura del manto stradale
2.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
2.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
2.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
3.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
3.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
3.03 ‐ Fresatura del manto stradale
3.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
3.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
3.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
4.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
4.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
4.03 ‐ Fresatura del manto stradale
4.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
4.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
4.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
5.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
5.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
5.03 ‐ Fresatura del manto stradale
5.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
5.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
5.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
6.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
6.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
6.03 ‐ Fresatura del manto stradale
6.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
6.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
6.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
7.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
7.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
7.03 ‐ Fresatura del manto stradale
7.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
7.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
7.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
8.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
8.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
8.03 ‐ Fresatura del manto stradale
8.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
8.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
8.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
8.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
8.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
8.03 ‐ Fresatura del manto stradale
8.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
8.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
8.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
8.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
8.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
8.03 ‐ Fresatura del manto stradale
8.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
8.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
8.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
8.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
8.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
8.03 ‐ Fresatura del manto stradale
8.04 ‐ Realizzazione conglomerato bituminoso tipo usura.
8.05 ‐ Realizzazione segnaletica orizzontale
8.06 ‐ Smobilizzo del cantiere

6. Via Generale Dalla Chiesa ‐ San 
Silvestro

1 settimana4 settimanaFASI LAVORATIVEUBICAZIONE CANTIERE 2 settimana

7. Via Grecia ‐ Eremo

8. Via Spagna ‐ Eremo

1. Via Rossini ‐ Grazie

SECONDO MESE

2. Via Cilea ‐ Grazie

3. Via 8 Marzo ‐ Grazie

4. Via Punte ‐ San Silvestro

5. Via Pisacane ‐ San Silvestro

PRIMO MESE

9. Via Olanda ‐ Eremo

10. Via Lussemburgo ‐ Eremo

11. Rappezzi Buscoldo

3 settimana1 settimana 2 settimana 3 settimana


