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1.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
1.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
1.03 ‐ Demolizione marciapiede esistente
1.04 ‐ Scavo a sezione obbligata
1.05 ‐ Sostituzione cordoli
1.06 ‐ Posa nuovi chiusini in ghisa
1.07 ‐ Messa in quota chiusini esistenti
1.08 ‐ Sottofondo in inerti riciclati
1.09 ‐ Posa rete elettrosaldata
1.10 ‐ Getto in Calcestruzzo
1.11 ‐ Posa Giunti di dilatazione
1.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
1.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
1.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
1.03 ‐ Demolizione marciapiede esistente
1.04 ‐ Scavo a sezione obbligata
1.05 ‐ Sostituzione cordoli
1.06 ‐ Posa nuovi chiusini in ghisa
1.07 ‐ Messa in quota chiusini esistenti
1.08 ‐ Sottofondo in inerti riciclati
1.09 ‐ Posa rete elettrosaldata
1.10 ‐ Getto in Calcestruzzo
1.11 ‐ Posa Giunti di dilatazione
1.06 ‐ Smobilizzo del cantiere
1.01 ‐ Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
1.02 ‐ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
1.03 ‐ Demolizione marciapiede esistente
1.04 ‐ Scavo a sezione obbligata
1.05 ‐ Sostituzione cordoli
1.06 ‐ Posa nuovi chiusini in ghisa
1.07 ‐ Messa in quota chiusini esistenti
1.08 ‐ Sottofondo in inerti riciclati
1.09 ‐ Posa rete elettrosaldata
1.10 ‐ Getto in Calcestruzzo
1.11 ‐ Posa Giunti di dilatazione
1.06 ‐ Smobilizzo del cantiere

FASE 2                           
FRAZIONE SAN SILVESTRO  ‐ 
QUARTIERE BOSCHETTO           

(Via Binda ‐ Via Passoni ‐ Via . 
Colombo ‐ Via M. Colombi ‐ Via 

A.A. Corti)

FASE 3                           
FRAZIONE LEVATA                

(Via L. Fancelli ‐ Via Da Messina ‐ 
Via del Palladio ‐ Via Einaudi)

FASE 1                           
FRAZIONE SAN SILVESTRO         

(Via Deledda ‐ Via Puccini ‐ Via 
Bellini ‐ Via Donizetti)

SECONDO MESEPRIMO MESE
1 settimana4 settimanaFASI LAVORATIVEUBICAZIONE CANTIERE 3 settimana1 settimana 2 settimana 3 settimana 2 settimana
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