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PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                     

Sviluppo                            
Mantenimento                

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’UFFICIO 
2022 

Descrizione Obiettivo  Aggiornamento del piano delle alienazioni degli immobili

Fasi di attuazione 

1. Individuazione dei mappali da porre in alienazione 

2. Incarico per l’emissione delle perizie di stima del valore più probabile di vendita 

3. Formulazione della proposta di piano all’Amministrazione 

4.  

5.  

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria Non noto 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
D  Dall’Olio Anna Rita  50 

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Individuazione dei mappali da porre in alienazione  Elenco dei mappali 

2. Incarico  per  l’emissione  delle  perizie  di  stima  del  valore  più  probabile  di 
vendita 

Determina per affidamento incarico 

3. Formulazione della proposta di piano all’Amministrazione  Redazione del piano 

4.    

5.    

6.    

7.    

 

CRONOPROGRAMMA 2022 
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FA
SI 

Reperimento elenco mappali  X  X  X  X      
Affidamento incarico di stima        X      
Redazione delle stime            X  X                 
Formulazione della proposta di 
piano alla Giunta 

              X               

                               
                               

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di proposta del piano) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 
 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 
strategica e alla complessità realizzativa 

basso    alto 

1  2  3  4  5 

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                     

Sviluppo                            
Mantenimento                

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’UFFICIO 
2022 

Descrizione Obiettivo  Aggiornamento del C.d. Piano delle antenne

Fasi di attuazione 

1. Reperimento dei piani di sviluppo dei Gestori 

2. Elaborazione dell’impatto elettromagnetico delle proposte formulate 

3. Redazione del nuovo piano delle Antenne 

4.  

5.  

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Non necessario (incarico per consulente in 
corso) 

‐‐ 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
     

   

   

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Censimento  delle  comunicazioni  di  areali  di  ricerca  da  parte  dei  Gestori  di 

impianti di telefonia mobile 
Elenco dei piani ricevuti 

2. Inoltro  al  consulente  del  materiale  per  l’elaborazione  delle  simulazioni  di 
aggravio dei campi elettromagnetici 

Relazione e nuova mappa con individuazione dei siti 
autorizzabili 

3. Formulazione della proposta di piano all’Amministrazione  Redazione del piano 

4.    

5.    

6.    

7.    

 

CRONOPROGRAMMA 2022 
 

Fasi e tempi 
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FA
SI 

Reperimento elenco piani di 
sviluppo 

X                             

Inoltro materiale al Consulente    X                           
Produzione della relazione e 
della nuova planimetria 

    X                         

Formulazione della proposta di 
piano alla Giunta 

      X                       

                               



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

                               

 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di proposta del piano) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 
 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                     

Sviluppo                            
Mantenimento                

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’UFFICIO 
2022 

Descrizione Obiettivo  Reperimento della risposta antisismica dei fabbricati scolastici del Comune 

Fasi di attuazione 

1. Reperimento dell’elenco dei fabbricati da verificare 

2. Individuazione del tecnico strutturista che farà le valutazioni 

3. Affidamento incarico (in base alle disponibilità economiche) 

4. Redazione delle valutazioni sismiche 

5.  

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Da definire se titolo I o II Non noto 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
     

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Affidamento incarico a tecnico strutturista  Entro 30 giorni dall’assegnazione delle risorse 100% obiettivo 

Entro 60 giorni dall’assegnazione delle risorse 80% obiettivo 

2. Elaborazione delle valutazioni sismiche  Entro 6 mesi dall’incarico 100% obiettivo 
Entro 8 mesi dall’incarico 80% obiettivo 

3.  

4.  

5.  

6.    

7.    

 

CRONOPROGRAMMA 2022 
 

Fasi e tempi 
(mesi) 
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FA
SI 

Reperimento elenco dei 
fabbricati 

X                             

Definizione della disponibilità 
economica 

  X                           

Affidamento incarico a tecnico      X                         
Elaborazione delle valutazioni        X  X  X  X  X  X             
             
             



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di consegna delle valutazioni) 
         

         

 
 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 

 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                      
Sviluppo                            
Mantenimento                

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo 
INTERVENTO  DI  RIGENERAZIONE  DELL’IMPIANTISTICA  SPORTIVA  COMUNALE  DEL  “CENTRO 
SPORTIVO BOSCHETTO” LOCALITÀ EREMO A CURTATONE (MN) 

Fasi di attuazione 

1. Affidamento incarico di progettazione

2. Fase progettazione definitivo

3. Fase progettazione esecutivo

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo 

6.  

7.  

8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 330.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Lodigiani Federico  50 

     

   

   

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Affidamento incarico di progettazione  Data di sottoscrizione del contratto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
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SI 

Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo                              x 

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 
 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 

Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                      

Sviluppo                            
Mantenimento                

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo  REALIZZAZIONE E RIGUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI 

Fasi di attuazione 

1. Affidamento incarico di progettazione 

2. Fase progettazione definitivo 

3. Fase progettazione esecutivo 

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo 

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 200.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Lodigiani Federico  50 

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Affidamento incarico di progettazione  Data di sottoscrizione del contratto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
(mesi) 0
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Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo              x

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                      

Sviluppo                            
Mantenimento                

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo  LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D’USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI − 2° LOTTO

Fasi di attuazione 

1. Progettazione interna agli uffici 

2. Fase progettazione definitivo 

3. Fase progettazione esecutivo 

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo 

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 170.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Lodigiani Federico  50 

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Progettazione  Data di avvio del progetto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
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Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo              x

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                      

Sviluppo                            
Mantenimento                

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo  INTERVENTI DI RACCORDO E RIQUALIFICAZIONE DELLE CICLOPEDONALI COMUNALI 

Fasi di attuazione 

1. Affidamento incarico di progettazione 

2. Fase progettazione definitivo 

3. Fase progettazione esecutivo 

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo 

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 250.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Lodigiani Federico  50 

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Affidamento incarico di progettazione  Data di sottoscrizione del contratto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
(mesi) 0
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FA
SI 

Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo              x

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 

 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                      

Sviluppo                             
Mantenimento                 

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo  RESTAURO DEL MUSEO MADONNARI IN LOCALITÁ GRAZIE

Fasi di attuazione 

1. Affidamento incarico di progettazione 

2. Fase progettazione definitivo 

3. Fase progettazione esecutivo 

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo 

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 260.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Dall’Olio Anna Rita  50 

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Affidamento incarico di progettazione  Data di sottoscrizione del contratto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
(mesi) 0
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…
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FA
SI 

Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo              x

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                      
Sviluppo                            
Mantenimento                

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo 
INTERVENTO  DI  RIGENERAZIONE  URBANA  DELL’IMMOBILE  DI  PROPRIETÀ  PUBBLICA  SITO 
ALL’INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE 

Fasi di attuazione 

1. Affidamento incarico di progettazione

2. Fase progettazione definitivo

3. Fase progettazione esecutivo

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo 

6.  

7.  

8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 500.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Lodigiani Federico  50 

     

   

   

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Affidamento incarico di progettazione  Data di sottoscrizione del contratto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
(mesi) 0

1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
 

0
7
 

0
8
 

0
9
 

1
0
 

1
1
 

…
 

1
5
 

1
7
 

1
8
 

FA
SI 

Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo                              x 

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                      

Sviluppo                            
Mantenimento                

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo  RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE

Fasi di attuazione 

1. Affidamento incarico di progettazione 

2. Fase progettazione definitivo 

3. Fase progettazione esecutivo 

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo 

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 150.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Dall’Olio Anna Rita  50 

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Affidamento incarico di progettazione  Data di sottoscrizione del contratto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
(mesi) 0
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FA
SI 

Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo              x

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

 

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio  Responsabile 

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed 
ambiente, protezione civile 

TROMBANI Ing. GIOVANNI 

 

Titolo Obiettivo classificato 
Innovazione                     

Sviluppo                            
Mantenimento                

PIANO OPERE PUBBLICHE 
2022‐24 

Descrizione Obiettivo 
RINNOVO CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI 
CURTATONE 

Fasi di attuazione 

1. Affidamento incarico di progettazione 

2. Fase progettazione definitivo 

3. Fase progettazione esecutivo 

4. Affidamento lavori 

5. Collaudo

6. 
7. 
8.  

Risorse finanziarie assegnate 

Capitolo PEG  Importo 
Assegnato da ragioneria 40.000,00 € 

 

 

 

 
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO 

 

Cat.  Cognome e Nome  % di partecipazione 
C  Dall’Olio Anna Rita  50 

     

     

     

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Valore atteso 
1. Finanziamento dell’opera  Data di assegnazione dei fondi 

2. Affidamento incarico di progettazione  Data di sottoscrizione del contratto 

3. Consegna documentazione progettuale definitiva  Data approvazione progetto definitivo 

4. Consegna documentazione progettuale esecutiva  Data approvazione progetto esecutivo 

5. Appalto dei lavori  Data sottoscrizione del contratto 

6. Collaudo  Data approvazione del collaudo 

 

CRONOPROGRAMMA 2022 – 2023 – 2024 
I mesi sono calcolati dalla data di finanziamento 

 

Fasi e tempi 
(mesi) 0
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FA
SI 

Finanziamento dell’opera  X                             
Affidamento incarico di 
progettazione 

  X  X                         

Consegna documentazione 
progettuale definitiva 

      X  X  X                   

Consegna documentazione 
progettuale esecutiva 

            X  X  X             

Appalto dei lavori                    X  X  X  X  X   
Collaudo              x



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (ritardo rispetto alla data di emissione del collaudo) 
1 mese  3 mesi  6 mesi     

90%  80%  50%     

 

Analisi degli scostamenti 

Cause   

Effetti   

 

Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   

Da attivare   

Andamento della gestione durante l’anno / al termine dell’esercizio 
 

 
 
 

 
Peso dell'obiettivo in relazione 
alla rilevanza strategica e alla 
complessità realizzativa 

basso  alto

1  2 3 4  5

 
 



basso alto

1 2 3 4 5

(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:

a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.                       

N. di iscritti

efficienza(3) utilizzo risorse  interne (responsabili area)
Indicatori

efficacia(3)

Situazione di partenza

Risultato atteso

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il 

risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: " Gli obiettivi 

sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se:

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore 

all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

Scuola di formazione permanente di politica amministrativa

Corsi di formazione per amministratori e cittadini di conoscenza delle attività del comune e dei servizi 

erogati.  E' sempre più sentita l'esigenza di una classe politica tecnicamente e culturalmente preparata per 

amministrare, mediare, interpretare i bisogni del cittadino, concorrere ala formazione del Bene comune, 

mediante l'apprendimeto di nozioni certe e di strumenti qualificati per poter fare politica in modo 

competente.

Obiettivo(1)

Risultato raggiunto 100% se: si svolgeranno l'/gli  incontro/i  formativo/i  come da programma approvato

Risultato raggiunto al ___% se:

Risultato considerato non raggiunto se: 

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio

TROMBANI Ing. GIOVANNI

Lavori pubblici, patrimonio, ecologia ed ambiente, protezione civile

Fasi

Preparazione delle esposizioni/relazioni sugli argomenti di cui al programma approvato dalla Giunta 

Comunale 

Svolgimento del/i corso/i che risulterà/anno di competenza dell'Area

Responsabile del Settore 

Tutte le areeAltri servizi coinvolti

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste
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