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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 326 DEL 10/05/2018 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 “DELLA SACCA” - OPERE DI 
COMPLETAMENTO. CIG. ZF11E2DFC9 - CUP: H66G15000230007
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO 
FINALE, DELLA QUOTA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO E COLLABORATORI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE 
DEFINITIVA. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• Con Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 11.04.2016 è stato approvato  il progetto Definitivo-
Esecutivo  dei  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  URBANIZZAZIONE  P.L.  103  “DELLA  SACCA”  IN 
LOCALITA’  BUSCOLDO“  redatto  dall'Ing.  Gianluca  Ferrari,  avente  sede  in  Via  Marangoni,  7  – 
Mantova (MN), per un importo complessivo di € 210.000,00, di cui € 138.686,50 per lavori a base 
d’asta ed € 71.313,50 come somme a disposizione dell’amministrazione comunale, suddiviso come 
dal quadro economico sotto riportato: 

Codice Descrizione Dei Lavori Importo

A) Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI a base d'asta

€ 136.686,50
€  2.000,00

€ 138.686,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B01 - Lavori da eseguire dal gestore di illuminazione 
TeaSei per allacciamenti e spostamento linee e pali € 5.600,00
B02 -  Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) € 3.900,00
B03 - Imprevisti € 62,42
B05 - Spese per servizio R.U.P. € 1.109,49
B07 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità € 150,00
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di Vigilanza

B08 – Spostamento linea Enel € 1.200,00
B10a - IVA 10% sui lavori (A+B01+B02) € 14.818,65

B10c - IVA 22% su ENEL (B08) € 264,00
C) SOMME GIA' IMPEGNATE

Impegnata e 
liquidata

B04 - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei
€ 23.926,24

B10a - IVA 10% su B04 € 2.392,62

Impegnata B06 - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e 
sicurezza D.Lgs 81/08)

€ 14.100,00

B09 – Contributo CNPAIA € 564,00
B10b - IVA 22% su spese tecniche (B06+B09) € 3.226,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 71.313,50
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 210.000,00

• Con Deliberazione di  Consiglio Comunale N. 31 del  28.04.2016 è stato approvato il  programma 
triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2016-2017-2018 e all'interno del relativo elenco 
annuale  2016  è  prevista  l'opera  pubblica  avente  ad  oggetto  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO 
URBANIZZAZIONE P.L. 103 “DELLA SACCA” IN LOCALITA’ BUSCOLDO“.

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 911 del 03.12.2016 è stato:
1. Approvata,  ai sensi dell’art.  33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito  

dell'esito  delle  sedute  di  gara,  dall'Ing.  Giovanni  Trombani  in  data  01.12.2016  –  Prot.  29352,  relativamente  alla 
procedura negoziata  telematica senza previa pubblicazione del  bando di  gara,  per  l'affidamento lavori  dell'opera 
pubblica  denominata  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  URBANIZZAZIONE  P.L.  103  “DELLA  SACCA”  IN  LOCALITA’  
BUSCOLDO“; 

2. Aggiudicato pertanto, ai  sensi  dell’art.  32, comma 5, del  D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata telematica senza  
previa  pubblicazione  del  bando  di  gara,  per  l'affidamento  lavori  dell'opera  pubblica  denominata  “LAVORI  DI  
COMPLETAMENTO  URBANIZZAZIONE  P.L.  103  “DELLA  SACCA”  IN  LOCALITA’  BUSCOLDO“,  in  favore  della  ditta 
CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°, avente sede legale in Via G. Bertani, 49 - Buscoldo di Curtatone  (MN) con 
sconto  offerto  del  2,79% sull’importo  a  base  d’appalto  soggetto  a  ribasso  di  €  136.686,50,  determinando  in  €  
132.872,95 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00, per un  
importo complessivo imponibile di € 134.872,95 oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 148.360,24;

3. Dato atto che, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati 
in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento; 

4. Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle 
verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del  
D.Lgs 50/2016; 

5. Demandato pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, al  
positivo  esito  della  condizione  sospensiva  dell'acquisizione  documentale  che  comprovi  l'assenza  delle  condizioni 
ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario; 

6. Provveduto, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76 Comma 5 del D.Lgs.50/2016.
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• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 989 del 21.12.2017 è stato:
1. Dato atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei 

lavori  relativi  all'opera pubblica  denominata  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L.  103 “DELLA  
SACCA”  IN  LOCALITA’  BUSCOLDO“,  disposta  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  911  del 
03.12.2016;

2. Approvato, in virtù dell’aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:

Codice Descrizione Dei Lavori Importo

A) Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI a base d'asta

€  132.872,95
€  2.000,00

€ 134.872,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B01 - Lavori da eseguire dal gestore di illuminazione 
TeaSei per allacciamenti e spostamento linee e pali € 5.600,00
B02 -  Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) € 3.900,00
B03 - Imprevisti € 62,42
B05 - Spese per servizio R.U.P. € 1.386,86
B07 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità 
di Vigilanza € 150,00
B08 – Spostamento linea Enel € 1.200,00
B10a - IVA 10% sui lavori (A+B01+B02) € 14.437,29

B10c - IVA 22% su ENEL (B08) € 264,00
B11 – Economie derivanti dal ribasso d'asta € 3.917,54

C) SOMME GIA' IMPEGNATE

Impegnata e 
liquidata

B04 - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei
€ 23.926,24

B10a - IVA 10% su B04 € 2.392,62

Impegnata
B06 - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e 
sicurezza D.Lgs 81/08)

€ 14.100,00

B09 – Contributo CNPAIA € 564,00
B10b - IVA 22% su spese tecniche (B06+B09) € 3.226,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 75.127,05
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 210.000,00
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1.Impegnato conseguentemente a favore della ditta CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°, avente sede legale in Via 
G.  Bertani,  49  -  Buscoldo di  Curtatone   (MN),  un  importo  netto  contrattuale  di  €  132.872,95,  oltre  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 134.872,95, oltre IVA 
del 10%, ed un totale lordo di € 148.360,24;

2.Dato atto che l'importo complessivo di € 148.360,24 trova copertura finanziaria al bilancio 2016 con la seguente codifica:

• in  data  15.02.2017  è  stato  sottoscritto  il  contratto  n.  8750  di  Rep.,  per  l’importo  di  netti  €.  
134.872,95, oltre all’IVA di legge; 

• La consegna dei lavori, è stata effettuata, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, in 
data 27.02.2017 con scadenza per l’ultimazione lavori fissata per il 27.05.2017 (90 giorni).

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 278 del  21.04.2017 è stato  approvato il  1° 
Stato  di  Avanzamento  dei  lavori,  esposto  nell’importo  netto,  comprensivo  degli  oneri  per  la 
sicurezza, di €. 71.255,66, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad €. 70.899,39, oltre 
all’IVA del 10% di €. 7.089,93, e quindi per complessivi €. 77.989,32.

• In data 24.05.2017 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1, con il quale i lavori  
sono  stati  sospesi  a  decorrere  dal  24.05.2017,  per  la  redazione  di  una  perizia  di  variante  
conseguente ad atti di variazioni urbanistiche per lavori di modesta entità.

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 405 del  06.06.2017 è stato approvato il  2° 
Stato  di  Avanzamento  dei  lavori,  esposto  nell’importo  netto,  comprensivo  degli  oneri  per  la 
sicurezza, di €. 130.966,81, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 59.412,59, oltre all’IVA 
del 10% di €. 5.941,26, e quindi per complessivi €. 65.353,85.

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 686 del 14.09.2017 è stato/a:
1. Approvata la perizia di variante dell'opera pubblica denominata “LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L.  

103 “DELLA SACCA” IN LOCALITA’  BUSCOLDO“ presentata  dall’Ing.  Gianluca  Ferrari,  per  un  importo  complessivo 
contrattuale di €. 134.507,98, Iva esclusa, al netto del ribasso d’asta, con una riduzione della spesa complessiva pari  
ad €. 364,97, Iva esclusa, rispetto all’importo originario del contratto di €. 134.872,95.

2. Dato atto che conseguentemente alla perizia di cui sopra, il nuovo quadro economico dell’opera viene ad essere il 
seguente:

Codice Descrizione Dei Lavori Importo

A) Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI a base d'asta

€  132.507,98
€  2.000,00

€ 134.507,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B01  -  Lavori  da  eseguire  dal  gestore  ENEL  per 
spostamento linea e pali € 1.633,00
B02 -  Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) da € 5.074,89
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eseguirsi da parte degli enti gestori.

B03 – Assistenza Scavi gas e acqua € 2.500,00
B04 – Opere a verde ed arredi € 2.000,00
B05 - Spese per servizio R.U.P. € 1.386,86
B06 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità 
di Vigilanza € 150,00
B07a - IVA 10% sui lavori (A + B03 + B04) € 13.900,80

B07b - IVA 22% su voci B01 + B02 € 1.475,74
B08 – Economie € 3.161,79
B09a - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei € 23.926,24
B09b - IVA 10% su B09a € 2.392,62

B10a - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. 
e sicurezza D.Lgs 81/08)

€ 14.100,00

B10b – Contributo CNPAIA € 564,00
B10c - IVA 22% su spese tecniche € 3.226,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 75.492,02
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 210.000,00

3. Dato atto che la perizia suppletiva in oggetto non comporta aumenti di spesa rispetto al quadro economico iniziale e  
non altera la sostanza del progetto Esecutivo, approvato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta comunale n.  
68 del 11.04.2016.

• In data 19.09.2017 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei lavori n. 1, con il quale i lavori sono 
ripresi a decorrere dal giorno 19.09.2017, con nuovo termine per l’ultimazione degli stessi previsto 
per il giorno 22.09.2017;

• In  data  22.09.2017 è  stato emesso il  certificato di  ultimazione  dei  lavori  di  cui  all’oggetto,  dal  
Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, firmato dall’appaltatore 
senza riserve, dal quale risulta come effettiva data di ultimazione il 22.09.2017, e quindi entro il  
tempo utile.

Visto che:
• Il Direttore dei Lavori, Ing. Gianluca Ferrari, ha presentato in data 23.09.2017 – Prot. n. 22767, gli  

atti  relativi  allo Stato Finale dei  lavori,  la relazione sul  conto finale ed il  Certificato di Regolare  
Esecuzione, sottoscritto dall’impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica 
che  i  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  URBANIZZAZIONE  P.L.  103  “DELLA  SACCA”  IN  LOCALITA’  
BUSCOLDO“, sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, esponendo come importo finale la somma 
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di  €.  134.507,98,  esclusa  IVA al  10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa una  
somma pari ad €. 4.196,00, Iva esclusa.

• Gli  Avvisi  ad Opponendum (nota del  25.09.2017 – Prot.  N.  22821) sono stati  pubblicati  all’albo 
pretorio on line in data 25.09.2017 per la durata di giorni 60, entro il quale:
1. è  pervenuta  istanza di  sospensione in  data  21.11.2017 – Prot.  N.  27728 da parte  del  Sig.  

Claudio Sgarbi, aggiudicatario di un'asta giudiziaria per la compravendita di un lotto, al fine di  
chiarire una situazione catastale dei terreni, parzialmente occupati durante l'esecuzione dei 
lavori.

2. con nota del 02.12.2017 – Prot. n. 28645 il R.U.P. respingeva l'istanza di cui sopra poiché per la 
problematica esposta non si configuravano i presupposti giuridici per un eventuale indennizzo 
da parte dell'impresa esecutrice.

• In data 01.12.2017 – Prot. N. 28566 veniva richiesto all'impresa appaltatrice di presentare garanzia  
fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’appalto dell’opera.

Considerato che:
• In data 09.03.2018 – Prot. N. 9133 è pervenuta la seguente documentazione integrativa:

1. Polizza Fideiussoria n. 2018/13/6393382 del 02.03.2018 prestata a garanzia del pagamento della 
rata di saldo da parte della Italiana Assicurazioni;

2. Certificazione  di  conformità  dei  tubi  di  cloruro  di  polivinile  non  plastificato  (PVC-U)  per  
fognature e scarichi non in pressione;

3. Dichiarazione di conformita UNI EN 13242 relativamente al materiale utilizzato: Stabilizzato 0-
63;

4. Dichiarazione di prestazione del Binder 0/20 rilasciato dal produttore, ditta Vezzola Spa;
5. Dichiarazione di prestazione del Tappeto d'usura 0/8 rilasciato dal produttore, ditta Vezzola Spa;
6. Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  rilasciato  dalla  ditta  IPS 

Impianti S.r.l. In data 29.06.2017;
7. Verbale di  collaudo e di  presa in carico dell'impianto di  Illuminazione Pubblicati  da parte di  

TeaReteluce S.r.l., in data 13.04.2018.

Dato atto che:
• la  spesa  è  finanziata  come importo  da liquidare  mediante  i  proventi  derivanti  da  mezzi  propri 

dell’Amministrazione comunale; 
• non  si  riscontrano  maggiori  spese  in  rapporto  a  quelle  impegnate  con  delibera  della  Giunta 

Comunale N. 68 del 11.04.2016, citata in premessa;
• la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli  

atti sopra richiamati;
• L’impresa  appaltatrice  CONSORZIO  STABILE  MASTER  UTILITY  360°,  ha  sottoscritto  i  documenti  

relativi Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
• Come risulta  dalla  dichiarazione del  Responsabile  Unico del  Procedimento,  la  ditta  CONSORZIO 

STABILE MASTER UTILITY 360°, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né  
ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
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• Il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:

• Per  quanto  concerne  il  fondo  progettazione  interna  resta  da  liquidare,  sulla  base  di  quanto 
impegnato  inizialmente  con  la  con  determina  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica,  n°  1009  del  
23.12.2016 (€ 1.109,49) e quanto già liquidato con la medesima determina (€ 554,74), la somma di  
€ 554,75 nella seguente modalità:

SOGGETTO SPETTANTE INDIVIDUAZIONE COMPENSO  LORDO

Responsabile Unico del Procedimento ING. GIOVANNI TROMBANI € 277,38

Collaboratori Responsabile Procedimento GEOM. FEDERICO LODIGIANI € 277,37

Visti: 
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
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QUADRO ECONOMICO 
PERIZIA FINALE

A1)   LAVORI A BASE D'ASTA
di cui:
- Lavori soggetti al ribasso d'asta € 132.507,98 € 132.507,98 
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    € 2.000,00 € 2.000,00 

Sommano lavori a base d'asta : € 134.507,98 € 134.507,98 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B01 - Lavori da eseguire dal gestore ENEL per spostamento linea e pali € 1.633,00 € 1.633,00 
B02 -  Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) da eseguirsi da parte degli enti gestori € 5.074,89 € 5.074,89 
B03 - Assistenza Scavi gas e acqua € 2.500,00 € 2.500,00 
B04 - Opere a verde ed arredi € 2.000,00 € - 
B05 - Spese per servizio R.U.P. € 1.386,86 € 1.386,86 
B06 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità di Vigilanza € 150,00 € 30,00 
B07a - IVA 10% sui lavori (A + B03 + B04) € 13.900,80 € 13.700,80 
B07b - IVA 22% su voci B01 + B02 € 1.475,74 € 1.475,74 
B08 – Economie € 3.161,79 € - 
B09a - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei € 23.926,24 € 23.926,24 
B09b - IVA 10% su B09a € 2.392,62 € 2.392,62 
B10a - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e sicurezza D.Lgs 81/08) € 14.100,00 € 14.100,00 
B10b – Contributo CNPAIA € 564,00 € 564,00 
B10c - IVA 22% su spese tecniche € 3.226,08 € 3.226,08 
B11 – Altro € - € 401,45 

Sommano per somme a disposizione: € 75.492,02 € 70.411,68 

C)  IMPORTO RESIDUO DISPONIBILE € - € 5.080,34 

 TOTALE COMPLESSIVO € 210.000,00 € 210.000,00 

LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 “DELLA SACCA” IN LOCALITA’ 
BUSCOLDO
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• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto Legislativo nr.56/2017 correttivo codice appalti;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di  

normativa antimafia);
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni  

tecniche.
• Le linee-guida ANAC del Codice degli Appalti;
• il  Decreto  Sindacale  n.  11  del  30.12.2017  –  Prot.  n.  30771  con  il  quale  vengono  attribuite  le  funzioni  

dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  146  del  19/07/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto: 

“Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  periodo  2018/2020  (art.  170,  comma  1,  del  D.lgs  n. 
267/2000). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  24  del  25/07/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto:  
“Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2018/2020";

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  29  del  08/02/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto:  
“Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il  
periodo 2018/2020“;

• la delibera di C.C. n. 16 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Approvazione della  
nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020";

• la  delibera di  C.C.  n.  17 del  28/02/2018, immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:  "  Approvazione 
bilancio di previsione finanzirio 2018-2020";

• la delibera di G.C. n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano 
esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella 
fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di approvare lo stato finale dei  “LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 “DELLA  
SACCA” IN LOCALITA’ BUSCOLDO“, esposto nell’importo netto di €. 134.507,98, esclusa IVA al 10%, e 
come credito residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad €. 4.196,00, oltre all’IVA 10% 
di €. 419,60, per complessivi €. 4.615,60, emesso dal Direttore dei Lavori,  Ing. Gianluca Ferrari di 
Mantova;

2. Di  approvare il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  con  il  quale  si  certifica  che  i  “LAVORI  DI  
COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 “DELLA SACCA” IN LOCALITA’ BUSCOLDO“ sono stati 
eseguiti  a  perfetta  regola  d’arte,  confermando  come  importo  finale  dei  lavori  la  somma  di  €. 
134.507,98, esclusa IVA al 10%,  e come credito residuo  da corrispondere all’impresa una somma 
pari ad €. 4.196,00, oltre all’IVA 10% di €. 419,60, per complessivi €. 4.615,60;

3. Di liquidare all’impresa appaltatrice dei lavori, CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°, avente 
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sede legale in Via G. Bertani, 49 - Buscoldo di Curtatone  (MN) l’importo di cui al punto 2, pari a 
complessivi €. 4.615,60, Iva compresa, a titolo di rata di saldo dei lavori in oggetto;

4. Di svincolare la  polizza  fideiussoria  assicurativa,  depositata  all’Ufficio Tecnico –  Servizio  Lavori 
Pubblici,  n. 2017/13/6349266 rilasciata il 03/01/2017 da parte della Italiana Assicurazioni, per  €.  
6.743,65 (seimilasettecentoquarantatre/65), prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia della 
corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;

5. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  28  del  Capitolato  Speciale  d’appalto 
dell’opera,  risulta  depositata  all’Ufficio  Tecnico  –  Servizio  Lavori  Pubblici  la  fideiussione  n.  
2018/13/6393382 del 02.03.2018  prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo da parte 
della Italiana Assicurazioni, che si allega alla presente in copia come parte integrante e sostanziale;

6. Di  liquidare al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  collaboratori  dell’opera  in  oggetto,  la 
somma complessiva di la somma di € 554,75 nella seguente modalità:

SOGGETTO SPETTANTE INDIVIDUAZIONE COMPENSO  LORDO

Responsabile Unico del Procedimento ING. GIOVANNI TROMBANI € 277,38

Collaboratori Responsabile Procedimento GEOM. FEDERICO LODIGIANI € 277,37

7. Di dare atto che la spesa di cui ai punti 3 e 6, per un importo complessivo pari ad € 5.170,35 trova 
copertura finanziaria alla seguente codifica di bilancio 2018:

8. Di dare atto che il quadro finale dell'opera è il seguente:
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9. Di non svincolare la somma residua disponibile  sul  quadro economico, pari  ad  € 5.080,34,  in 
quanto necessaria per l'esecuzione delle opere a verde e di arredo urbano, scorporate in sede di  
approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 di cui alla  Deliberazione di G.C. n. 169 del 
31.08.2017 e Determinazione N. 686 del 14.09.2017;

10. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile  
del Settore Ecologia ed Ambiente per i conseguenti adempimenti.

**************
Allegati:
- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Pagamento N. 3 corrispondente al finale;
- Relazione Sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Polizza fideiussoria Italiana Assicurazioni  n. 2018/13/6393382 del 02.03.2018;
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QUADRO ECONOMICO 
PERIZIA FINALE

A1)   LAVORI A BASE D'ASTA
di cui:
- Lavori soggetti al ribasso d'asta € 132.507,98 € 132.507,98 
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    € 2.000,00 € 2.000,00 

Sommano lavori a base d'asta : € 134.507,98 € 134.507,98 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B01 - Lavori da eseguire dal gestore ENEL per spostamento linea e pali € 1.633,00 € 1.633,00 
B02 -  Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) da eseguirsi da parte degli enti gestori € 5.074,89 € 5.074,89 
B03 - Assistenza Scavi gas e acqua € 2.500,00 € 2.500,00 
B04 - Opere a verde ed arredi € 2.000,00 € - 
B05 - Spese per servizio R.U.P. € 1.386,86 € 1.386,86 
B06 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità di Vigilanza € 150,00 € 30,00 
B07a - IVA 10% sui lavori (A + B03 + B04) € 13.900,80 € 13.700,80 
B07b - IVA 22% su voci B01 + B02 € 1.475,74 € 1.475,74 
B08 – Economie € 3.161,79 € - 
B09a - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei € 23.926,24 € 23.926,24 
B09b - IVA 10% su B09a € 2.392,62 € 2.392,62 
B10a - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e sicurezza D.Lgs 81/08) € 14.100,00 € 14.100,00 
B10b – Contributo CNPAIA € 564,00 € 564,00 
B10c - IVA 22% su spese tecniche € 3.226,08 € 3.226,08 
B11 – Altro € - € 401,45 

Sommano per somme a disposizione: € 75.492,02 € 70.411,68 

C)  IMPORTO RESIDUO DISPONIBILE € - € 5.080,34 
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- D.U.R.C. dell’Impresa I.C.G. S.r.l. Consorziata;
- D.U.R.C. dell’Impresa I.P.S. S.r.l. Consorziata.

  
 

Pagina 11 di 12  - Det. N.  326 del  10/05/2018

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 10/05/2018 

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 “DELLA SACCA” - OPERE DI 
COMPLETAMENTO. CIG. ZF11E2DFC9 - CUP: H66G15000230007
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO 
FINALE, DELLA QUOTA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO E COLLABORATORI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE 
DEFINITIVA. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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