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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 212 DEL 22/03/2019 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL 
PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 
P.I.I. “EDERA” IN LEVATA (MN). INTERVENTO N. 13:  LOTTO 1 - ROTATORIA SU 
VIA LEVATA” - CUP: H69J17000170004
LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI 
CUI AL PROGETTO “LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE” DEL 
“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-
SCUOLA E CASA-LAVORO” 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO CHE:

• la  Variante  Generale  al  P.R.G.C.,  approvata  dalla  Giunta  regionale  della  Regione  Lombardia  con  propria 
deliberazione n. VII/5997 del 02.08.2001, nonchè le successive varianti parziali sono state redatte, a seguito di 
specifici incarichi professionali, dall’ing. Ugo Bernini di POLARIS – Studio Associato;

• Il  P.I.I.  “Edera”  è  attuativo  di  un  protocollo  di  intesa  intercomunale  con  la  finalità  di  dare  attuazione  a 
numerose opere pubbliche di interesse dei due Comuni interessati;

• in data 04/04/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°18, ha approvato una Convenzione  
programmatica  relativa  al  Programma Integrato  di  Intervento  denominato  “Edera”  da  attuarsi  in  località  
Levata;

• in data 04/04/2008 il  Consiglio Comunale,  con propria deliberazione n°19,  ha approvato il  Documento di  
Inquadramento per l’attivazione del medesimo P.I.I. “Edera”;

• in data 04/04/2008 il  Consiglio Comunale,  con propria deliberazione n°20,  ha adottato il  P.I.I.  “Edera” da 
attuarsi in località Levata, con contestuale Variante al P.R.G.C.;

• in data 10/07/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°42, ha approvato in via definitiva, il  
P.I.I.  con contestuale  Variante  al  P.R.G.C.  e  relativa  documentazione di  Valutazione Ambientale  Strategica 
(V.A.S.);

• in data 07/08/2008 con atto del Notaio Dott. Massimo Bertolucci, n°62.304 di Rep. e n°22.489 di Racc., è stata  
stipulata la Convenzione Urbanistica tra il Comune di Curtatone, la Soc. Immobiliare Edera di Lagocastello 
Immobiliare S.r.l. & C. S.n.c. e la Sig.ra Truzzi Loredana proprietarie delle aree ricomprese nel perimetro del  
comparto “Edera”;

• in  data  25/09/2010, a seguito dello svolgimento di  regolare gara d’appalto pubblico di  livello europeo –  
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la progettazione  
esecutiva  e  l’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  del  P.I.I.  “Edera”  sono  state  aggiudicate  
provvisoriamente  (poi  definitivamente)  al  costituendo  R.T.I.  delle  Società  Capiluppi  Enzo  S.r.l.  e  Bottoli  
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Costruzioni S.r.l.;
• in data 25/01/2011, come da specifica comunicazione, sono iniziati i lavori previsti dal suddetto Permesso di  

Costruire ad opera della Soc. Capiluppi Enzo S.r.l.;
• in  data 26/02/2013 è stata chiesta l’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dal  soggetto 

attuatore, per un importo di € 7.800.000,00;
• in data 03/07/2014 l’Ing. Ugo Bernini di Polaris – Studio Associato, in qualità di Direttore Lavori ha relazionato 

sullo stato di fatto inerente l’esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.I.I. Edera, evidenziando, tra l’altro, 
la  perdurante  assenza  di  ogni  attività  ed  il  valore  dei  lavori  ancora  da  eseguire  nel  comparto  pari  a  € 
4.826.418,13 IVA compresa, rispetto all’importo appaltato (7.482.276,51 IVA compresa);

• in data 24/12/2014 l’Ing. Ugo Bernini ha relazionato sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere di  
urbanizzazione già eseguite e ancora mancanti con riferimento al 1° e 2° lotto, evidenziando, tra l’altro, la  
perdurante assenza di ogni attività ed il valore dei lavori del 1° stralcio funzionale ancora da eseguire nel  
comparto pari a € 2.349.919,40 IVA compresa;

• in data 30/07/2015 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n°110, ha incaricato l’Avvocato Alberto 
Arrigo Gianolio di Mantova ad intraprendere le procedure più idonee, finalizzate all'escussione parziale della 
polizza fidejussoria, per un importo di € 2.349.919,40;

• la  Società  Immobiliare  Edera  s.r.l.  è  stata  dichiarata  fallita  da parte  del  Tribunale  di  Mantova  –  Sezione  
Fallimenti con sentenza n. 37/2017 Reg. Fall. con la quale è stato nominato anche il Curatore Fallimentare;

• con sospeso in entrata n°1739 del 13/06/2017 il Tesoriere del Comune ha ricevuto il bonifico delle somme 
dovute;

• con reversale n°1469 del 30/06/2017 è stata accertata l'entrata di bilancio € 2.349.919,40;
• con deliberazione di  Consiglio Comunale n°23 del  25/07/2017 ad oggetto  “ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017/2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 
E  DEL  D.LGS.  N.  267/2000  -  CONTESTUALE  VARIAZIONE  PIANO  OPERE  PUBBLICHE  2017/2019”  è  stato 
individuato nell’elenco annuale 2017 del piano opere pubbliche l’“INTERVENTO SOSTITUTIVO PARZIALE AL  
LOTTIZZANTE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  RELATIVE  AL  PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO "EDERA" - P.I.I. 608 IN LOCALITA' LEVATA LOTTO 1 - ROTATORIA SU 
VIA LEVATA”;

• con determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  N.  597  del  09.08.2017 è  stato  affidato  
l'incarico  professionale  all'Ing.  Bernini  Ugo di  Polaris  Studio  Associato,  con sede in  Via  Pietro  Verri,  33  -  
Mantova per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto, approvando lo 
schema di disciplinare.

• con deliberazione di Giunta Comunale N. 257 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto Esecutivo delle  
“Opere  di  completamento  di  porzione  funzionale  del  primo  stralcio  dei  lavori  inerenti  le  opere  di 
urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d’Intesa del sistema  
infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: “Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico 
urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il  
centro storico”, per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 380.000,00 per lavori a base d’asta ed €  
120.000,00, come dal seguente quadro economico:
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• con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 941 del 06.12.2017 è stato:
1. Dato mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Borgo Virgilio (capofila) 

Curtatone e Dosolo, per l’indizione di una gara d’appalto per la realizzazione dei lavori denominati 
“Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di 
urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d’Intesa del  
sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: “Nuova rotatoria di connessione tra il  
sistema  viabilistico  urbano  ed  il  sistema  viabilistico  di  scorrimento,  con  potenziamento  della 
ciclopedonale di connessione con il centro storico”;

2. Trasmesso al  Settore 9 – Centrale unica di committenza, in forma riservata, l'elenco delle ditte da 
invitare  alla  procedura  negoziata  scaturite  dall'indagine  di  mercato,  espletata ai  sensi  dell’art  216 
comma 9 del  D.Lgs.  50/2016,  nonchè la  documentazione di  gara al  fine  della  stesura degli  atti  di 
propria competenza.

3. Dato atto  che la somma complessiva dell’opera, pari ad €  500.000,00,  è finanziata con la seguente 
imputazione all'annualità 2017 del bilancio pluriennale 2017-2019 come segue:
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QUADRO ECONOMICO 

A)   LAVORI  DA APPALTARE € 380.000,00 
così suddiv isi:
A1)   LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:
- Lavori soggetti al ribasso d'asta € 367.000,00 
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    € 13.000,00 

Sommano lavori a base d'asta : € 380.000,00 € 380.000,00 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia prev isti in progetto ed esclusi dall'appalto

€ 5.000,00 
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica € - 

B3) Spese per riliev i ed accertamenti € - 
B4) Allacciamenti a pubblici serv izi, interferenze, spostamenti, etc. € 8.000,00 

€ 9.880,00 

€ - 

B7) ACCANTONAMENTI
€ 1.520,00 
€ 7.600,00 

B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attiv ità catastali € 30.000,00 
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, v erifiche tecniche e collaudi € 2.500,00 

B10) Spese per attiv ità di consulenza o di supporto € 1.500,00 
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € - 
B12) Spese per pubblicità, ed ov e prev isto, per opere artistiche e spese d'appalto € 1.000,00 
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre ev entuali certificazioni specialistiche € 2.000,00 
B14) C.N.P.A.I .A. (4% su B2, B3, B8 e B13) € 1.280,00 
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. € 438,40 

Sommano per somme a disposizione: € 70.718,40 € 70.718,40 

C)  IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
C1)  IVA 10% (su v oce A1) € 38.000,00 
C2)  IVA 22%  (su voce B1, B4, B9 e B12) € 3.630,00 
C3)  IVA 22%  (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14) € 7.651,60 

                Sommano: € 49.281,60 € 49.281,60 

       B1.1)  Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo  

B5) Imprev isti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri 
prev idenziali compresi)

       B7.1)  Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)
       B7.2)  Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  (<2% di A) (Attività R.U.P.)
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• con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 159 del 12.03.2018 è stato:
1. Approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, 

a seguito dell'esito delle sedute di gara, dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica  
di Committenza, con Determinazione n. 7 del 02.03.2018, allegata alla presente come parte integrante 
e sostanziale, relativamente alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando 
di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata "Opere di completamento di porzione  
funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata  
(MN).  Intervento  N.  13  previsto  dal  protocollo  d'Intesa  del  sistema  infrastrutturale  intercomunale  
Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il  sistema viabilistico urbano ed il  sistema  
viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico". 

2. Aggiudicato  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  la  procedura  negoziata 
telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera di cui al  
punto 2 in favore della ditta FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via Folengo, n.23, a San 
Giorgio di Mantova (MN) con sconto offerto del  15,703%  sull’importo a base d’appalto soggetto a 
ribasso di € 367.000,00, determinando in € 309.369,99 l'importo netto del contratto, oltre oneri della 
sicurezza non soggetti  a  ribasso pari  ad € 13.000,00,  per  un importo complessivo imponibile di  €  
322.369,99, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 354.606,99.

3. Dato atto che, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti 
generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento.

4. Dato atto che  l'efficacia  dell'aggiudicazione di  cui  al  precedente punto n.  3,  resta  sospesa fino al  
positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il  
dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

5. Demandato pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, 
al  positivo  esito  della  condizione sospensiva  dell'acquisizione documentale  che comprovi  l'assenza 
delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore  
dell'aggiudicatario.

• con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 220 del 03.04.2018 è stato:
1. Dato  atto,  ai  sensi  dell'articolo  32  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell'avvenuta  efficacia 

dell'aggiudicazione  dei  lavori  relativi  all'opera  pubblica  denominata  "Opere  di  completamento  di  
porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in  
Levata  (MN).  Intervento  N.  13  previsto  dal  protocollo  d'Intesa  del  sistema  infrastrutturale  
intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed  
il  sistema  viabilistico  di  scorrimento,  con  potenziamento  della  ciclopedonale  di  connessione  con  il  
centro storico", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 159 del 12.03.2018.

2. Approvato, in virtù dell’aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico: 
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3. Impegnato conseguentemente a favore della ditta FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via 
Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN), un importo netto contrattuale di € 309.369,99 l'importo  
netto del  contratto,  oltre  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso pari  ad  € 13.000,00,  per un 
importo complessivo imponibile di € 322.369,99, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 354.606,99.

4. Dato atto che l'importo complessivo di € 354.606,99 trova copertura finanziaria al bilancio 2018 con la 
seguente codifica:

• in  data  16.05.2018  è  stato  sottoscritto  il  contratto  n.  8774  di  Rep.,  per  l’importo  di  netti  €.  
322.369,99, oltre all’IVA di legge, registrato a Mantova in data 24.05.18 al n. 26 Serie 1;

• La consegna dei lavori, è stata effettuata in data 17.05.2018 con scadenza per l’ultimazione lavori 
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QUADRO ECONOMICO 
PROGETTO POST-GARA

A)   LAVORI  DA APPALTARE € 380.000,00 
così suddiv isi:
A1)   LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:
- Lavori soggetti al ribasso d'asta € 367.000,00 € 309.369,99 
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    € 13.000,00 € 13.000,00 

Sommano lavori a base d'asta : € 380.000,00 € 322.369,99 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia prev isti in progetto ed esclusi dall'appalto
       B1.1)  Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo  € 5.000,00 € 5.000,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica € - € 0,00
B3) Spese per riliev i ed accertamenti € - € 0,00
B4) Allacciamenti a pubblici serv izi, interferenze, spostamenti, etc. € 8.000,00 € 8.000,00
B5) Imprev isti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) € 9.880,00 € 12.008,00

€ - € 0,00

B7) ACCANTONAMENTI
       B7.1)  Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi) € 1.520,00 € 1.520,00
       B7.2)  Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  (<2% di A) (Attività R.U.P.) € 7.600,00 € 5.472,00
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attiv ità catastali € 30.000,00 € 30.000,00 
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi € 2.500,00 € 2.500,00 
B10) Spese per attiv ità di consulenza o di supporto € 1.500,00 € 1.500,00 
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € - € - 
B12) Spese per pubblicità, ed ove prev isto, per opere artistiche e spese d'appalto € 1.000,00 € 1.000,00 
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche € 2.000,00 € 2.000,00 
B14) C.N.P.A.I .A. (4% su B2, B3, B8 e B13) € 1.280,00 € 1.280,00 
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. € 438,40 € 438,40 
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (15,703%) € - € 57.630,01 

Sommano per somme a disposizione: € 70.718,40 € 128.348,41 

C)  IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
C1)  IVA 10% (su voce A1) € 38.000,00 € 32.237,00 
C2)  IVA 22%  (su voce B1, B4, B9 e B12) € 3.630,00 € 3.630,00 
C3)  IVA 22%  (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14) € 7.651,60 € 7.651,60 
C1)  IVA 10% (su voce B16) € 5.763,00 

                Sommano: € 49.281,60 € 49.281,60 

 TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO € 500.000,00 € 500.000,00 

B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri 
prev idenziali compresi)
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fissata per il 12.11.2018 (180 giorni come da Capitolato Speciale d’Appalto). 
• con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 732 del 18.10.2018 è stato:

 1 Approvato  il  1°  Stato  di  Avanzamento  dei  lavori  dell'opera  pubblica  denominata  "Opere  di  
completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione  
del  P.I.I.  "Edera"  in  Levata  (MN).  Intervento  N.  13  previsto  dal  protocollo  d'Intesa  del  sistema  
infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il  sistema  
viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di  
connessione con il centro storico", eseguiti a tutto il 07.09.2018, così suddiviso:
 1.1 € 19.452,49 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad  €.  

19.359,15, oltre all’IVA del 10% di €. 1.935,92, e quindi per complessivi €. 21.295,07,  per le lavorazioni 
attinenti al potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico, in quanto soggette  ad 
un'istanza  di  contributo  ministeriale  a  fondo  perduto  denominato  “La  Grande  Mantova  si  muove 
sostenibile”  del  “Programma sperimentale nazionale di  mobilità  sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” 
(Prot. N. 28594/2018);

 1.2 € 75.043,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad  €.  
74.683,69,  oltre all’IVA del 10% di €. 7.468,37,  e quindi per complessivi €. 82.152,06  come lavorazioni 
riguardanti  l'opera  in  generale  ma  non  attinenti  all'istanza  di  contributo  sopraccitato  (Prot.  N. 
28596/2018).

 2 Liquidato a favore dell’Impresa appaltatrice  FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.  con sede legale in  Via 
Folengo,  n.23,  a  San  Giorgio  di  Mantova  (MN), l'importo  delle  lavorazioni  generali  dell'opera 
eseguite,  pari  ad  €.  74.683,69,  oltre  all’IVA del  10% di  €.  7.468,37,  e  quindi  per  complessivi  €.  
82.152,06;

 3 Demandato  con  atto  successivo la  liquidazione  della  parte  di  lavorazioni  attinenti  all'istanza  di 
contributo  ministeriale  denominata  “La  Grande  Mantova  si  muove  sostenibile”  del  “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, pari ad €. 19.359,15, oltre  
all’IVA del 10% di €. 1.935,92, e quindi per complessivi €. 21.295,07, in attesa che venga ufficializzata 
la relativa approvazione.

VISTO  CHE  con  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  avente 
Protocollo N. 17 del 15.02.2019, ricevuto dal Comune di Mantova con Prot. N. 13250 del 25.02.2019 e dal 
Comune di Curtatone con Prot. N. 5247 del 27.02.2019, è stata approvata la rimodulazione del Programma  
Operativo  di  Dettaglio  del  progetto  “La  Grande  Mantova  si  muove  sostenibile”  del  “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, confermando il finanziamento di 
cui al Decreto Ministeriale N. 282 del 17.10.2017 e successivi N. 477,494 e 607 del 2017, nonché 422 del  
28.12.2018. 

DATO ATTO CHE è possibile pertanto provvedere alla liquidazione del Certificato di pagamento relativo al  1° 
stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 07.09.2018, per la parte relativa alle lavorazioni attinenti al 
potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico, inserite nel progetto denominato 
“La Grande Mantova si muove sostenibile” del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola  e  casa-lavoro”  (Prot.  N.  28594/2018),  pari  ad  €  19.452,49  comprensivo  degli  oneri  per  la 
sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad €. 19.359,15, oltre all’IVA del 10% di €. 1.935,92, e 
quindi per complessivi €. 21.295,07.

RISCONTRATO  CHE in  data  20.03.2019 è  stato  acquisito,  tramite  procedura  telematica,  il  D.U.R.C. 
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(Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva),  ai  sensi  dell’articolo  2,  commi  1,  1  bis  e  2,  del  D.L.  n.  
210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, dell'impresa appaltatrice, allegato alla presente come 
parte integrante e sostanziale.

VISTI:
• il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• il D.P.R 207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (solo gli articoli che restano in vigore nel  

periodo  transitorio  fino all'emanazione delle  linee-guida  ANAC e  dei  decreti  del  MIT  attuativi  del  D.Lgs.  
50/2016); 

• il  Decreto  Sindacale  n.  14  del  27.12.2018  –  Prot.  n.  36305  con  il  quale  vengono  attribuite  le  funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  164  del  10/07/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto: 
“Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (artt. 151 e  170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  43  del  16/07/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto:  
“Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2019/2021";

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  267  del  05/12/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione nota di aggiornamento della proposta  di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il 
periodo 2019/2021";

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  268  del  05/12/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario  2019-2021 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";

• la delibera di C.C. n. 75 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Approvazione della  
nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021";

• la  delibera di  C.C.  n.  76 del  27/12/2018, immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:  "  Approvazione 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021";

• la delibera di G.C.  n. 287 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione 
piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2019-2021";

• la delibera di G.C. n. 45 del 20/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Riaccertamento 
ordinario dei  residui  passivi  ai  fini del  rendiconto 2018",  per mezzo della quale sono state reimputate le  
somme del progetto in oggetto all'esercizio 2019;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella 
fattispecie:
◦ l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
◦ l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
◦ l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di liquidare  il  Certificato di Pagamento relativo al 1° Stato di Avanzamento dei lavori  dell'opera 
pubblica denominata "Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori  
inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal  
protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria  
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di  connessione  tra  il  sistema  viabilistico  urbano  ed  il  sistema  viabilistico  di  scorrimento,  con  
potenziamento  della  ciclopedonale  di  connessione  con  il  centro  storico",  eseguiti  a  tutto  il 
07.09.2018,  per  l'importo  di  €.  19.359,15,  oltre  all’IVA  del  10%  di  €.  1.935,92,  e  quindi  per 
complessivi  €.  21.295,07,  riguardante  le  lavorazioni  attinenti  al  potenziamento  della 
ciclopedonale di connessione con il centro storico inserite nel progetto “La Grande Mantova si 
muove sostenibile” del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e 
casa-lavoro” (Prot. N. 28594/2018);

3. Di liquidare a favore dell’Impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via 
Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN), l'importo di €. 19.359,15, oltre all’IVA del 10% di €.  
1.935,92, e quindi per complessivi €. 21.295,07;

4. Di imputare la spesa di complessivi €. 21.295,07, con la seguente codifica al Bilancio 2019:

5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti.

*************
Allegati come parti integranti e sostanziali:
- Contabilità e Certificato di Pagamento S.a.l. n. 1 - (Opere di potenziamento ciclopedonale);
- Fattura Elettronica N. 60/PA del 28.02.2019

- D.U.R.C. dell’Impresa FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 22/03/2019 

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL 
PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 
P.I.I. “EDERA” IN LEVATA (MN). INTERVENTO N. 13:  LOTTO 1 - ROTATORIA SU 
VIA LEVATA” - CUP: H69J17000170004
LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI 
CUI AL PROGETTO “LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE” DEL 
“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-
SCUOLA E CASA-LAVORO” 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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