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RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

	

Oggetto:  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  STRADA  ARGINE  CERESE  MEDIANTE  IL 

  CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA  

	
PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 

STRADA  ARGINE  CERESE  MEDIANTE  IL  CONSOLIDAMENTO  STRADALE  ED  IL  RIFACIMENTO  DEL  MANTO 
D'USURA”, è stato redatto dall’Ing. Giovanni Trombani come attività di progettazione interna all’ente, ed è stato 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04.04.2019. 
L’importo complessivo del progetto è pari a €.100.000,00, così ripartito: 

‐ Importo lavori a base d'asta:   €  76.825,97 
‐ Oneri per la sicurezza:  €  1.200,00 
‐ Importo lavori  €  78.025,97 
‐ Somme a disposizione dell’Amministrazione:  €  21.974,02 
‐ IMPORTO COMPLESSIVO  €  100.000,00 
 

ASSUNTORE DEI LAVORI: con Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica N. 307 del 24.04.2019, 

l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., 
con  sede  in Via Verga  – Borgoforte di Borgo Virgilio  (MN), per un  importo  contrattuale  complessivo di €. 
54.717,76 al netto dello sconto offerto del 28,777% sui  lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri per  la 
sicurezza pari ad €.1.200,00, ed escluso IVA di legge.  
 

CONTRATTO DI APPALTO: con Contratto d’appalto n. 8798 di Rep. del 03.05.2019, registrato a Mantova 

in data 25.05.2019 al N. 25 Serie 1, i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL 
CONSOLIDAMENTO  STRADALE  ED  IL  RIFACIMENTO  DEL  MANTO  D'USURA”  sono  stati  affidati  alla  ditta 
CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede  in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio 
(MN). Il quadro economico, per effetto dello sconto percentuale offerto, risulta essere: 

‐ Importo lavori a base d'asta:   €  54.717,76 
‐ Oneri per la sicurezza:  €  1.200,00 
‐ Importo lavori  €  55.917,76 
‐ Somme a disposizione dell’Amministrazione:  €  44.082,24 
‐ IMPORTO COMPLESSIVO  €  100.000,00 
 

PERIZIE SUPPLETIVE O DI VARIANTE: con determinazione del Responsabile del Servizio n. 401 del 

28.05.2019 sono state approvate  le modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1  lettera b), per un 
importo  imponibile  supplementare  di  €  22.255,68,  al  netto  del  ribasso  d'asta,  dando  atto  che  l’importo 
contrattuale netto dei lavori affidati all’Impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO 
e C., con sede  in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio  (MN) passava da € 55.917,76 ad € 78.173,44,  Iva 
esclusa; 
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FINANZIAMENTO DEI LAVORI: l’opera è finanziata per l’intero importo tramite il contributo statale ai 

comuni con popolazione  fino a 20.000 abitanti, per  investimenti per  la messa  in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi 
dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145. 
 

CAUZIONE DEFINITIVA: A garanzia degli impegni assunti con il Contratto d’Appalto in data 03.05.2019, 

n.8798  di  Repertorio,  l’Impresa  Aggiudicataria  ha  prestato  polizza  fidejussoria  assicurativa  n.  390486418 
rilasciata  il  18/04/2019  da  Generali  Italia  Spa  –  Agenzia  di  Virgilio  10T  per  €.  10.498,56 
(diecimilaquattrocentonovantotto/56), pari al 37,55 per cento dell'importo del presente contratto, ridotta del 
50% in quanto la Ditta appaltatrice è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO9000UNI, rilasciata da Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: L’intervento in progetto ha riguardato i lavori per il consolidamento, messa 

in sicurezza e manutenzione di Strada Argine Cerese (denominata anche Via Arginotto), a partire dal centro 
abitato della località Ponteventuno in direzione Levata.  Si è provveduto al: 

 rifacimento della massicciata nei tratti in cui i cedimenti erano particolarmente accentuati e pericolosi; 

 rifacimento della pavimentazione stradale per lo spessore del manto d’usura, previo fresatura a freddo; 

 rifacimento, in corrispondenza della “Corte Luvione”, del bordo della carreggiata in quanto l’asfalto si 
stava sgretolando pericolosamente. 

 rifacimento della segnaletica stradale orizzontale esclusivamente per  i tratti di strada  interessati dai 
lavori. 

 
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO,  COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA, 
COLLAUDATORI: Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall’Ing. Giovanni 

Trombani  –  dipendente  dell’ufficio  tecnico  del  Comune  di  Curtatone.  Le  funzioni  di  Collaboratore  al 
Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal Geom. Federico Lodigiani – dipendente dell’ufficio 
tecnico del Comune di Curtatone.  La  funzione di Coordinatore per  la Sicurezza  in  fase di Progettazione ed 
Esecuzione è stata svolta dal Geom. Ernesto Ceriali. Le funzioni di collaudatore tecnico amministrativo sono 
svolte dalla scrivente Direzione Lavori mediante emissione di Certificato di Regolare Esecuzione.  
 

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori oggetto del presente atto sono stati consegnati, ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i., il giorno 07.05.2019. 
 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: L’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato 
al Contratto, stabilisce che  il tempo utile per dare ultimati  i  lavori è fissato  in 30 giorni naturali, successivi e 
continui  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  definitiva.  Il  termine  utile  doveva  quindi  scadere  il 
05.06.2019. 
 

SOSPENSIONI  E  RIPRESE  DEI  LAVORI:  Durante  il  corso  dei  lavori  non  si  sono  rese  necessarie 
sospensioni dei lavori. 
 

VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI:	con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici n. 401 del 21.05.2019 sono state approvate le modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lettera b), per un  importo  imponibile  supplementare di € 22.255,68, al netto del  ribasso d'asta.  L’importo 
contrattuale netto dei lavori affidati all’Impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO 
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e C., con sede  in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) è passato da € 55.917,76 ad € 78.173,44, Iva 
esclusa; Il quadro economico, per effetto dei lavori supplementari, risulta essere: 

‐ Importo lavori a base d'asta:   €  76.973,44 
‐ Oneri per la sicurezza:  €  1.200,00 
‐ Importo lavori  €  78.173,44 
‐ Somme a disposizione dell’Amministrazione:  €  21.826,56 
‐ IMPORTO COMPLESSIVO  €  100.000,00 
 

 
PROROGHE CONCESSE: In virtù delle modifiche contrattuali fu concessa una proroga di 7 giorni naturali 

e consecutivi con nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori prevista per il giorno 12.06.2019; 
 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Il direttore dei Lavori, con proprio certificato, redatto in data 13.06.2019, 
ha certificato l’ultimazione dei lavori entro il tempo utile assegnato. 
 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante  l’esecuzione dei  lavori non  si  sono  registrati danni di  forza 
maggiore. 
 

ANDAMENTO DEI LAVORI:  I  lavori si sono svolti  in conformità alle norme contrattuali e alle speciali 

disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei  Lavori per  la migliore  realizzazione e  funzionalità delle 
opere. 
 

STATI DI AVANZAMENTO EMESSI: Durante il corso dei lavori è stato emesso uno stato di avanzamento 

lavori intermedio a tutto il 05.06.2019, per un importo imponibile pari ad €. 51.615,67 + IVA. 
 

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante  il  corso dei  lavori  è  stato predisposto un  certificato  di  acconto 
inerente il SAL n. 1 del 05.06.2019, per l’importo complessivo di €. 51.362,00 + IVA 
 

STATO FINALE: Lo Stato Finale è stato redatto  in data 02.07.2019 per un  importo netto dei  lavori di €. 

78.173,44+ IVA, così ripartito: 
‐ per lavori e somministrazioni:   €  76.973,44 
‐ per oneri per la sicurezza:  €  1.200,00 
‐ TOTALE NETTO  €  78.173,44 
Da cui sono dedotti: 
‐ per certificati di acconto:   €  51.362,00 
‐ RESTANO  €  26.811,44 

Secondo  il  detto  stato  finale,  resta  pertanto  un  credito  netto  a  favore  dell’Impresa Appaltatrice  pari  a  €. 
26.811,44, oltre IVA. 
 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: La Ditta Esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro 

gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. di Pesaro, ove la ditta ha sede operativa. 
 

INFORTUNI SUL LAVORO: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni. 
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ASSICURAZIONI SOCIALI: è stato verificato l’adempimento da parte dell’Impresa Appaltatrice dei Lavori 

agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro. 
 

AVVISI AI CREDITORI:  come da dichiarazione  allegata non  si  sono  verificate occupazioni di  suolo né 

permanenti nè temporanee, per cui non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum; 
 

CESSIONE DEI CREDITI: non avendo l’Impresa fatto cessione di crediti derivanti dall’appalto in oggetto, 

nessuna riserva è da fare nei riguardi del pagamento alla stessa del residuo suo avere. 
 

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all’art. 53 del Capitolato Speciale d’Appalto, il collaudo 
dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito 
dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 
 

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall’Ing. Giovanni Trombani – dipendente dell’Ufficio Tecnico 

del Comune di Curtatone, che ne ha anche tenuto la contabilità. 
 

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE 
La visita di verifica finale della regolare esecuzione dei lavori venne fissata per il giorno 01 Luglio 2019 e oltre al 
sottoscritto Direttore dei Lavori e R.U.P., intervenne il Sig. Capiluppi Claudio, legale rappresentante dell’Impresa 
Appaltatrice ed il Geom. Federico Lodigiani in qualità di collaboratore del R.U.P. 
Risultati della visita di collaudo: 
Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti 
alla visita, ha effettuato un esame generale dei  lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, 
controlli e misurazioni. 
Per  le  parti  non  più  ispezionabili,  di  difficile  ispezione  o  che  non  si  sono  potute  controllare,  l’Impresa 
Appaltatrice  ha  assicurato,  a  seguito  di  esplicita  richiesta  verbale  del  sottoscritto,  la  perfetta  esecuzione 
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli effetti 
dell’art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 
Osservanza delle prescrizioni: 
Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la 
convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella 
loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di 
appalto; che le lavorazioni sono state condotte a regola d’arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli 
effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni del libretto delle misure, del registro di contabilità e dello 
stato finale.  
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Ciò premesso, considerato l’intero svolgimento dell’appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:  
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali 

della Direzione dei Lavori; 
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri;  
c) che  per  quanto  non  è  stato  possibile  ispezionare  o  di  difficile  ispezione  l’Impresa  ha  in  particolare 

dichiarato, agli effetti dell’art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;  
d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, 

quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 
e) che  l’ammontare  dei  lavori  contabilizzati  nel  conto  finale,  pari  a  €.  78.173,44  +  IVA,  corrisponde 

esattamente alle somme autorizzate;  
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f) che per quanto in nostra conoscenza l’Impresa ha ottemperato all’obbligo delle assicurazioni degli operai 
contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;  

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo utile contrattuale;  
h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli successivamente concordati ed approvati;  
i) che per quanto in nostra conoscenza non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa né procure o 

deleghe a favore di terzi e non risultano atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;  
j) che per quanto in nostra conoscenza non esistono reclami ed opposizioni di sorta; 
k) che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date 

dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi; 
l) che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve.  
 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati esattamente eseguiti a regola 
d’arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali e che perciò può essere corrisposto all’Impresa 
appaltatrice il seguente credito residuo: 

‐ Ammontare conto finale:  €. 78.173,44 

‐ A dedursi per certificati di pagamento emessi:   €. 51.362,00 
 Resta il credito liquido dell’impresa in   €. 26.811,44 + Iva di Legge 

 
(diconsi  Euro  Ventiseimilaottocentoundici/44),  oltre  all’IVA  di  legge,  per  il  quale  si  propone  il 
pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto 
il presente  certificato,  salvo  la prescritta  approvazione del presente  atto e  la dimostrazione della 
regolarità contributiva. 
Il  presente  certificato  di  collaudo  ai  sensi  dell’art.  102  comma  3  del D.Lgs.  50/2016  ha  carattere 
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione. 
 

 
IL DIRETTORE LAVORI e R.U.P. 

Ing. Giovanni Trombani 
 

 
 
 

   
L’Appaltatore 

(Legale rappresentante Capiluppi Lorenzo S.N.C.)
Sig. Capiluppi Claudio 

 
 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cataceo e la firma autografa. 


