


Diagramma di Gantt

  UGO ZIGGIOTTO  Ingegnere

       giorno 

giorni consecutivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

giorni lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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COMUNE DI CURTATONE
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE

 STRUTTURALE DEL POLO DELL’INFANZIA DI BUSCOLDO

Rifacimento tratti di marciapiede

Esecuzione di cavidotti per spostamento linee elettriche1

2

4 Copertura ombreggiante zona attività didattica

6 Applicazione protezioni antitrauma

7 Sistemazione terreno e semina

5 Posa nuove scosssaline e pluviali

3 Nuova area pavimentata zona didattica esterna
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