



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 DEL 17/06/2019

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE
MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO
D'USURA." CUP: H67H19000470001 - CIG: 7865751F0D
APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE
DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145, è stato stanziato un contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, avente le seguenti caratteristiche:
 1. Importo del contributo a fondo perduto previsto per il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti (ricompresi tra 10.001 e 20.000), pari ad € 100.000,00.
 2. Possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che non siano già interamente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del Codice Appalti.
 3. Obbligo di iniziare i lavori entro il 15 Maggio 2019.
- con Deliberazione di G.C. N. 72 del 04.04.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di Strada Argine Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d'usura", per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 78.025,97 per lavori a base d'asta ed € 21.974,03 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 76.825,97
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 78.025,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 312,10
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.560,52
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 151,85
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -
Sommano per somme a disposizione:	€ 4.396,47
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 17.165,71
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 411,84
Sommano:	€ 17.577,55
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	€ 100.000,00

- con la Deliberazione di C.C. N. 08 del 04.04.2019 di variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 74 del 27.12.2018, è stata inserita l'opera in oggetto nell'elenco annuale 2019, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. **N. 258 del 08.04.2019** si è:
 1. **Deciso** di procedere all'appalto dell'opera pubblica denominata "Messa in sicurezza di Strada Argine



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d'usura", mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 912 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, per un importo a base d'asta di € 76.825,97 a cui aggiungere € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

2. **Indetta** la procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.
 3. **Approvata** la lettera d'invito completa degli allegati;
 4. **Invitati** alla procedura di cui sopra tre operatori economici da selezionare sulla scorta di una valutazione intrinseca ed estrinseca effettuata sul mercato in ordine alla tipologia di lavorazione, alla congruità del prezzo offerto, alle competenze professionali, alla dotazione di mezzi, attrezzature e personale nonché all'affidabilità strutturale delle aziende tale da perseguire il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio **n. 284 del 15.04.2019** è/sono stata/o/i:
 1. **Approvata**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito della procedura di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 13.04.2019 – Prot. 9877, allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, relativamente all'affidamento diretto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA";
 2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", in favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) con sconto offerto del 28,777% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 76.825,97, determinando in € 54.717,76 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.200,00, per un importo complessivo imponibile di € 55.917,76, oltre IVA del 22% di € 12.301,91, ed un totale lordo di € 68.219,67;
 3. **Dato atto** dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
 - Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. **N. 307 del 24.04.2019** si è:
 1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 284 del 15.04.2019.
 2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 76.825,97	€ 54.717,76
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 78.025,97	€ 55.917,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -	
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00	€ 500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 312,11	€ 312,11
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.560,52	€ 1.560,52
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.800,00	€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -	
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 72,00	€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 151,85	€ 151,85
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -	€ 26.972,01
Sommano per somme a disposizione:	€ 4.396,48	€ 31.368,49
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 17.165,71	€ 12.301,91
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 411,84	€ 411,84
Sommano:	€ 17.577,55	€ 12.713,75
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	€ 100.000,00	€ 100.000,00

3. **Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), un importo netto contrattuale di € 54.717,76, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.200,00, per un importo complessivo imponibile di € 55.917,76, oltre IVA del 22% di € 12.301,91, ed un totale lordo di **€ 68.219,67**.

- con contratto n. 8798 di rep. del 03.05.2019, registrato a Mantova in data 10/05/2019 al N. 25, serie 1, l'impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), ha assunto l'esecuzione dei lavori;
- in data **07.05.2019** sono stati consegnati i lavori come risulta da apposito verbale;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio **n. 401 del 28.05.2019** è/sono stata/o/i:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

1. **Approvate** le modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), relativamente all'opera pubblica denominata "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", costituita dagli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile supplementare di € 22.255,68, al netto del ribasso d'asta, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) passa da € 55.917,76 ad € 78.173,44, Iva esclusa;
4. **Approvato** l'atto di sottomissione, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per l'eventuale necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
5. **Prorogati** conseguentemente i termini contrattuali di **7 (sette) giorni naturali e consecutivi**, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 30 giorni a 37 giorni complessivi;
6. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 76.973,44
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :		€ 78.173,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ 300,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ 312,11
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 1.563,47
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 168,98
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
Sommano per somme a disposizione:		€ 4.216,56
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 17.198,16
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)		€ 411,84
Sommano:		€ 17.610,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 100.000,00



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 414 del 31.05.2019 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa **GOVONI SEGNALETICA S.R.L.** avente sede in Via Don G. Dossetti, 9 - Gonzaga (MN), per i lavori di realizzazione della segnaletica stradale, per un importo complessivo di €. **2.700,00**;

Visto che il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Trombani, ha predisposto gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 05.06.2019, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 51.615,67, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. **51.362,00**, oltre all'IVA del 22% di €. 11.299,64, e quindi per complessivi €. **62.661,64**.

Dato atto che la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, relativo all'impresa appaltatrice, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **1° Stato d'Avanzamento Lavori** a favore della ditta appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), e liquidare il relativo certificato di pagamento

Visti:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.M. n. 49/2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019;
- La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 164 del 10/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (artt. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 16/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2019/2021";
- la delibera di Giunta comunale n. 267 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2019/2021";
- la delibera di Giunta comunale n. 268 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di C.C. n. 75 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021";
- la delibera di C.C. n. 76 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021";

Pagina 6 di 9 - Det. N. 456 del 17/06/2019

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di G.C. n. 287 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2019-2021";
- la delibera di G.C. n. 45 del 20/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui passivi ai fini del rendiconto 2018", per mezzo della quale sono state reimputate le somme del progetto in oggetto all'esercizio 2019;
- la delibera di G.C. n. 73 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "modifica del Piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2019/2021";
- la delibera di C.C. n. 08 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000) e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto : "Debiti fuori bilancio, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/05/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto:" Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2019/2021";
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei lavori** dell'opera pubblica denominata "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 94.602,08 ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 51.615,67, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 51.362,00, oltre all'IVA del 22% di €. 11.299,64, e quindi per complessivi €. 62.661,64.
3. **Di liquidare** il certificato di pagamento e pagare all'impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) la somma lorda complessiva di €. 62.661,64;
4. **Di imputare** la spesa di complessivi €. 62.661,64, con la seguente codifica al Bilancio 2019:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281151

5. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 05.06.2019;
- Certificato di Pagamento n. 1;
- D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 DEL 17/06/2019

**OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE
MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO
D'USURA."CUP: H67H19000470001 - CIG: 7865751F0D
APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE
DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)