



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 23/09/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020”- INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO – CUP H61E16000300004 - CIG DERIVATO 8233322041 – APPROVAZIONE DEL 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'art. 10 “Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali” che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- il Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018 inerente la “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 4 aprile 2018;
- la D.G.R. n. 7764 del 17 gennaio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica redatti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 3 gennaio 2018;
- l'avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica nell'ambito della “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” di Regione Lombardia, approvato con Decreto n. 5792 del 23/04/2018;
- la D.G.C. 126 del 24.08.2015 di “Approvazione degli studi di fattibilità delle opere da inserire nell'elenco annuale 2015 del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2016-2017 ed in particolare del “Potenziamento strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo, per un importo complessivo pari ad €. 410.000,00;
- la determinazione del Responsabile del Servizio OOPP – Patrimonio - Ambiente ed Ecologia n. 421 del

Pagina 1 di 14 - Det. N. 644 del 23/09/2020

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

09.06.2018 di affidamento dell'incarico di "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e prestazioni connesse degli interventi di potenziamento della prestazione strutturale della scuola dell'infanzia e nido di Buscoldo" CUP H61E16000300004 – CIGZB423D22B8", ed approvazione dell'aggiudicazione della procedura condotta su piattaforma ARCA-SINTEL - [ID 97716530](#), con l'offerta dell'Ing.Ugo Ziggio di Curtatone (MN) per € 23.175,88, comprensivi di cassa di previdenza 4% e impegno della I fase, progettazione definitiva, per € 4.347,83 che con spese 15% ed oneri accessori danno € 6.344,00, rinviando ad ottenimento del finanziamento il conferimento della II fase;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 05/07/2018 di approvazione del progetto definitivo "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO" - CUP H61E16000300004, di importo pari ad €. 410.000,00 di cui €. 303.400,00 da richiedere a contributo (ID 655 del 09.07.2019) nell'ambito del bando "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020";

**VISTA** la determinazione n.983 del 21.12.2018 di incarico per indagini diagnostiche ad L.T.M. con sede a Curtatone, Via Pitentino, 10/12 per €. 1.967,85 (al netto dello sconto del 10% su 2.186,50) oltre ad IVA 22% per €. 2.400,78 che con diritti di segreteria per stesura certificati di prova pari ad €. 44,00 danno un totale di €. 2.444,70;

**VISTA** la determinazione n.987 del 22.12.2018 di affidamento dei lavori di ripristino edile all'impresa Lavori edili F.lli Curcio di G. e V. Curcio e C sas via Mantegna, 4 di Borgo Virgilio (MN) per €. 1.300,00 che con IVA 22% pari ad €.286,00 danno €. 1.586,00;

#### **VISTI:**

- il Decreto Dirigenziale di Regione Lombardia N.10923 del 25.07.2018 e s.m. ed i., che approva la programmazione triennale 2018-2020 ed ha inserito la Città di Curtatone nell'annualità 2018;

- il DECRETO 16355 del 12.11.2018 col quale è stato approvato l'elenco degli enti e dei relativi interventi da ammettere a finanziamento;

- il decreto Interministeriale n. 87 del 1 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 3 aprile 2019 e pubblicato in data 6 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 104, dal quale risulta che il Comune di Curtatone è beneficiario del finanziamento richiesto pari ad €. 303.400,00;

- la nota di Regione Lombardia prot. arrivo 12251 del 08.05.2019, che comunica il finanziamento concesso per la realizzazione del progetto "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO" - CUP H61E16000300004;

**ATTESO CHE** il Decreto prevede di autorizzare *"gli enti locali di cui agli allegati elenchi dall'Abruzzo al Veneto all'avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto, procedendo alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva e di 365 giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; i tempi di aggiudicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI (6 maggio 2019);"*

**VISTA** la D.G.C. **107 del 30.05.2019** di accettazione del contributo pari ad €. **303.400,00**;

**VISTA** la determinazione n.408 del 31.05.2015 di incarico al Dr. Gianpaolo Rodighiero con sede in Vicolo Freddo, 14 a Mantova per indagine archeologica, per €. 1.600,00 che sommati a contributo previdenziale 4%, Pari ad €. 64,00, DANNO €. 1.664,00 oltre ad IVA 22% per €. 366,08 DANNO un totale di €. 2.030,08;

**VISTA** la determinazione n. **409** del 31.05.2019 di incarico ad ENGEO S.r.l. con sede in Via Suor Maria Adorni, 2, 43121 Parma, per la redazione della relazione geologica, per €. 3.500,00 che sommati a



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

contributo EPAP 2% Pari ad €. 70,00 DANNO €. 3.570,00, oltre ad IVA 22% per €. 785,40 per un totale di €. 4.355,40;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione del Paesaggio prot. 19566 del 15.07.2019 sul progetto definitivo approvato;

**VISTA** la determinazione n. **585** del 01.08.2019 di conferma all'Ing. Ugo Ziggiotto di Curtatone (MN), dell'incarico di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse;

**VISTA** la determinazione n. **596** del 06.08.2019 di incarico di collaudo statico in corso d'opera all'ing. Fabio Mari dello Studio Associato di Ingegneria e Architettura INGEA34, con sede a Mantova, per €. 3.500,00 di competenze che sommati a contributo INARCASSA 4%, pari ad €. 1400,00 danno €. 3.640,00 oltre ad IVA 22% per €. 800,80 danno un totale di €. 4.440,80;

**VISTA** la determinazione n. **599** del 07.08.2019 di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva (redazione Piano di sicurezza e coordinamento e suoi aggiornamenti) e di coordinamento della sicurezza in esecuzione al Geom. Davide Cortesi con studio in Via Piave, 42 a Mantova, pari ad € 6.000,00 che con cassa di previdenza 4% pari ad €240,00 per un totale di €. 6.240,00 ed IVA 22% pari ad €. 1372,80 danno €. 7.612,80;

### VISTI:

- il Decreto Legge 32/2019 denominato "sblocca cantieri" del 18/4/2019 entrato in vigore il 19/4/2019;
- la Legge 55 del 14/6/2019 (di conversione del decreto 32/2019) entrata in vigore il 18/6/2019;
- l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 come modificato dall'art. 3 del D.L. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019;
- la circolare regionale del 29.07.2019 n. 9 "Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015 a seguito dell'entrata in vigore della L. 55/2019";

**DATO ATTO CHE** l'art. 94 bis del DPR 380/2001 introdotto dalla legge 55/2019 suddivide gli interventi strutturali in zone sismiche in a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità ed b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, inoltre il comma 3 dello stesso art. 94 bis recita che: "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art. 94";

**VERIFICATO** che l'opera pubblica "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO" - CUP H61E16000300004 rientrava tra gli interventi rilevanti di cui all'art. 94 bis comma a) punto 3 come modificato dalla L55/2019 e pertanto era soggetta ad Autorizzazione Sismica;

**VISTO** il progetto esecutivo strutturale ed i modelli appositi redatti dall'Ing. Ugo Ziggiotto in data 09.10.2019 prot. 27213/2019 ai fini del rilascio del parere sismico, approvato con **D.G.C.181 del 09.10.2019** comprensivo degli elaborati/modelli di cui all'allegato E alla DGR n. X/5001 del 30.03.2016, tra cui progetto architettonico definitivo e sua relazione Gdef 02 comprensiva di Documentazione fotografica (doc.6.11 all.E) già approvati con DGC160/2018, relazione geologica e quanto necessario per la richiesta di parere tecnico a Regione Lombardia di cui alla circolare regionale 29.07.2019, n.9;

**VISTO** il parere tecnico di Regione Lombardia prot. arrivo 31906 del 30.11.2019, imposto dalla L.55/90 come recepita dalla circolare regionale 9/2019, sul progetto esecutivo strutturale, favorevole con prescrizione relativa alla relazione geologica, cui è stato ottemperato da parte del comune con relazione geologica prot. arrivo 32605 del 07.12.2019;

Pagina 3 di 14 - Det. N. 644 del 23/09/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**VISTO** il D.M. 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” nonché la Circolare 617/2009: “Istruzioni per l'applicazione di cui al D.M. 14/01/2008”;

**ATTESO CHE:**

- con la legge 12 dicembre 2019, n. 156 di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, è stato modificato l'art. 94-bis del DPR 380 sul tema della necessità di ottenere l'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori ed in particolare non è più necessaria l'autorizzazione sismica nelle zone 3 perché tali zone sono state definite a "bassa sismicità", come le zone 4,
- con leggere regionale 10.12.2019, n.21 viene eliminato l'obbligo del parere tecnico regionale, ormai già ottenuto ed ottemperato in base alla normativa previgente;

**VISTO** il progetto esecutivo degli “Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del polo dell'infanzia di Buscoldo” consegnato con prot. 1268 del 16.01.2020 dall' Ing. Ugo Ziggio, e prot 1408 del 17.01.2019 (schema di contratto) comprensivo del piano della sicurezza redatto dal C.S.P. Geom. Davide Cortesi), approvato con **DGC 5 del 18.01.2020**;

**DATO ATTO CHE** il progetto esecutivo suddetto prevede una spesa complessiva di **€ 410.000,00** di cui € 279.224,66 per lavori a base d'asta comprensivi di € 15.137,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 130.775,34 quali somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come riportato nel seguente quadro tecnico economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

|   |          |                   |          |                   |
|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>  | €        | 264.087,16        |          |                   |
| di cui:   |          |                   |          |                   |
| - Lavori soggetti al ribasso d'asta   | €        | 264.087,16        |          |                   |
| -Oneri per adempimenti in materia di sicurezza<br>(non soggetti a ribasso d'asta)   | €        | 15.137,50         |          |                   |
| <b>Sommano lavori a base d'asta</b>   | <b>€</b> | <b>279.224,66</b> | <b>€</b> | <b>279.224,66</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |          |                   |          |                   |
| B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto<br>o a gestione diretta - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.   | €        | -                 |          |                   |
| B2) Indagini - prospezioni geognostiche (< 2,00 % iva compresa)   | €        | 3.500,00          |          |                   |
| B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.<br>(TELECOM, ENEL, GAS, etc. iva compresa)  | €        | 500,00            |          |                   |
| B4) Imprevisti (<5% di A - art. 132 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)  | €        | 8.414,04          |          |                   |
| B5) Acquisizione aree immobili, occupazioni, danni, spese notarili e generali etc.  | €        | -                 |          |                   |
| B6) ACCANTONAMENTI  |          |                   |          |                   |
| B6.1) Accantonamenti di cui all'art. 133 c.4 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  | €        | 1.116,90          |          |                   |
| B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( 0,5 < 2,00 % di A)  | €        | 2.903,94          |          |                   |
| B6.3) Accantonamenti di cui all'art. 12c.1 Regolamento (3% di A)  | €        | 1.000,00          |          |                   |
| B7) SPESE TECNICHE  |          |                   |          |                   |
| B7.1) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, assistenza<br>giornaliera e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo | €        | 22.784,50         |          |                   |
| B7.2) Spese tecniche relative a coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.   | €        | 6.000,00          |          |                   |
| B7.3) Spese tecniche relative a collaudi (statico, ecc...)  | €        | 3.500,00          |          |                   |
| B8) Assicurazione dei dipendenti  | €        | -                 |          |                   |
| B9) Spese per attività di consulenza o di supporto (autorizzazione sismica)   | €        | -                 |          |                   |
| B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | €        | -                 |          |                   |
| B11) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto  | €        | 1.500,00          |          |                   |
| B12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche   |          |                   |          |                   |
| B12.1) perizia archeologica   | €        | 1.600,00          |          |                   |
| B12.2) prove su cls e acciaio   | €        | 2.003,85          |          |                   |
| B12.3) ripristini dopo prove su cls e acciaio   | €        | 1.300,00          |          |                   |
| B13) Contributi previdenziali casse professionali ( SU B2,B7, B9, B10, B12)   | €        | 1.425,38          |          |                   |
| B14) Premio per assicurazione per verificatore  | €        | -                 |          |                   |
| B15) Varie ed arrotondamenti, contributo Autorità di vigilanza  | €        | 250,00            |          |                   |
| <b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>   |          |                   |          |                   |
| C1) IVA 22% (sui lavori voce A)   | €        | 61.429,43         |          |                   |
| C2) IVA 22% (su voce B1)  | €        | -                 |          |                   |
| C3) IVA 22% (su voce B3,B11)  | €        | 440,00            |          |                   |
| C4) IVA 22% (su voce B2,B4,B7,B9,B10,B12,B13)   | €        | 11.107,31         |          |                   |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€</b> | <b>130.775,34</b> | <b>€</b> | <b>130.775,34</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   |          |                   |          |                   |
| <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>   | <b>€</b> | <b>410.000,00</b> |          |                   |

**VISTI** il verbale di verifica, l'attestazione di immediata eseguibilità dei lavori ed il conseguente verbale di validazione del progetto esecutivo, prot 1352 del 17.01.2020, redatti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 in data 17.01.2010;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente-Ecologia n.34 del 24.01.2020 avente ad oggetto "Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del polo dell'infanzia di BUSCOLDO" - CUP H61E16000300004 - "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020" - Approvazione atti da inoltrare alla C.U.C. per indizione gara d'appalto- prenotazione impegno di spesa e determina



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

a contrattare che dispone, tra l'altro:

2. Di approvare, anche per gli effetti di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento allegato, contenente le informazioni, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte da utilizzarsi per la procedura di scelta di contraente;
3. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza "Gestione associata CUC Mantova sud" per l'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento degli "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO" - CUP H61E16000300004";
4. Di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza il presente atto, unitamente alla documentazione di gara per la stesura degli atti di propria competenza e l'avvio del procedimento di scelta del contraente;
5. Di evidenziare che il codice CIG sarà acquisito dalla Centrale di committenza (codice AUSA 0000571937), agendo sullo sfruttamento del meccanismo CIG "Padre" per il tracciamento della fase di e successivamente verrà acquisito dal RUP un CIG derivato per il tracciamento dell'esecuzione dell'appalto realizzato dalla Centrale;
6. Di dare atto che per l'importo di € 225,00 derivante dalla quota di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che sarà anticipato dalla CUC Mantova Sud e rimborsato dal Comune di Curtatone, l'impegno di spesa è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché provveda; (...)
7. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla Centrale Unica di Committenza l'approvazione della proposta di aggiudicazione ed ogni altro atto o documento, ivi compresa l'avvenuta sottoscrizione del contratto per le finalità relative alla trasparenza e alla pubblicità della procedura di gara.
8. Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché provveda con l'impegno di spesa a favore della CUC di BorgoVirgilio di cui al precedente punto 6.a e perché notifichi al RUP della presente opera il conseguente atto esecutivo;

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.39 del 27.01.2020 di assunzione di impegno di spesa per pagamento ANAC di €. 225,00 anticipate dalla CUC Mantova Sud;

**Considerato che** con determinazione n.7 del 07/02/2020 il Responsabile del Settore n.9 - Centrale Unica di Committenza, Arch. Andrea Marchini, ha disposto l' "Approvazione bando, disciplinare di gara e impegno di spesa per l'indizione di procedura ex art. 36 comma 9 ordinaria aperta (art.60 del d.lgs n.50/2016) con riduzione dei termini per l'affidamento degli interventi di potenziamento della prestazione strutturale del polo dell'infanzia di Buscoldo" CUP H61E16000300004 - CIG 8200862D66 per conto del Comune di Curtatone";

**Rilevato che** con la determinazione n.14 del 28.02.2020 - Registro Generale n.192 - del Responsabile del Settore n. 9 – Centrale Unica di Committenza- "PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO CUP H61E16000300004 - CIG 8200862D66 PER CONTO DEL COMUNE DI CURTATONE" si:

- dà atto che il bando di gara è stato pubblicato in data 7/2/2020 sul profilo del committente del Comune di Borgo Virgilio e della stazione appaltante in cui verranno eseguiti lavori e la procedura di gara si è svolta in modalità interamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, con termine di presentazione delle offerte il giorno 24/2/2020 alle ore 13:00;
- richiama il provvedimento di ammissione ed esclusione degli operatori economici formulata dal Seggio di gara, in qualità di ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante prot.5352 del 28/2/2020 attestante, a seguito dell'inversione procedimentale previsto dagli atti di gara, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo al miglior offerente, pubblicato sul profilo committente, [www.borgovirgilio.gov.it](http://www.borgovirgilio.gov.it) “Amministrazione trasparente” – “Bandi gara e contratti” – “Ammissioni, esclusioni concorrenti”;

- evidenza che sono stati ammessi n.8 operatori economici e pertanto non è stato possibile applicare l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 co.8 del D.Lgs n.50/2016 prevista negli atti di gara;

- dà atto che nessuna offerta è risultata superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 co. 2-bis pari al 28,31640 %;

- prende visione del verbale di gara generato dalla piattaforma Sintel dal quale risulta che al termine delle sedute di gara è risultato primo in graduatoria l'operatore economico CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE ARL con sede in VIA CANAPE', SNC, a Patti (ME) – P.I. 03509710830, che ha offerto un ribasso del 26,215%, corrispondenti ad € 194.856,71 di cui € 110.255,33 per costi del personale, di cui € 4.950,00 per costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico oltre a € 15.137,50 per costi della sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante, così determinanti un importo contrattuale offerto di € 209.994,21 oltre Iva,

**Vista** pertanto la determinazione n. 14 del 28.02.2020 - Registro Generale n.192 - del Responsabile del Settore n. 9 – Centrale Unica di Committenza di:

- approvazione del verbale di gara, generato dal sistema telematico Sintel, relativo alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento degli INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO CUPH61E16000300004 per conto del Comune di Curtatone;

- proposta per effetto della procedura in argomento, svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice attraverso la Piattaforma Sintel, dell'aggiudicazione del contratto in parola all'operatore economico CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE ARL con sede in VIA CANAPE', SNC, a Patti (ME) – P.I. 03509710830;

- trasmissione della propria determinazione unitamente ai documenti d'offerta dell'operatore economico selezionato al Comune di Curtatone per l'approvazione dell'organo competente secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

- e che demanda al RUP, per la fase di esecuzione del contratto, la richiesta di un CIG derivato dal CIG master 8200862D66 utilizzato dalla C.U.C. per la procedura di scelta del contraente;

**Vista** l'acquisizione del CIG derivato **8233322041** dal CIG master 8200862D66 utilizzato dalla C.U.C.;

**Vista** la determinazione n. **170** del 09.03.2020 del Responsabile del servizio OOPP-Patrimonio-Ecologia ed ambiente del comune di Curtatone con la quale, tra l'altro, si dispone di:

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito delle sedute di gara, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, con Determinazione n. 14 del 28.02.2020 - Registro Generale n.192, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, relativamente alla procedura affidamento degli “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO CUP H61E16000300004 - CIG 8200862D66 PER CONTO DEL COMUNE DI CURTATONE”;

3. Di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e per effetto della procedura in argomento, svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice attraverso la Piattaforma Sintel, l'aggiudicazione del contratto in parola all'operatore economico CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE ARL con sede in VIA CANAPE', SNC, a Patti (ME) – P.I. 03509710830 che ha offerto un ribasso del 26,215%, sull'importo a base d'asta di €. 264.087,16 e quindi restano netti € 194.856,71 oltre ad € 15.137,50 per costi della sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante, così determinanti un importo contrattuale offerto di € 209.994,21 oltre Iva, 22 % per un totale



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

loro di € 256.192,94;

4. Di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;

5. Di dare atto che la persona incaricata della verifica dei requisiti è il R.U.P. - Responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente-Ecologia, Ing. Giovanni Trombani;

6 Di dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad €. 410.000,00 è finanziato con la seguente imputazione all'annualità 2020 del bilancio 2020-2022:

| Mis | Prg | Tit | Mac | Capitolo/Art |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 04  | 01  | 2   | 02  | 0245109      |

capitolo n. 0245109 FPV: "Potenziamento della prestazione strutturale della scuola dell'infanzia e nido di Buscoldo";

7. Di demandare pertanto ad atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.

**ATTESO CHE** con determinazione del responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ecologia- Ambiente n. **300** del 26.05.2020 veniva:

- dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 170 del 09.03.2020 ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,

- disposta l'aggiudicazione degli "Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo" - CUP H61E16000300004 - "PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020" al Consorzio Stabile Ventimaggio Societa' Consortile ARL con sede in Via Canape', a Patti (ME) – c.f. e P.I.V.A. 03509710830, con il ribasso del 26,215% sull'importo a base d'asta di €. 264.087,16, per l'importo netto di € 194.856,71 che con € 15.137,50 di costi della sicurezza, danno un importo contrattuale di € 209.994,21 oltre Iva;

- impegnata la spesa di di **€ 209.994,21** oltre Iva per un totale lordo di € **256.192,94**; a favore del CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE ARL ;

ridefinito il quadro economico:





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC comune.curtatone@legalmail.it

## Potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'Infanzia di Buscoido QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO

|  | A - PROGETTO DEFINITIVO  | A - PROGETTO ESECUTIVO | B - GARA               |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| ribasso %  |                          |                        | 26,215%                |
| <b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                          |                        |                        |
| di cui:  |                          |                        |                        |
| - Lavori soggetti al ribasso d'asta  | € 262.455,15             | € 264.087,16           | € 194.856,71           |
| -Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   | € 8.000,00               | € 15.137,50            | € 15.137,50            |
| <b>TOTALE VOCE A)</b>  | <b>€ 270.455,15</b>      | <b>€ 279.224,66</b>    | <b>€ 209.994,21</b>    |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |                          |                        |                        |
| B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto o a gestione diretta - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.   |                          | € -                    | € -                    |
| B2) Indagini - prospezioni geognostiche (< 2,00 % iva compresa)  | € 3.000,00               | € 3.500,00             | € 3.500,00             |
| B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. (TELECOM, ENEL, GAS, etc. iva compresa)  | € 500,00                 | € 500,00               | € 500,00               |
| B4) Imprevisti (<5% di A - art. 132 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)   | € 12.000,00              | € 8.406,82             | € 8.406,820            |
| B5) Acquisizione aree immobili, occupazioni, danni, spese notarili e generali etc.   | € 500,00                 | € -                    |                        |
| B6) ACCANTONAMENTI   |                          |                        |                        |
| B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c. 4 Dlgs 50/2016 e s.m.i.  | € 1.000,00               | € 1.116,90             | € 1.116,90             |
| B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c. 3 Dlgs 50/2016 e s.m.i.  | € 3.000,00               | € 2.903,94             | € 2.903,94             |
| B6.3) Accantonamenti di cui all'art. 12c.1 Regolamento (3% di A)   | € 1.000,00               | € 1.000,00             | € 1.000,00             |
| B7) SPESE TECNICHE   |                          |                        |                        |
| B7.1) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo | € 30.000,00              | € 22.784,50            | € 22.784,50            |
| B7.2) Spese tecniche relative a coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  |                          | € 6.000,00             | € 6.000,00             |
| B7.3) Spese tecniche relative a collaudi (statico, ecc...)   |                          | € 3.500,00             | € 3.500,00             |
| B8) Assicurazione dei dipendenti   |                          |                        |                        |
| B9) Spese per attività di consulenza o di supporto (autorizzazione sismica)  |                          |                        |                        |
| B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  |                          |                        |                        |
| B11) Spese per pubblicità, ed ove previsto, ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto   | € 500,00                 | € 1.500,00             | € 1.500,00             |
| B12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  | € 15.000,00              |                        |                        |
| B12.1) perizia archeologica  |                          | € 1.600,00             | € 1.600,00             |
| B12.2) prove su cls e acciaio  |                          | € 2.003,85             | € 2.003,85             |
| B12.3) ripristini dopo prove su cls e acciaio  |                          | € 1.300,00             | € 1.300,00             |
| B13) Contributi previdenziali casse professionali ( SU B2,B7, B9, B10, B12)  | € 1.920,00               | € 1.425,38             | € 1.425,38             |
| B14) Premio per assicurazione per verificatore   | € 135,00                 |                        |                        |
| B15) Varie ed arrotondamenti, contributo Autorità di vigilanza   | € 257,62                 | € 250,00               | € 250,00               |
| B 16) Bolli su fatture esenti IVA  |                          |                        |                        |
| <b>TOTALE VOCE B)</b>  | <b>€ 68.812,62</b>       | <b>€ 57.791,39</b>     | <b>€ 57.791,39</b>     |
| <b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>  |                          |                        |                        |
| C1) IVA 22% (sui lavori voce A)  | € 59.500,13              | € 61.429,43            | € 46.198,73            |
| C2) IVA 22% (su voce B1)   |                          | € -                    |                        |
| C3) IVA 22% (su voce B3,B11)   | € 220,00                 | € 440,00               | € 440,00               |
| C4) IVA 22% (su voce B2,B4,B7,B9,B10,B12,B13)  | € 11.012,10              | € 11.114,52            | € 11.114,52            |
| <b>TOTALE VOCE C)</b>  | <b>€ 70.732,23</b>       | <b>€ 72.983,95</b>     | <b>€ 57.753,25</b>     |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>€ 139.544,85</b>      | <b>€ 130.775,34</b>    | <b>€ 115.544,64</b>    |
| <b>totale progetto</b>   | <b>€ 410.000,00</b>      | <b>€ 410.000,00</b>    | <b>€ 325.538,85</b>    |
| ribasso asta   |                          |                        |                        |
| IVA {quota ministero   | € 51.230,53              |                        |                        |
| IVA  | € 11.270,72              |                        | € 62.501,25            |
| ribasso asta   |                          |                        |                        |
| IVA {quota comune  | € 17.999,92              |                        |                        |
| IVA  | € 3.959,98               |                        | € 21.959,90            |
|  | € 84.461,15              |                        |                        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 410.000,00</b>      | <b>€ 410.000,00</b>    | <b>€ 410.000,00</b>    |
|  | <b>SPESA COMPLESSIVA</b> | <b>CONTRIBUTO MIUR</b> | <b>COFINANZIAMENTO</b> |
| PROGETTO DEFINITIVO  | € 410.000,00             | 303.400,00 €           | € 106.600,00           |
| PROGETTO ESECUTIVO   | € 410.000,00             | 303.400,00 €           | € 106.600,00           |
| POST GARA  | € 325.538,85             | 240.898,75 €           | € 84.640,10            |
|  |                          |                        | <b>ECONOMIE</b>        |
|  |                          |                        | € 84.461,15            |

ento  
one:

'i cui



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

–corretto un errore materiale di quantificazione IVA inerente le voci di spesa B);

–disposto che la quota percentuale di ribasso d'asta corrispondente al cofinanziamento ministeriale e l'IVA corrispondente verranno accantonati dal ministero mentre la quota percentuale di ribasso corrispondente al finanziamento comunale con relativa Iva verrà utilizzata per eventuali ulteriori necessità connesse all'attuazione dei lavori in oggetto pertanto viene aggiunta ad imprevisti e relativa IVA / viene accantonata nel QTE per eventuali ulteriori necessità connesse all'attuazione dei lavori in oggetto ;

**VISTO** il verbale di consegna ed effettivo inizio dei lavori del 15.06.2020, prot.14349/2020;

**VISTA** la determinazione n.420 del 06.07.2020 di liquidazione dell'anticipazione come da richiesta richiesta del Consorzio Stabile Ventimaggio Società Consortile ARL con sede in Via Canape', a Patti (ME) – c.f. e P.I.V.A. 03509710830 prot. arrivo 15194 del 02/07/2020 per l'importo di €. **76.857,88** pari al 30% dell'importo contrattuale, come da art. 35, c. 18 codice contratti modificato dal D.L. 19.05.2020, n. 34, art. 207;

**VISTO** il contratto n.8815 di Rep. del 09.07.2020, per l'importo di € 209.994,21 oltre IVA di legge;netto di €. 42.440,83 oltre all'IVA di legge in corso di registrazione;

**VISTA** la mail con protocollo di arrivo n.18196 del 6.08.2020 da [dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it](mailto:dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it) che informa della validazione positiva del Quadro Tecnico Economico Rimodulato e indica l'attuale importo totale finanziato post gara della quota MIUR in €. 240.898,75;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio OOPP n. 513 del 13.08.2020 di approvazione degli atti contabili relativi al **1° stato di avanzamento lavori** degli "Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo"-CUP H61E16000300004 – di cui alla "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020", eseguiti a tutto il 12.08.2020, prot. arrivo n. 18813/2020 del 13.08.2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., dell'importo netto di €. 102.572,26 che sommati ad oneri per la sicurezza pari ad €. 3.228,40 danno €. 105.800,66, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 73.530,00, oltre ad IVA 22% per €.16.176,60, danno complessivi €. 89.706,60;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio OOPP n. 601 del 10.09.2020 di presa d'atto della concessione da parte del Responsabile del procedimento della proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi del termine di ultimazione degli "Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo" - CUP H61E16000300004 all'interno della "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020", con nuova scadenza dei lavori in data 27 settembre 2020;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio OOPP n. 630 del 19/09/2020 di liquidazione dei costi diretti per l'affidamento degli "Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del polo dell'infanzia di Buscoldo", relativamente alla "quota fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016" impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ecologia-Ambiente n. 343 del 13.06.2020 nell'importo di €. 670,14;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio OOPP n. 636 del 21.09.2020 di affidamento in economia di lavori da idraulico alla ditta "S.O.S. L'idraulico di Pinzetta Luca" - Via Carso 39, Belvedere di Roverbella (MN), per l'importo di €. 2.809,42 attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti (€ 8.406,82) nel QTE dell'opera e di aggiornare detto QTE con la perizia in corso di predisposizione da parte della D.L.;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio OOPP n. 641 del 22/09/2020 di impegno e liquidazione dell'importo di €. 225,00 a favore della CUC Mantova SUD per rimborso contributo ANAC art.1 co 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 per l'affidamento degli "Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del polo dell'infanzia di Buscoldo" e di trasmissione della determinazione al



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Responsabile dell'Area Amministrativa affinché prenda atto della sopravvenuta non necessità della somma da lui impegnata con determinazione n.39 del 27.01.2020;

**VISTA** la nota prot. 21860 del 16.09.2020 con la quale Caporlingua Marzia in qualità di Legale Rappresentante e amministratore unico della società CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. ARL con sede in Patti (ME) – Via Canapè snc richiede il pagamento dello stato di avanzamento N.2 ai sensi del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, che all'Art.232, comma 4, recita testualmente “Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto”;

**VISTO** il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n.77 che recita all'articolo **232, comma 4. “Edilizia scolastica”**:

“Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto”;

**VISTI** pertanto gli atti presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Ugo Ziggiotto relativi al **2° stato di avanzamento lavori** degli “Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo” - CUP H61E16000300004 - “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” eseguiti a tutto il 21/09/2020, prot. arrivo n. 22445/2020 del 23/09/2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., dell'importo netto di €. 155.238,73 che sommati ad oneri per la sicurezza pari ad €. 7.840,40 danno €. 163.079,13, ed il relativo certificato di pagamento n.2 pari ad €. 39.800,00, oltre ad IVA 22% per €.8.756,00, per complessivi €. 48.556,00;

**VISTO** il DURC INAIL\_22533540 del 17.06.2020 con scadenza 15/10/2020;

**VISTA** la dichiarazione sui flussi finanziari prot.14435 del 24/06/2020;

**RITENUTO** pertanto che sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **2° Stato d'Avanzamento Lavori** degli “Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo” - CUP H61E16000300004 all'interno della “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” a favore dell'appaltatore Consorzio Stabile Ventimaggio Società Consortile ARL con sede in Via Canape', a Patti (ME), e più precisamente liquidare il relativo **certificato di pagamento n. 2** per €. 39.800,00 che con IVA 22% pari ad €. 8.756,00 danno €. 48.556,00;

## **RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione ”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022”;

## **VISTE:**

- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

periodo 2020/2022“;

- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto: " approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022“;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022“;
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva ( art. 166 del d.lvo 267/2000 ) e contestuale variazione PEG“;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000.“;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- La deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Modifica assegnazione mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2020 - 2022.
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assesamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000"
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022“;
- la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella L.17 luglio 2020, n.77;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

Pagina 12 di 14 - Det. N. 644 del 23/09/2020

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 13 Prot. 34067/2019 del 23/12/2019 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTI** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; l'art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); l'art. 153, comma 5, (regolarità contabile) e l'art. 183 che dettano norme in materia d'impegno di spesa;

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti contabili, presentati dal direttore dei lavori Ing. Ugo Ziggiotto, relativi al **2° stato di avanzamento lavori** degli "Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo"-CUP H61E16000300004 – di cui alla "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020", eseguiti a tutto il 21/09/2020, prot. arrivo n. 22445/2020 del 23/09/2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L. e dal RUP, dell'importo netto di €. 155.238,73 che sommati ad oneri per la sicurezza pari ad €. 7.840,40 danno €. 163.079,13, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 39.800,00, oltre ad IVA 22% per €.8.756,00, per complessivi €. 48.556,00;
3. **Di liquidare** a favore del **Consorzio Stabile Ventimaggio Societa' Consortile ARL** con sede in Via Canape', a Patti (ME) – c.f. e P.I.V.A. 03509710830 l'importo delle lavorazioni generali dell'opera eseguite, come da **certificato di pagamento n.2** per la somma di €. 39.800,00, oltre I.V.A. di legge pari ad €. 8.756,00, per totali **€. 48.556,00**;
4. **Di imputare** la spesa complessiva di **€. 48.556,00** con la seguente imputazione all'annualità 2020 del bilancio 2020-2022:

| Mis | Prg | Tit | Mac | Capitolo/Art |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 04  | 01  | 2   | 02  | 0245109      |

capitolo n. 0245109 FPV: "Potenziamento della prestazione strutturale della scuola dell'infanzia e nido di Buscoldo";

5. **di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.**



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 23/09/2020*

**OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020”- INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DEL POLO DELL'INFANZIA DI BUSCOLDO – CUP H61E16000300004 - CIG DERIVATO 8233322041 – APPROVAZIONE DEL 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO**  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)