



IL PROGETTISTA  
E DIRETTORE DEI  
LAVORI

Ing. Giovanni Trombani

## COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola 3  
46010 Curtatone (MN)

**MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Settembre  
2020

**Lavori di rifacimento del tappeto d'usura  
di alcune strade comunali - 1° Lotto**

QUADRO ECONOMICO

Elab. M05

IL RESPONSABILE  
(PER L'AMMINISTRAZIONE)

[www.curtatone.it](http://www.curtatone.it)

## LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° LOTTO

### QUADRO ECONOMICO

					PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>							
di cui:							
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 147.103,34	€ 147.103,34	€ 202.555,83
- Ribasso d'asta 23,10%					€ -	-€ 33.980,87	-€ 46.790,40
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 2.696,66	€ 2.696,66	€ 2.696,66
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>					<b>€ 149.800,00</b>	<b>€ 115.819,13</b>	<b>€ 158.462,09</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>							
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						€ -	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica						€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti						€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)					€ -	€ 5.200,00	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)						€ -	€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>							
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)					€ 2.996,00	€ 2.996,00	€ 2.996,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione					€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					€ 500,00	€ 500,00	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ -	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					€ -	€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche					€ -	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)					€ 136,00	€ 136,00	€ 136,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.					€ 652,08	€ 652,08	€ 144,25
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara					€ -	€ 41.456,66	€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>					<b>€ -</b>	<b>€ 58.340,74</b>	<b>€ 6.676,25</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>							
C1) IVA 22% (su voce A1)					€ 32.956,00	€ 25.480,21	€ 34.861,66
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)					€ 359,92	€ 359,92	€ -
<b>Sommano:</b>					<b>€ 33.315,92</b>	<b>€ 25.840,13</b>	<b>€ 34.861,66</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>					<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>