



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 698 DEL 14/10/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. APPROVAZIONE CRE, SAL FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG Z9F2B0CC1E.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che

- il patrimonio di strade del Comune di Curtatone è notevole e supera i 150km di estensione;
- sul territorio comunale vi sono anche alcuni tratti delle strade Provinciali;
- nel particolare in Montanara è presente la ex SS 420 “Sabbionetana”;
- questa provinciale nel centro abitato di Montanara, per un breve tratto tra via Modigliani ed il centro storico, presenta una banchina laterale sterrata che spesso, in condizioni meteo avverse, si presenta degradata e pericolosa per la formazione di fango e pozzanghere;
- detta banchina può essere riqualificata a tutto vantaggio del decoro e della sicurezza per gli utenti della strada e per i cittadini della frazione.

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n°250 del 07/12/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN MONTANARA E DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARSI IN VIA ROMA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA MODIGLIANI” è stato deliberato

- **DI DARE ATTO CHE** per la riqualificazione della banchina di Via Roma è stato realizzato uno studio dall'Ufficio Patrimonio per computare la spesa necessaria.
- **DI DARE ATTO CHE**
 - per la riqualificazione della banchina di Via Roma il progetto degli Uffici riporta un preventivo di costo pari ad € 31.000,00, comprensivi di sicurezza, ai quali aggiungere IVA 22% per un totale lordo di € 37.820,00;
 - il progetto è già stato approvato dall'Ente Provinciale per mezzo della nota protocollo n°240/2016 S.M., prot. Comunale n°0007431/2016.
- **DI APPROVARE** il progetto di riqualificazione della banchina di Via Roma allegato.
- **DI DARE SEGUITO** ai lavori di riqualificazione della banchina di Via Roma come da progetto proposto dall'Ufficio Patrimonio.

Dato atto che con “DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI OFFERTA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. CIG Z9F2B0CC1E.” n°1033 del 11/12/2019 è stata approvata la documentazione di progetto e la modulistica ai fini della richiesta di offerta;

Dato atto che con Determinazione N°1106 del 21/12/2019 ad OGGETTO “DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. CIG Z9F2B0CC1E” è stata

Pagina 1 di 8 - Det. N. 698 del 14/10/2020

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- aggiudicata la procedura per l'assegnazione dei lavori per "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN MONTANARA" alla ditta I.C.G. s.r.l. avente sede in Buscoldo di Curtatone, via Bertani 49 che ha presentato l'offerta avente protocollo n°33882 del 20/12/2019 per un importo lavori di € 29.061,46 ai quali aggiungere € 1.408,70 per oneri in materia di sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un imponibile di € 30.470,16 ai quali aggiungere IVA 22% pari ad € 6.703,44 per un totale lordo di € 37.173,60.
- dato atto che l'aggiudicazione sarebbe diventata efficace solo dopo le verifiche in capo alle dichiarazioni rese in sede di offerta.
- impegnata la somma di € 30.470,16 ai quali aggiungere IVA 22% per € 6.703,44 per un totale lordo di € 37.173,60 a favore della ditta 4. I.C.G. s.r.l. avente sede in Buscoldo di Curtatone, via Bertani 49.

Dato atto che con "DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. CIG Z9F2B0CC1E" n°1106 del 21/12/2019 è stato determinato

- Di aggiudicare in via provvisoria la procedura per l'assegnazione dei lavori per "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN MONTANARA" alla ditta I.C.G. s.r.l. avente sede in Buscoldo di Curtatone, via Bertani 49 che ha presentato l'offerta avente protocollo n°33882 del 20/12/2019 per un importo lavori di € 29.061,46 ai quali aggiungere € 1.408,70 per oneri in materia di sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un imponibile di € 30.470,16 ai quali aggiungere IVA 22% pari ad € 6.703,44 per un totale lordo di € 37.173,60.
- Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo le verifiche in capo alle dichiarazioni rese in sede di offerta.
- Di impegnare la somma di € 30.470,16 ai quali aggiungere IVA 22% per € 6.703,44 per un totale lordo di € 37.173,60 a favore della ditta 4. I.C.G. s.r.l. avente sede in Buscoldo di Curtatone, via Bertani 49.
- Di assumere a carico del bilancio comunale un impegno di spesa di € 30.470,16 ai quali aggiungere IVA 22% per € 6.703,44 per un totale lordo di € 37.173,60.

Dato atto che con "EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. CIG Z9F2B0CC1E" n°15 del 17/01/2020 è stato determinato

- Di dare atto che si sono svolte le attività di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara con esito positivo.
- Di Dichiarare efficace l'aggiudicazione disposta con determinazione n°1106 del 21/12/2019 ad OGGETTO "DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. CIG Z9F2B0CC1E".

Dato atto che il contratto è stato sottoscritto il 19/02/2020 al protocollo N.0004673/2020 del 19/02/2020.

Rilevato che con determinazione n°291 del 25/05/2020 ad oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA IN ESITO A COVID-19 E NUOVE REGOLE PER I CANTIERI. CIG Z9F2B0CC1E" è stato determinato che

- la crisi sanitaria in corso causata dal COVID-19 ha prodotto corposa documentazione in materia di prevenzione e che la stessa ha coinvolto anche i cantieri stradali come quello in parola;
- è stato dato mandato al Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di procedere con una revisione dei documenti in materia al fine di correttamente allineare la documentazione alle disposizioni ed alle linee guida vigenti;
- il Coordinatore ha consegnato in data 23/05/2020 al protocollo n°0011427/2020 il documento "Revisione oneri costi sicurezza per procedure COVID";
- detto documento è stato già firmato per accettazione anche dalla ditta Esecutrice i lavori;
- gli oneri in addizione dovuti all'implementazione delle procedure ammontano ad € 635,99 ai quali

Pagina 2 di 8 - Det. N. 698 del 14/10/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

- aggiungere IVA 22% per € 139,92 per un totale lordo di € 775,91;
- è necessario provvedere ad una integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione 1106/2019 in
 - € 29.061,46 ai quali aggiungere oneri in materia di sicurezza per € 1.408,70 per un totale imponibile pari ad € 30.470,16, quindi
 - € 30.470,16 di imponibile ai quali aggiungere IVA 22% pari ad € 6.703,44 per un totale lordo di € 37.173,60;
- il nuovo impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario ammonta ad
 - € 29.061,46 per lavori ai quali aggiungere € 2.044,69 (1.408,70+635,99) per oneri in materia di sicurezza, quindi
 - € 31.106,15 quale imponibile ai quali aggiungere € 6.843,35 per IVA 22% per un totale lordo di € 37.949,50.

Dato atto che con determinazione n° 393 del 29/06/2020 ad oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. APPROVAZIONE SAL 1. CIG Z9F2B0CC1E" è stato determinato di

1. Di dare atto che

- in data 03/06/2020 è stato consegnato il cantiere con verbale specifico,
 - in data 26/06/2020 è stato consegnato il SAL 01 delle lavorazioni unitamente alle certificazioni dei materiali impiegati e riportante
 - € 27.232,64 quale somma per lavori svolti
 - € 1.408,70 quale somma per oneri in materia di sicurezza,
 - un totale di € 28.641,34 quale imponibile al quale aggiungere IVA 22% per € 6.301,10 per un totale lordo di € 34.942,44.
 - dal sopralluogo congiunto con l'Appaltatore emerge la corretta esecuzione di quanto realizzato nel SAL 01 e sono state consegnate le certificazioni dei materiali utilizzati.
2. **Di approvare** il SAL 01 consegnato in data 26/06/2020 riportante la somma di € 28.641,34 quale imponibile al quale aggiungere IVA 22% per € 6.301,10 per un totale lordo di € 34.942,44 quale credito dell'impresa.
3. **Di imputare** la spesa al capitolo del bilancio 2020 ad oggetto "Manutenzione straordinaria strade comunali"

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281103

4. **Di dare atto che** la liquidazione delle competenze avverrà con atto specifico in seguito ad emissione di fatturazione da parte della ditta.

Dato atto che al protocollo N.0019625/2020 del 20/08/2020 è stata registrata la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE per il quale si rileva lo Stato Finale per un importo netto dei lavori di € 30.460,34 + IVA 22%, così ripartito:

- per lavori e somministrazioni € 28.415,65
- per oneri per la sicurezza € 1.408,70
- per oneri per la sicurezza aggiuntivi Covid-19 € 635,99
- TOTALE NETTO € 30.460,34

da cui sono dedotti:

- per certificati di acconto € 28.641,34
- RESIDUANO € 1.819,00.

Secondo detto stato finale resta pertanto un credito netto a favore dell'Impresa Appaltatrice pari ad € **1.819,00, oltre IVA 22% pari ad € 400,18 per un totale lordo di € 2.219,18.**

Ritenuta

Pagina 3 di 8 - Det. N. 698 del 14/10/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE meritevoli di approvazione,
- il sal finale agli atti dell'ufficio meritevole di approvazione.

Visto che la ditta è in regola con gli obblighi previdenziali come da Durc INAIL 22833833.

Ritenuto opportuno procedere con la liquidazione delle competenze derivanti dallo stato finale dei lavori.

Richiamate

- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";

Viste

- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto: "approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000.";
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- La deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Modifica assegnazione mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2020 - 2022.
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000"
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

oggetto: “Variazioni d’Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;

Visti

- il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

1. **Le premesse** fanno parte integrante della presente determinazione.
2. **Di dare atto che** con determinazione n°291 del 25/05/2020 ad oggetto “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA IN ESITO A COVID-19 E NUOVE REGOLE PER I CANTIERI. CIG Z9F2B0CC1E” è stato determinato che
 - la crisi sanitaria in corso causata dal COVID-19 ha prodotto corposa documentazione in materia di prevenzione e che la stessa ha coinvolto anche i cantieri stradali come quello in parola;
 - è stato dato mandato al Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di procedere con una revisione dei documenti in materia al fine di correttamente allineare la documentazione alle disposizioni ed alle linee guida vigenti;
 - il Coordinatore ha consegnato in data 23/05/2020 al protocollo n°0011427/2020 il documento “Revisione oneri costi sicurezza per procedure COVID”;
 - detto documento è stato già firmato per accettazione anche dalla ditta Esecutrice i lavori;
 - gli oneri in addizione dovuti all’implementazione delle procedure ammontano ad € 635,99 ai quali aggiungere IVA 22% per € 139,92 per un totale lordo di € 775,91;
 - è stato necessario provvedere ad una integrazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione 1106/2019 in
 - € 29.061,46 ai quali aggiungere oneri in materia di sicurezza per € 1.408,70 per un totale imponibile pari ad € 30.470,16, quindi
 - € 30.470,16 di imponibile ai quali aggiungere IVA 22% pari ad € 6.703,44 per un totale lordo di € 37.173,60;
 - il nuovo impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario ammonta ad
 - € 29.061,46 per lavori ai quali aggiungere € 2.044,69 (1.408,70+635,99) per oneri in materia di sicurezza, quindi
 - complessivamente l’impegno ammonta ad € 31.106,15 quale imponibile ai quali aggiungere € 6.843,35 per IVA 22% per un totale lordo di € 37.949,50.
3. **Di dare atto che** con determinazione n°393 del 29/06/2020 ad oggetto “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. APPROVAZIONE SAL 1. CIG Z9F2B0CC1E” è stato determinato di
 - Di dare atto che
 - in data 03/06/2020 è stato consegnato il cantiere con verbale specifico,
 - in data 26/06/2020 è stato consegnato il SAL 01 delle lavorazioni unitamente alle certificazioni dei materiali impiegati e riportante
 - € 27.232,64 quale somma per lavori svolti



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- € 1.408,70 quale somma per oneri in materia di sicurezza,
- un totale di € 28.641,34 quale imponibile al quale aggiungere IVA 22% per € 6.301,10 per un totale lordo di € 34.942,44.
- dal sopralluogo congiunto con l'Appaltatore emerge la corretta esecuzione di quanto realizzato nel SAL 01 e sono state consegnate le certificazioni dei materiali utilizzati.
- Di approvare il SAL 01 consegnato in data 26/06/2020 riportante la somma di € 28.641,34 quale imponibile al quale aggiungere IVA 22% per € 6.301,10 per un totale lordo di € 34.942,44 quale credito dell'impresa.
- Di imputare la spesa al capitolo del bilancio 2020 ad oggetto "Manutenzione straordinaria strade comunali"

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281103

- Di dare atto che la liquidazione delle competenze avverrà con atto specifico in seguito ad emissione di fatturazione da parte della ditta.
4. **Di dare atto che** al protocollo N.0019625/2020 del 20/08/2020 è stata registrata la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE per il quale si rileva lo Stato Finale per un importo netto dei lavori di € 30.460,34 + IVA 22%, così ripartito:
- per lavori e somministrazioni € 28.415,65
 - per oneri per la sicurezza € 1.408,70
 - per oneri per la sicurezza aggiuntivi Covid-19 € 635,99
 - TOTALE NETTO € 30.460,34
- da cui sono dedotti:
- per certificati di acconto € 28.641,34
 - RESIDUANO pertanto € 1.819,00.
 - Secondo detto stato finale resta pertanto un credito netto a favore dell'Impresa Appaltatrice pari ad € **1.819,00, oltre IVA 22% pari ad € 400,18 per un totale lordo di € 2.219,18.**
5. **Di approvare**
- la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE avente protocollo N.0019625/2020 del 20/08/2020 in quanto meritevoli di approvazione,
 - il sal finale avente agli atti dell'ufficio in quanto meritevole di approvazione.
6. **Di imputare** la spesa di € **1.819,00, oltre IVA 22% pari ad € 400,18 per un totale lordo di € 2.219,18** al capitolo del bilancio 2020 ad oggetto "Manutenzione straordinaria strade comunali"

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281103

7. **Di dare atto** che la liquidazione delle competenze avverrà con atto specifico in seguito ad emissione di fatturazione da parte della ditta.
8. **Di dare atto che** relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990.
9. **Di trasmettere** la presente alla ditta I.C.G. s.r.l. avente sede in Buscoldo di Curtatone, via Bertani 49 per opportuna conoscenza.
10. **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 698 DEL 14/10/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LOCALITÀ MONTANARA. APPROVAZIONE CRE, SAL FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG Z9F2B0CC1E.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)