



IL PROGETTISTA

Ing. Giovanni Trombani

COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola 3
46010 Curtatone (MN)

MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ottobre 2020

**Realizzazione e riqualificazione dei marciapiedi
comunali nelle frazioni**

QUADRO COMPARATIVO

Elab. M04

IL RESPONSABILE
(PER L'AMMINISTRAZIONE)

www.curtatone.it



Num. ordine	Art. di elenco	Lavoro o somministrazione	Unità di misura	Progetto Esecutivo			Variante			Discostamenti		Note
				Quantità	Prezzo unitario €	Importo €	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €	In più €	In meno €	
		E' compreso nel prezzo ogni onere ed assistenza per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla D.L.										
			Cad	3,00	€ 330,00	€ 990,00	10,00	€ 330,00	€ 3.300,00	€ 2.310,00		
												Differenza
					Sommano	€ 113.947,06		Sommano	€ 131.621,90	€ 17.674,84	€ -	€ 17.674,84