



IL PROGETTISTA

Ing. Giovanni Trombani

COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola 3
46010 Curtatone (MN)

MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ottobre 2020

**Realizzazione e riqualificazione dei marciapiedi
comunalì nelle frazioni**

QUADRO ECONOMICO

Elab. M05

IL RESPONSABILE
(PER L'AMMINISTRAZIONE)

www.curtatone.it

QUADRO ECONOMICO

					ESECUTIVO	POST-GARA	VARIANTE
A) LAVORI A BASE D'ASTA							
di cui:							
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 113.947,06	€ 113.947,06	€ 131.621,90
- Ribasso d'asta 10,838%						-€ 12.349,58	-€ 14.265,18
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 2.052,94	€ 2.052,94	€ 2.052,94
Sommano lavori a base d'asta :					€ 116.000,00	€ 103.650,42	€ 119.409,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					€ -	€ -	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica					€ -	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti					€ -	€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					€ 500,00	€ 500,00	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)					€ -	€ 1.800,00	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)					€ -		€ -
B7) ACCANTONAMENTI					€ -		€ -
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)					€ 2.320,00	€ 2.320,00	€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					€ 500,00	€ 500,00	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					€ -	€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ -	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					€ -	€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche					€ -	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)					€ 80,00	€ 80,00	€ 76,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.					€ 152,40	€ 152,40	€ 24,22
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara					€ -	€ 15.066,49	€ -
Sommano per somme a disposizione:					€ -	€ 8.352,40	€ 23.418,89
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO							
C1) IVA 22% (su voce A1)					€ 25.520,00	€ 22.803,09	€ 26.270,12
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)					€ 127,60	€ 127,60	€ -
Sommano:					€ 25.647,60	€ 22.930,69	€ 26.270,12
TOTALE QUADRO ECONOMICO					€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00