



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 870 DEL 02/12/2020**

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - 1° LOTTO. CIG - 8374464A4E - CUP H67H18001090004 APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all’articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
  1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- secondo i disposti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9:
  1. il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti, risulta beneficiario di un importo complessivo pari ad € 500.000,00;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

2. il contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
  3. l'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.
- con Delibera di C.C. N. 12 del 09/05/2020 è stata approvata la Variante N. 1 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che prevede all'interno dell'elenco annuale 2020 i “**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° Lotto**” per un importo complessivo di € 200.000,00;
  - con Delibera di G.C. N. 105 del 18/06/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'opera pubblica “**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° Lotto**” redatto dall'Ing. Giovanni Trombani, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.800,00 per lavori a base d'asta ed € 50.200,00 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, suddiviso come dal quadro economico sotto riportato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO						
					<b>LOTTO 1</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 147.103,34	
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 2.696,66	
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>					<b>€ 149.800,00</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica						
B3) Spese per rilievi ed accertamenti						
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					€ 1.500,00	
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)					€ 5.200,00	
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)						
B7) ACCANTONAMENTI						
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)					€ 1.500,00	
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)					€ 2.996,00	
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione					€ 3.400,00	
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					€ 1.000,00	
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					€ 500,00	
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ -	
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					€ -	
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche					€ -	
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)					€ 136,00	
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.					€ 652,08	
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara					€ -	
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>					<b>€ 16.884,08</b>	
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>						
C1) IVA 22% (su voce A1)					€ 32.956,00	
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)					€ 359,92	
<b>Sommano:</b>					<b>€ 33.315,92</b>	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>					<b>€ 200.000,00</b>	

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 471 del 30.07.2020 è/sono stato/i:
1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, il Report SINTEL della procedura di aggiudicazione relativamente all'affidamento diretto, previa richiesta di 5 preventivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dei "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° Lotto";
  2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° Lotto", in favore della ditta **MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO**, con sede in Via G. di Vittorio, 18 – Marmirolo (MN) con sconto offerto del **23,10%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 147.103,34, determinando in € 113.122,47 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.696,66, per un importo complessivo imponibile di € 115.819,13, oltre IVA del 22% di € 25.480,21, ed un totale lordo di € 141.299,34;
  3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
  5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 523 del 18.08.2020 è/sono stato/i:
1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° Lotto", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 471 del 30.07.2020.
  2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO				LOTTO 1	POST-GARA
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
di cui:					
- Lavori soggetti al ribasso d'asta				€ 147.103,34	€ 113.122,47
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				€ 2.696,66	€ 2.696,66
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>				<b>€ 149.800,00</b>	<b>€ 115.819,13</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica					€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti					€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.				€ 1.500,00	€ 1.500,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)				€ 5.200,00	€ 5.200,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)					€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>					
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)				€ 1.500,00	€ 1.500,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)				€ 2.996,00	€ 2.996,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione				€ 3.400,00	€ 3.400,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi				€ 1.000,00	€ 1.000,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto				€ 500,00	€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto				€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche				€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)				€ 136,00	€ 136,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.				€ 652,08	€ 652,08
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara				€ -	€ 41.456,66
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>				<b>€ 16.884,08</b>	<b>€ 58.340,74</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>					
C1) IVA 22% (su voce A1)				€ 32.956,00	€ 25.480,21
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)				€ 359,92	€ 359,92
<b>Sommano:</b>				<b>€ 33.315,92</b>	<b>€ 25.840,13</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>				<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- Impegnato** conseguentemente a favore della ditta MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO, con sede in Via G. di Vittorio, 18 – Marmirolo (MN) un importo netto contrattuale di € 113.122,47, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.696,66, per un importo complessivo imponibile di € 115.819,13, oltre IVA del 22% di € 25.480,21, ed un totale lordo di € 141.299,34.
- Dato atto che** l'importo complessivo di € 141.299,34 trova copertura finanziaria al bilancio 2020 con la seguente codifica:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281137

- la consegna dei lavori, è stata effettuata in data **02.09.2020** con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

16.10.2020 (45 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).

- in data **08.09.2020** è stato sottoscritto il contratto n. 8818 di Rep., registrato a Mantova al N. 9901 – Vol. 1T in data 17.09.2020, per l'importo di netti € 115.819,13, oltre all'IVA di legge.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. **N. 659 del 29.09.2020** è/sono stato/i:
  1. **Approvate** le modifiche e variazioni al contratto, di cui all'art. 106 comma 1 e 2 lett. B), relativamente ai "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° Lotto", composte degli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile aggiuntivo di **€ 42.642,96**, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, dando atto che l'importo contrattuale complessivo netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO, con sede in Via G. di Vittorio, 18 – Marmirolo (MN) passa da **€ 115.819,13** ad **€ 158.462,09**;
  2. **Approvato** l'atto di sottomissione, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per la necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
  3. **Prorogato** conseguentemente i termini contrattuali di 15 giorni naturali consecutivi, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 45 giorni a 60 giorni complessivi;
  4. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO		VARIANTE
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 202.555,83
- Ribasso d'asta 23,10%		-€ 46.790,40
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.696,66
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>		<b>€ 158.462,09</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ 0,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 2.996,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 3.400,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 136,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 144,25
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>		<b>€ - € 6.676,25</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 34.861,66
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)		€ -
<b>Sommano:</b>		<b>€ 34.861,66</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 725 del **23.10.2020** è stato approvato il **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 30.09.2020, esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 101.337,04, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad €. **100.837,00**, oltre all'IVA del 22% di €. 22.184,14, e quindi per complessivi €. **123.021,14**.

**VISTO CHE** sono stati predisposti dalla D.L., svolta all'interno dell'Ufficio tecnico, i seguenti elaborati contabili:

- Libretto delle misure N.2
- Registro di Contabilità N.2
- Stato di avanzamento lavori n. 2 corrispondente al Finale
- Stato Finale dei lavori
- Relazione sul conto finale
- Certificato di Pagamento N.2
- Certificato di Regolare Esecuzione.



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## PRESO ATTO CHE:

- gli elaborati sopraccitati sono stati sottoscritti digitalmente dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori e R.U.P., Ing. Giovanni Trombani;
- dalla contabilità finale emerge che l'impresa ha eseguito lavori per un importo di € 155.760,37, oltre oneri della sicurezza di € 2.696,66, per un imponibile complessivo di **€ 158.457,03**, oltre Iva di legge;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che i "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1°" Lotto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale complessivo la somma di **€ 158.457,03**, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad **€ 57.620,03**, Iva esclusa.

## RISCONTRATO CHE sono stati acquisiti i seguenti documenti, disponibili agli atti dell'ufficio:

- Polizza Fideiussoria n. 01.000049317 del 27.11.2020 per un importo di € 70.366,81, prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – Agenzia A121 POLIZZE APPALTI S.R.L. Sondrio, resa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti;
- Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso a caldo - TAPPETO 0/10 AL 5,6% BITUME NORMALE 50/70 - CB 10 SURF 50/70;
- Rapporto della Prova di Tipo (ITT) sul Tappeto 0/10 al 5,6% Bit. Normale.

## DATO ATTO CHE:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale n. 105 del 18.06.2020, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- l'impresa appaltatrice **MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO** ha sottoscritto i documenti contabili componenti lo Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta **MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all'occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.

**RITENUTO CHE** sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione dello Stato d'Avanzamento dei lavori N. 2 corrispondente al finale, dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché al conseguente pagamento della rata di saldo, come da Certificato di Pagamento N. 2, a favore della ditta **MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO**.

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, tramite la procedura telematica di acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;

Pagina 8 di 13 - Det. N. 870 del 02/12/2020

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto: " approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2020, relativo alla "Modifica assegnazione dei mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 – 2022".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022".
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

contestuale variazione del PEG;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale nro 182 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022";
- il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 09 del 15.10.2020 – Prot. n. 24441 con il quale vengono prorogate le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** lo contabilità finale dei "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° LOTTO", composta dal Libretto delle misure N.2, dal Registro di Contabilità N.2 e dallo Stato di avanzamento lavori n. 2 corrispondente al Finale, che espone un importo finale per lavori pari ad € 155.760,37, oltre oneri della sicurezza di € 2.696,66, per un imponibile complessivo di € **158.457,03**, oltre Iva di legge;
3. **Di approvare** lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° LOTTO", sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale la somma di € **158.457,03**, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa appaltatrice una somma pari ad € **57.620,03**, oltre all'IVA 22% di € **12.676,41**, per complessivi € **70.296,44**;
4. **Di liquidare** il credito residuo di cui al punto 3, pari ad € **70.296,44**, come da Certificato di Pagamento N. 2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;
5. **Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa n. 1363404228, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, rilasciata il 12.08.2020 da HDI ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia Sondrio Raina 1363 di Sondrio per Euro 15.172,31 (quindicimilacentosettantadue/31), a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;

Pagina 10 di 13 - Det. N. 870 del 02/12/2020

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC comune.curtatone@legalmail.it

6. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la garanzia fideiussoria n. 01.000049317 del 27.11.2020 per un importo di € 70.366,81, rilasciata da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – Agenzia A121 POLIZZE APPALTI S.R.L. Sondrio;
7. **Di dare atto che** il credito residuo da liquidare di cui al punto 4, per un importo complessivo pari ad € **70.296,44**, trova copertura con la seguente imputazione al bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281137

8. **Di dare atto che** il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE		FINALE
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
di cui:		
- <b>Lavori ESEGUITI soggetti al ribasso d'asta</b>		€ 202.549,25
- Ribasso d'asta 23,10%		-€ 46.788,88
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.696,66
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>		<b>€ 158.457,03</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 2.996,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 3.400,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 136,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ -
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
<b>B17) ECONOMIE RESIDUE AL TERMINE DEI LAVORI</b>		<b>€ 150,42</b>
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>		<b>€ 6.682,42</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 34.860,55
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)		€ -
<b>Sommano:</b>		<b>€ 34.860,55</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE</b>		<b>€ 200.000,00</b>



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

9. **Di svincolare** la somma residua di cui alla voce B17 “Economie residue al termine dei lavori” del quadro economico finale dell'opera pari ad **€ 150,42**;
  
10. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

\*\*\*\*\*

### **Allegati come parti integranti e sostanziali:**

- Libretto delle misure N. 2;
- Registro di Contabilità N. 2;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 2 corrispondente al finale;
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di Pagamento n. 2;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice.



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 870 DEL 02/12/2020*

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - 1° LOTTO. CIG - 8374464A4E - CUP H67H18001090004 APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)