

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 16 (sedici) del mese di giugno in Curtatone

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.855 in data 21/12/2022 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio, i lavori di manutenzione straordinaria di via Levata e via Costituzione nella frazione di Levata a Curtatone sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta "Mantovagricoltura s.r.l.", con sede a Rodigo (MN), via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187 - P.Iva: 01585480203, per l'importo di € 19.651,48, al netto del ribasso d'asta del 13,10%, di cui € 19.217,04 per lavori e € 434,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario, mancando, per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, i relativi prezzi unitari;
- tra l'Ing. Paolo Ravelli, Direttore dei Lavori indicati in oggetto, e il Sig. Giuseppe Burato, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "Mantovagricoltura s.r.l.", con sede a Rodigo (MN), via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187 - P.Iva: 01585480203, sono stati concordati e discussi (ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/99) i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

NP.01	Oneri per conferimento di asfalto fresato Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso impianti di recupero di rifiuti autorizzati. (Rif. Prezzario Regione Lombardia – Ed. Luglio 2022 – Cod. 1C.27.050.0150.b) (€ due/53)	100 kg	2,53
-------	--	--------	------

Resta inteso che il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Da che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di

accettazione.

Letto firmato e sottoscritto in Curtatone, li 16/06/2023

PER LA DITTA APPALTATRICE

Sig. Giuseppe Burato

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Paolo Ravelli

Visto

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Trombani