



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 446 DEL 30/06/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: BANDO BORGHİ STORICI - INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” - CUP: H69J21000220002 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI COMPLETAMENTO ESEGUITI DALLA DITTA PAVITEK SRL. CIG Z863AB6F19

IL DIRIGENTE DELL'AREA

ATTESO che Regione Lombardia con D.d.u.o. n. 248 del 15 Gennaio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria gennaio 2021, ha approvato il bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale borghi storici";

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 18/02/2021 avente per oggetto "Atto di indirizzo per la partecipazione al bando di regione Lombardia per "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici";
- la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 04/03/2021 avente per oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE" CUP: H64B18000050004, dell'importo di €. 260.000,00;
- la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 04/03/2021 avente per oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H69J21000220002, dell'importo di €.40.000,00;
- la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 04/03/2021 "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002 dell'importo di €. 150.000,00;
- la DGC 47 del 04.03.2021 di approvazione del progetto "GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" comportante una spesa complessiva di 450.000,00 € di cui € 443.742,66 ammissibili, come da seguente ripartizione:

SPESA COMPLESSIVA	SPESA AMMESSA (A+B)	CONTRIBUTO REGIONE	COFINANZIAMENTO ENTE (B - 11 %)	VOCI DI SPESA NON AMMESSE
-------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

Pagina 1 di 13 - Det. N. 446 del 30/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

(A+B+C)		LOMBARDIA (A - 89 %)		(C)
450.000,00 €	443.742,66 €	394.930,97 €	48.811,69 €	6.257,34 €

RILEVATO che con nota prot. Z1.2021.0043372 del 03.11.2021, prot. arrivo 29618/2021 del 04.11.2021, Regione Lombardia ha trasmesso il D.d.u.o. del 2 Novembre 2021 - N° 14716 di approvazione degli esiti dell'attività svolta dalla commissione di valutazione riportati nella Graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad € 394.930,97, a fronte di un costo complessivo di Euro 443.742,66, per la realizzazione della progettualità "GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" e che la proposta progettuale finanziata prevede i seguenti tre interventi:

Intervento 1) "INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H64B18000050004
Costo 256.526,66 €
Contributo regionale 228.308,73 €

Intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - "RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H69J21000220002
Costo 39.440,00 €
Contributo regionale 35.101,60 €

Intervento 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H61B21000140002
Costo 147.776,00 €
Contributo regionale 131.520,64 €

VISTA la D.G.C. 216 del 11.11.2021 "PROGETTO "GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHETTI STORICI" (D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 N. 248)" di accettazione del contributo di € 394.930,97 da Regione Lombardia, come da D.d.u.o. 2 novembre 2021 n. 14716 come segue:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

Costo di Progetto	Uscita					Contributo RL	Entrata				Quota Comune
	Mis	Prg	Tit	Mac	Cap/Art		Mis	Tip	Cat	Cap/Art	
Cartellonistica 40.000,00 €	10	05	2	02	0281158	35.101,60 €	4	0200	01	0403416	4.898,40 €
Rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone						Contributo regionale rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone					
via Francesca 150.000,00 €	10	05	2	02	0281157	131.520,64 €	4	0200	01	0403417	18.479,36 €
Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali di via Francesca a Grazie di Curtatone						Contributo regionale riqualificazione di parte dei percorsi pedonali di via Francesca a Grazie di Curtatone					
Museo Madonnari 260.000,00 €	5	01	2	02	0252104	228.388,73 €	4	0200	01	0403406	31.691,27 €
Restauro del Museo del madonnaro in località Grazie						Contributo regionale restauro del Museo del madonnaro in località Grazie					55.069,03 €

VISTO il D.d.u.o. 17 dicembre 2021 - n. 17692 Bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici" (D.d.u.o. n. 14716/2021 e d.d.u.o. n. 15559/2021) - Assegnazione dei contributi ai Comuni di Curtatone e Pigra e conseguente impegno di spesa e liquidazione della prima tranches di contributo per l'esercizio finanziario 2021";

VISTA la determinazione dirigenziale n.895/2021 del 18/12/2021 (e successivo contratto prot. 34580/2021 del 30/12/2021) di conferimento dell'incarico per servizio di "Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità per i seguenti interventi in Grazie di Curtatone, all'Arch. Paolo Vincenzi, con sede in Corso Vittorio Emanuele II , n 33 a Mantova:

- per INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - (ex "RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE") - CUP: H69J21000220002 - CIG ZF43450985: € 5.283,47 + INARCASSA ed IVA per un totale di € 6.703,66;
- per INTERVENTO 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE) - CUP: H61B21000140002 - CIG Z9D3450C8B per l'importo offerto di € 15.371,44 oltre € 614,86 di cassa di previdenza ed € 3.516,98 di IVA 22% per complessivi € 19.503,28 , impegnando con detto atto € 19.503,28, a favore dell'Arch. Paolo Vincenzi;

VISTO il Decreto regionale N. 5197 del 14.04.2022 prot. arrivo 10907/2022 del 16/04/2022, che proroga il termine per l'inizio dei lavori al 15 settembre 2022 per intervento 1) museo ed intervento 3) marciapiedi in Via Francesca, mentre mantiene il termine del 31 maggio 2022 per l'intervento 2) su arredo urbano e cartelloni;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 17/05/2022 "BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO- CULTURALE DEI BORGHI STORICI" (D.d.u.o. 15 Gennaio 2021 n. 248) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELL'INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - CUP H69J21000220002 di cui al seguente QTE:

a	Elementi di arredo urbano	12.516,00 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €
	Totale a	13.516,00 €
b	Opere edili	7.200,00 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €
	Totale b	8.200,00 €
	totale generale a+b	21.716,00 €
c	Somme a disposizione	
	spese tecniche cassa compresa	5.494,81 €
	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	434,32 €
	imprevisti iva compresa	6.368,49 €
	iva 22% forniture e lavori	4.777,52 €
	iva 22% spese tecniche	1.208,86 €
	totale somme a disposizione	18.284,00 €
	totale intervento	40.000,00 €

RILEVATO che:

- con nota del 30/05/2022 prot. 14863 del 21/05/2022 Regione Lombardia ha comunicato la proroga al 28 febbraio 2023 del termine di inizio dei lavori dei tutti i progetti di cui al bando "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO - CULTURALE DEI BORGHI STORICI" e quello di presentazione del certificato di regolare esecuzione al 28 febbraio 2024;
- con nota prot. arrivo 15990/2022 del 31/05/2022 il Parco del Mincio ha trasmesso la "Rettifica Autorizzazione paesaggistica n.20/2022 con procedura semplificata in data 22/04/2022" che prende atto del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova prot. 4978 del 23/05/2022, prot. arrivo 15115/2022 del 24/05/2022, evidenziando che la rettifica è da considerare quale parte integrante dell'autorizzazione paesaggistica 20/2022;

VISTA pertanto la DGC 120 del 18/06/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo adeguato all'autorizzazione paesaggistica 20/2022 rettificata con nota prot. 15990/2022 del 31/05/2022 del Parco del Mincio, dell'INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI

Pagina 4 di 13 - Det. N. 446 del 30/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" (ex "RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE") - CUP: H69J21000220002" redatto dall'Arch. Paolo Vincenzi di Mantova prot. arrivo 17098/2022 del 11/06/2022 dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 21.916,00 per lavori /forniture ed € 18.084,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente QTE:

a	Elementi di arredo urbano	12.316,00 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €
	Totale a	13.316,00 €
b	Opere edili	7.600,00 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €
	Totale b	8.600,00 €
	totale generale a+b	21.916,00 €
c	Somme a disposizione	
	spese tecniche cassa compresa	5.494,81 €
	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	438,32 €
	imprevisti iva compresa	6.120,49 €
	iva 22% forniture e lavori	4.821,52 €
	iva 22% spese tecniche	1.208,86 €
	totale somme a disposizione	18.084,00 €
	totale intervento	40.000,00 €

RILEVATO che sul totale di progetto di € 40.000,00:

- € 21.916,00 sono per lavori/forniture a base d'asta;
- € 18.084,00 sono somme a disposizione dell'amministrazione ed a loro volta i lavori/forniture sono così suddivisi:
 - Infrastrutture informative ed elementi di arredo urbano: €. 12.316,00 oltre ad €. 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Lavori edili: €. 7.600,00 oltre ad €. 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTE

- la determinazione n. 411 del 30/06/2022 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 A) DEL D.LGS. 50/2016 ED ART. 1 C. 2 A) DELLA L. 11/09/2020 N. 120 DI INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL'INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" (EX-RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE) - CUP: H69J21000220002 - CIG ZE8366A9BE” a seguito di procedura SINTEL ID 154624573 e successivi aggiornamenti/conferme, a favore di E'nt graphic con sede in Via I Maggio, 26 a San Giorgio di Mantova (MN) per € 13.131,26 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% pari ad € 2.888,88 per un totale lordo di € 16.020,14;

- la determinazione n 412 del 30/06/2022 “DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 A) DEL D.LGS. 50/2016 ED ART. 1 C. 2 A) DELLA L. 11/09/2020 N. 120, DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DI CUI ALL' INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” (EX-RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE) - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF” a favore di PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN) per € 7.524,00 oltre ad € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 8.524,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.875,28 per un totale di € 10.399,28;

CONSIDERATO che per effetto delle procedure di affidamento il quadro economico è stato così rideterminato:

Quadro economico rideterminato post-affidamenti		progetto	contratto
a	Elementi di arredo urbano	12.316,00 €	12.131,26 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €
	Totale a	13.316,00 €	13.131,26 €
b	Opere edili	7.600,00 €	7.524,00 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €
	Totale b	8.600,00 €	8.524,00 €
	totale generale a+b	21.916,00 €	21.655,26 €
c	Somme a disposizione		
	spese tecniche cassa compresa	5.494,81 €	5.494,81 €
	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	438,32 €	438,32 €
	imprevisti iva compresa	6.120,49 €	6.120,49 €
	iva 22% forniture e lavori	4.821,52 €	4.764,16 €
	iva 22% spese tecniche	1.208,86 €	1.208,86 €
	Economie derivanti dai ribassi di gara		318,10 €
	di cui quota Regione Lombardia		



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

89%		
283,11 €		
di cui quota Comune di Curtatone		
11%		
34,99 €		
totale somme a disposizione	18.084,00 €	18.344,74 €
totale intervento	40.000,00 €	40.000,00 €

RILEVATO CHE la quota percentuale di ribasso d'asta corrispondente al finanziamento regionale e l'IVA corrispondente verranno accantonati da Regione Lombardia mentre la quota percentuale di ribasso corrispondente al finanziamento comunale con relativa IVA verrà utilizzata per eventuali ulteriori necessità connesse all'attuazione dei lavori in oggetto;

VISTI

- il contratto protocollo n. 19689 del 7 luglio 2022 stipulato con la ditta appaltatrice E'nt graphic S.r.l.;
- il Verbale di consegna Lavori del 29 luglio 2022;

VISTA la determinazione n. 51 del 25/01/2023 con la quale si disponeva:

- di approvare il primo stato avanzamento corrispondente al finale dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" (EX-RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE) - CUP: H69J21000220002 - CIG ZE8366A9BE;
- di approvare il primo Certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito spettante alla ditta appaltatrice E'nt graphic S.r.l., con sede in Via I Maggio, 26 a San Giorgio Bigarello di Mantova (MN) P.IVA 02512200201 per l'esecuzione dei lavori di cui al primo stato avanzamento lavori - finale - è pari ad € 13.131,26 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% pari ad €. 2.888,88 per un totale lordo di € 16.020,14;

VISTA la determinazione n. 97 del 15/02/2023 con la quale si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H69J21000220002 - CIG ZE8366A9BE, redatto dall' arch. Paolo Vincenzi;

VISTI:

- il contratto protocollo n. 0019356/2022 del 4 luglio 2022 stipulato con la ditta appaltatrice delle opere edili ed affini PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 - Curtatone (MN), P.IVA 04163080239;

Pagina 7 di 13 - Det. N. 446 del 30/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

– il Verbale di consegna Lavori del 29 luglio 2022;

ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data 16/12/20022, come da Verbale agli atti;

VISTA la determinazione n. 172 del 23/03/2023 con la quale si disponeva:

– di approvare il primo stato avanzamento corrispondente al finale dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF, redatto dall' arch. Paolo Vincenzi;

– di approvare il primo Certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito spettante alla ditta appaltatrice PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN), P.IVA 04163080239 per l'esecuzione delle opere edili ed affini di cui al primo stato avanzamento lavori – finale - è pari ad € 8.524,00 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre ad IVA 22%, per un totale di € 10.399,28;

– di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/03/2023 registrato al protocollo comunale al n. 8461/2023 del 22/03/2023 dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO di cui all' intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF, redatto dall' arch. Paolo Vincenzi;

VISTA la determinazione n. 197 del 11/04/2023 di affidamento dei lavori di carattere edile ed impiantistico di completamento dell'opera alla ditta PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN), P.IVA 04163080239, per la spesa di € 5.180,00 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 6.319,60;

VISTO il quadro economico rideterminato come segue ed approvato con la sopra citata determinazione n. 197 del 11/04/2023:

	quadro economico rideterminato post-affidamenti	progetto	contratto	variazione
	Elementi di arredo urbano	12.316,00 €	12.131,26 €	12.131,26 €
a	oneri sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Totale a	13.316,00 €	13.131,26 €	13.131,26 €
	Opere edili	7.600,00 €	7.524,00 €	7.524,00 €
b	oneri sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Totale b	8.600,00 €	8.524,00 €	8.524,00 €
	totale generale a+b	21.916,00 €	21.655,26 €	21.655,26 €
c	Somme a disposizione dell'amministrazione			



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

spese tecniche cassa compresa	5.494,81 €	5.494,81 €	5.494,81 €
incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	438,32 €	438,32 €	274,20 €
lavori di completamento	0,00 €	0,00 €	5.180,00 €
imprevisti iva compresa	6.120,49 €	6.120,49 €	0,00 €
iva 22% forniture e lavori	4.821,52 €	4.764,16 €	5.903,76 €
iva 22% spese tecniche	1.208,86 €	1.208,86 €	1.208,86 €
Economie derivanti dai ribassi di gara		318,10 €	283,11 €
di cui quota Regione Lombardia 89%		283,11	283,11
di cui quota Comune di Curtatone 11%		34,99	0,00 €
totale somme a disposizione	18.084,00 €	18.344,74 €	18.344,74 €
totale intervento	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

ACCERTATO:

- che i lavori sono iniziati il giorno 24/04/2023 come da verbale in pari data;
- che i lavori sono ultimati il giorno 05/04/2023, in tempo utile rispetto quanto stabilito contrattualmente;

VISTO il certificato di Regolare Esecuzione del 18/05/2023 allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori arch. Paolo Vincenzi, dal quale si evince che:

- la ditta Paviteck Srl:
 - ha eseguito i lavori previsti a regola d'arte;
 - ha rilasciato le certificazioni di legge relative agli impianti;
 - ha utilizzato materiali idonei e posati correttamente;
 - è in regola con gli oneri contributivi ed assicurativi;
- non si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori all'Albo Pretorio in quanto durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificate occupazioni permanenti o temporanee di suoli e proprietà di terzi;
- il conto finale dei lavori relativi all'intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF" è pari ad € 5.180,00 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 6.319,60;

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione allegato relativo ai lavori di cui all'oggetto, eseguiti dalla ditta PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 - Curtatone (MN), P.IVA 04163080239, per la spesa di € 5.180,00 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 6.319,60;

VISTO il codice identificativo gara CIG n. Z863AB6F19;

Pagina 9 di 13 - Det. N. 446 del 30/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VISTO il codice unico di progetto CUP n. H69J21000220002;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200)";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200) ";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";

DATO ATTO che la figura del responsabile del procedimento, per la presente procedura, è ricoperta dall'ing. Giovanni Trombani;

DATO ATTO che lo scrivente Responsabile del Procedimento è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;

Pagina 10 di 13 - Det. N. 446 del 30/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.L. 32/2019 convertito nella Legge 55/2019;
- il D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020;
- il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020;
- il D.L. 104/2020 convertito nella L.126/2020;
- il D.L 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;
- il DPR n. 207/2010 ove applicabile;
- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - o'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - o'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - o'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente approvate.
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione del 18/05/2023 allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori arch. Paolo Vincenzi, relativo all' all'intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF".
3. **DI APPROVARE** il conto finale dei lavori, per un credito spettante all'impresa appaltatrice PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN), P.IVA 04163080239 di € 5.180,00 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 6.319,60.
4. **DI DARE ATTO** che il pagamento della prestazione avverrà con successivo Atto a seguito di emissione della fattura elettronica e del controllo della regolarità contributiva della ditta appaltatrice, mediante acquisizione del DURC.
5. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 6.319,60 trova copertura finanziaria al Cap. al Bilancio triennale 2023-2025 esercizio finanziario 2023 come segue:
 - Mis.10 – Prg.05 – Tit.2 – Mac.02 – Capitolo/Art.0281158 denominato "Rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone".
6. **DI DARSÌ ATTO** dell'assenza in capo al responsabile del procedimento di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del Codice dei contratti, e l'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 446 DEL 30/06/2023

OGGETTO: BANDO BORGHETTI STORICI - INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” - CUP: H69J21000220002 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI COMPLETAMENTO ESEGUITI DALLA DITTA PAVITEK SRL. CIG Z863AB6F19

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)