



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 740 DEL 25/10/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE" - CUP: H67H22001680002 - CIG: 9533226AF5
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all’articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
 1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- con D.G.R. N. 3531 del 5 agosto 2020 è stato approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4;
- con D.G.R. N. 3749 del 30 ottobre 2020 è stato aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», assumendo ulteriori determinazioni per la sua attuazione;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- con D.G.R. N. 4381 del 3 marzo 2021 è stato aggiornato ulteriormente il «Programma degli interventi per la ripresa economica» assumendo nuove determinazioni per la sua attuazione.
- con D.G.R. del 1 marzo 2022 - n. XI/6047 avente ad oggetto “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia”, sono state aggiornate e sostituite le precedenti deliberazioni prevedendo interventi per un finanziamento totale di € 282.316.821, tra cui figurano per il Comune di Curtatone le seguenti opere:
 1. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE** per € 30.000,00, la cui comunicazione Protocollo numero V1.2022.0005346 del 30/03/2022 di Regione Lombardia è stata acquisita in data 30.03.2022 – Prot. N. 9167;
 2. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA** per € 70.000,00, la cui comunicazione Protocollo numero V1.2022.0005321 del 30/03/2022 di Regione Lombardia è stata acquisita in data 30.03.2022 – Prot. N. 9166.

VISTO CHE per quanto concerne gli interventi di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE**, con PEC inviata dallo scrivente ufficio in data 11.05.2022 - protocollo n. 13612 è stata formalizzata da parte del Comune di Curtatone l'accettazione del contributo a Regione Lombardia, trasmettendo la documentazione richiesta.

RICHIAMATI:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 656 del 17.10.2022 di affidamento dell'incarico professionale all'**Ing. Paolo Ravelli**, avente studio in Viale Partigiani, 46 – Porto Mantovano (MN) - C.F. RVLPLA77B02E897A e P.I. 02076260203 per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE**”.
- la deliberazione di G.C. N. 223 del 21.11.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE**” per una spesa complessiva di €. 30.000,00 di cui € 22.447,41 per lavori a base d'asta ed € 7.552,59 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale.
- la Deliberazione di G.C. n. 231 del 30.11.2022 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE**” per una spesa complessiva di €. 30.000,00 di cui € 22.548,41 per lavori a base d'asta ed € 7.451,59 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO						
					ESECUTIVO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 22.113,97	
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 434,44	
Sommano lavori a base d'asta :					€ 22.548,41	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica						
B3) Spese per rilievi ed accertamenti						
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.						€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)						€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)						
B7) ACCANTONAMENTI						
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)						€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)						€ 450,97
B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza						€ 1.600,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi						€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto						€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici						€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto						€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche						€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)						€ 64,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.						€ 9,89
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (sconto 13,10%)						€ -
Sommano per somme a disposizione:					€ 2.124,86	
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO						
C1) IVA 22% (su voce A1)						€ 4.960,65
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)						€ 366,08
Sommano:					€ 5.326,73	
TOTALE QUADRO ECONOMICO					€ 30.000,00	

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 855 del 21.12.2022 di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE", in favore della ditta **MANTOVAGRICOLTURA S.r.l.**, con sede in Via Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) con il ribasso offerto del **13,10%** sull'importo a base d'appalto di € 22.113,97, determinando in € 19.217,04 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 434,44, per un importo complessivo imponibile di **€ 19.651,48**, oltre IVA del 22% di € 4.323,33, per un totale di € 23.974,81, riconfigurando il quadro economico come segue:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO				ESECUTIVO	POST-GARA
A) LAVORI A BASE D'ASTA					
di cui:					
- Lavori soggetti al ribasso d'asta				€ 22.113,97	€ 19.217,04
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				€ 434,44	€ 434,44
Sommano lavori a base d'asta :				€ 22.548,41	€ 19.651,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica					
B3) Spese per rilievi ed accertamenti					
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.				€ -	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)				€ -	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)					
B7) ACCANTONAMENTI					
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)				€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)				€ 450,97	€ 450,97
B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza				€ 1.600,00	€ 1.600,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi				€ -	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto				€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto				€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche				€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)				€ 64,00	€ 64,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.				€ 9,89	€ 9,89
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (sconto 13,10%)				€ -	€ 2.896,93
Sommano per somme a disposizione:				€ 2.124,86	€ 5.021,79
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO					
C1) IVA 22% (su voce A1)				€ 4.960,65	€ 4.323,33
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)				€ 366,08	€ 1.003,40
Sommano:				€ 5.326,73	€ 5.326,73
TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 30.000,00	€ 30.000,00

- la consegna dei lavori, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i., avvenuta con verbale in data 21.04.2023;
- il Verbale di sospensione dei lavori del 23.04.2023 finalizzato alla necessità di redigere una variante alle lavorazioni previste in progetto, legato alle differenti modalità di recupero/gestione del conglomerato bituminoso derivante dalle operazioni di fresatura.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 409 del 21.06.2023 di approvazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), per un importo imponibile aggiuntivo di € 3.194,53, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, dando atto che l'importo contrattuale complessivo netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice MANTOVAGRICOLTURA S.r.l., con sede in Via Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) passa da € 19.651,48 ad € 22.846,01, come da seguente quadro economico riconfigurato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO				ESECUTIVO	POST-GARA	PERIZIA
A) LAVORI A BASE D'ASTA						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta				€ 22.113,97	€ 19.217,04	€ 22.407,07
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				€ 434,44	€ 434,44	€ 438,94
Sommario lavori a base d'asta :				€ 22.548,41	€ 19.651,48	€ 22.846,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica						
B3) Spese per rilievi ed accertamenti						
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.				€ -	€ -	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)				€ -	€ -	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)						
B7) ACCANTONAMENTI						
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)				€ -	€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)				€ 450,97	€ 450,97	€ -
B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza				€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi				€ -	€ -	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto				€ -	€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto				€ -	€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche				€ -	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)				€ 64,00	€ 64,00	€ 64,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.				€ 9,89	€ 9,89	€ 9,89
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (sconto 13,10%)				€ -	€ 2.896,93	€ 72,05
Sommario per somme a disposizione:				€ 2.124,86	€ 5.021,79	€ 1.745,94
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO						
C1) IVA 22% (su voce A1)				€ 4.960,65	€ 4.323,33	€ 5.026,12
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)				€ 366,08	€ 1.003,40	€ 381,93
Sommario:				€ 5.326,73	€ 5.326,73	€ 5.408,05
TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

- il Verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 03.07.2023, con ultimazione prevista per il giorno 16.07.2023;
- Il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto tra impresa appaltatrice, Direttore dei Lavori e RUP con il quale si è certificata l'ultimazione in data 15.07.2023;

VISTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Ravelli ha trasmesso in data 22.08.2023 la contabilità finale dei lavori costituita dal Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato Finale dei Lavori, nonché la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, assunti al protocollo dell'ente al N. 28306 in data 26.08.2023.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

PRESO ATTO CHE:

- gli elaborati sopraccitati sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e vistati dal R.U.P., Ing. Giovanni Trombani;
- dalla contabilità finale emerge che l'impresa ha eseguito lavori per un importo netto di € 22.407,07, oltre oneri della sicurezza di € 438,94, per un imponibile complessivo di **€ 22.846,01**, oltre Iva di legge;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE” sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale complessivo, pari anche al credito residuo da corrispondere all'impresa, una somma di **€ 22.846,01**, esclusa IVA al 22%.
- la documentazione risulta depositata agli atti informatici dell'Ufficio Tecnico.

RISCONTRATO CHE è stata acquisita in allegato al Certificato di Regolare Esecuzione la Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso a caldo - TAPPETO 0/8 chiuso - CB 8 USURA 50/70 con relativa scheda di marcatura CE, disponibile agli atti dell'ufficio.

DATO ATTO CHE:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale n. 231 del 30.11.2022, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa soprasposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- l'impresa appaltatrice **MANTOVAGRICOLTURA S.r.l.** ha sottoscritto i documenti contabili componenti lo Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta **MANTOVAGRICOLTURA S.r.l.**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi;
- come risulta dalla dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all'occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.

RITENUTO CHE sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché al conseguentemente pagamento della rata di saldo alla ditta MANTOVAGRICOLTURA S.r.l., come da Certificato di Pagamento N. 1.

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici tramite la procedura telematica di acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.

PRESO ATTO altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato

Pagina 7 di 13 - Det. N. 740 del 25/10/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- Il Decreto 7 marzo 2018 , n. 49;
- l'articolo 226 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)"
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".
- la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 75, comma1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e contestuale variazione del Peg" ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli per l'esercizio 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 31/07/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27/09/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/09/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** lo contabilità finale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE", composta dal Libretto delle misure, dal Registro di Contabilità e dallo Stato Finale dei Lavori, che espone un importo finale per lavori pari ad € 22.407,07, oltre oneri della sicurezza di € 438,94, per un imponibile complessivo di **€ 22.846,01**, oltre Iva di legge;
3. **Di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE", sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale la somma di € 22.846,01, esclusa IVA al 22%, e come credito a saldo da corrispondere all'impresa appaltatrice una somma



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

pari ad € 22.846,01, oltre all'IVA del 22% di € 5.026,12, per complessivi € 27.872,13;

4. **Di liquidare** il credito di cui al punto 3, pari ad € 27.872,13, come da Certificato di Pagamento emesso dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
5. **Di dare atto che** il credito di cui al punto 4, per un importo complessivo pari ad € 27.872,13, trova copertura con la seguente imputazione al bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 - Esercizio finanziario 2023:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281163

6. **Di dare atto che** il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO					
					FINALE
A) LAVORI A BASE D'ASTA					
	di cui:				
	- Lavori soggetti al ribasso d'asta				€ 22.407,07
	- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				€ 438,94
		Sommano lavori a base d'asta :			€ 22.846,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				
B2)	Prestazione specialistica geologica-geotecnica				
B3)	Spese per rilievi ed accertamenti				
B4)	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.				€ -
B5)	Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)				€ -
B6)	Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)				
B7)	ACCANTONAMENTI				
	B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)				€ -
	B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)				€ -
B8)	Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza				€ 1.600,00
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi				€ -
B10)	Spese per attività di consulenza o di supporto				€ -
B11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -
B12)	Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto				€ -
B13)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche				€ -
B14)	C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)				€ 64,00
B15)	Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.				€ 0,01
	B16) ECONOMIE RESIDUE AL TERMINE DEI LAVORI				€ 97,78
		Sommano per somme a disposizione:			€ 1.761,79
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO					
C1)	IVA 22% (su voce A1)				€ 5.026,12
C2)	IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12,B13,B14,B16)				€ 366,08
		Sommano:			€ 5.392,20
TOTALE QUADRO ECONOMICO					€ 30.000,00

7. Di **svincolare** la somma residua di cui alla voce B16 "Economie residue al termine dei lavori" del quadro economico finale dell'opera pari ad **€ 97,78**;
8. Di **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line;
9. Di **trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.L.vo 267/2000.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 740 DEL 25/10/2023

**OGGETTO: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE" - CUP: H67H22001680002 - CIG: 9533226AF5
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)