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COMUNE DI CURTATONE 
Provincia di Mantova 

  Repertorio n. _____ 
  del _____________ 

 
CONTRATTO D’APPALTO 

 

per  l’esecuzione  dei  lavori  di  “LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEL  TAPPETO  D’USURA  DI  ALCUNE  STRADE 
COMUNALI – 1° LOTTO ” nelle strade interne ed esterne del COMUNE DI CURTATONE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

L’anno duemila__________, il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale, 

presso  l’ufficio  di  Segreteria,  avanti  a  me,  dott.  __________________Ufficiale  rogante,  Segretario 

____________ del Comune di  ____________  ,  autorizzato a  rogare, nell’interesse del Comune, gli  atti  in 

forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

a)‐ ____________________________________________________________ 

nato  a  ________________________  il  ____________  ,  che  dichiara  di  intervenire  in  questo  atto 

esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune  di  ____________  ,  codice  fiscale 

_________________________  e  partita  IVA  _______________________________,  che  rappresenta  nella 

sua  qualità  di  ______________________________________________________  ,  di  seguito  nel  presente 

atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

b)‐ ____________________________________________________________ 

nato  a  ____________  il  ____________  ,  residente  in  ____________  ,  via  __________________  ,  __  in 

qualità di ________________________ dell’impresa ____________________________________ con sede 

in  ____________  ,  via  _______________________,  _____  codice  fiscale  _________________________  e 

partita IVA _______________________________, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola 
 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo  mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario  di  imprese  costituito  con 

atto notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, 

tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

2‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

3‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

4‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

nonché l’impresa (1)_____________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____; 
1  Solo  in  presenza  del  caso  specifico  (impresa  mandante  cooptata  in  una  associazione  temporanea  di  imprese  già 
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo. 



                                                                                                                               

PROGETTO ESECUTIVO 
Lavori di rifacimento del tappeto d’usura di alcune strade comunali – 1° Lotto 

 

codice  fiscale  _______________________  e  partita  IVA  ______________________,  cooptata  ai  sensi 

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito 

nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 

Di comune accordo  le parti sopra nominate,  in possesso dei requisiti di  legge, rinunciano all’assistenza di 

testimoni con il mio consenso. 

 
PREMESSO 

 
a) che con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del responsabile del servizio n. ____ in 

data  ____________  ,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di 

________________________________________________________________________________  per 

un importo dei lavori da appaltare di euro _____ , di cui euro _____ oggetto dell’offerta di ribasso ed 

euro  _____  per  oneri  per  la  sicurezza  già  predeterminati  dalla  stazione  appaltante  e  non  oggetto 

dell’offerta; 

b) che  in  seguito  a  ____________  (2),  il  cui  verbale  di  gara  è  stato  approvato  con  determinazione  del 

responsabile dell’ufficio ____________ del comune n. ____ in data ____________ ,  i lavori sono stati 

aggiudicati  in  via  definitiva  al  sunnominato  appaltatore,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  sui 

lavori del ________%; 

c) che  il possesso dei  requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota 

del  Responsabile  del  procedimento  n.  _____  in  data  __________,  con  la  conseguente  efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 36, commi 5 e 6, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d) che  in  data  ________________  è  stato  sottoscritto  il  verbale  dal  quale  risulta  che  permangono  le 

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, e che tale 

verbale risulta agli atti del Comune di Curtatone rubricato al protocollo n. ___________; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del contratto 
1. La  stazione  appaltante  concede  all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di 
cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della 
disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»). 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________________; 
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: __________________________. 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1. L’importo  contrattuale  ammonta  a  euro  ____________________________  (diconsi  euro 

________________________________________________ ) di cui: 
 
2 Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» oppure «procedura negoziata»  a seconda del caso. 
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a) euro ____________ per lavori veri e propri; 
b) euro ____________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
Il  contratto  è  stipulato  interamente  “a misura”  secondo  la  definizione  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  lettera 
eeeee) del D. Lgs. 50/2016  ‐ entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per cui L’importo del contratto può variare, in aumento 
o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 
del D. Lgs. 50/2016. 
 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle 

norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e  risultanti  dal  capitolato  speciale 
d'appalto,  integrante  il  progetto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che 
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono  estranei  al  contratto  e  non  ne  costituiscono  in  alcun modo  riferimento  negoziale  il  computo 
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo/esecutivo ai quali è 
applicato il ribasso contrattuale. 

4. Sono  altresì  estranei  al  contratto  e  non  ne  costituiscono  in  alcun  modo  riferimento  negoziale  le 
quantità delle singole  lavorazioni  indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore;  i prezzi 
unitari dell’elenco di cui al comma 3 sono vincolanti  limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 
del presente contratto. 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
1. Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 

aprile  2000,  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________  ,  all’indirizzo 
____________ , presso ____________ . (3) 

2. Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante ________________________________ . (4) 

3. Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  2  e  seguenti  del  capitolato  generale  d’appalto,  come  risulta  dal 
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, 
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ 
_______________________________________________ (5) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al 
comma 4. 

4. I  pagamenti  saranno  effettuati  mediante  bonifico  sul  conto  corrente  corrispondente  al  seguente 
codice  IBAN:  IT  ___  (6)  ‐  __  (7)  ‐  _______  (8)  ‐  ______  (9)  ‐  ___________________  (10)  acceso  presso 
______________________________________________,  ovvero  su  altro  conto  bancario  o  postale 
comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 
conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai  sensi  dell’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  l'appaltatore  che  non  conduce  i  lavori 
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la  

 
3 Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società. 
4 Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione 
appaltante;  al  limite  indicare  le  coordinate bancarie di  accredito a  favore dell’appaltatore, oppure  il  creditore  in  caso di  cessione dei  crediti  già 
notificata. 
5 Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
6 Numero di controllo (due cifre). 
7 CIN (una lettera). 
8 Coordinata ABI (5 cifre). 
9 Coordinate CAB (5 cifre). 
10 Numero di conto corrente (12 cifre). 
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  stazione  appaltante,  a  persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle 
  attività  necessarie  per  la  esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane 
  responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta 
  la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 
  cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 
6. Qualunque  eventuale  variazione  alle  indicazioni,  condizioni,  modalità  o  soggetti,  di  cui  ai  commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, 
in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 
 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: inizio lavori post‐contratto) 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro ____ giorni (11) dalla presente stipula. 
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel 
verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del 
Codice dei contratti. 

2. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni  ____  (___________________) 
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
Articolo 6. Penale per i ritardi. 
1. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno 

naturale  consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  o  per  le  scadenze  fissate  nel  programma 
temporale  dei  lavori  è  applicata  una  penale  pari  all’1  (uno)  per  mille  dell’importo  contrattuale, 
corrispondente a euro _________________(12) 

2. La  penale,  con  l’applicazione  delle  stessa  aliquota  di  cui  al  comma 1  e  con  le modalità  previste  dal 
capitolato  speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella 
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali  intermedie 
fissate  nell’apposito  programma  dei  lavori,  in  proporzione  ai  lavori  non  ancora  eseguiti.  La  misura 
complessiva della penale non può superare  il 10% dell’importo del  contratto, pena  la  facoltà, per  la 
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 
1. È ammessa  la  sospensione dei  lavori  su ordine del  direttore dei  lavori nei  casi di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione o  la 
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in 
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 149, comma 1 e 2 del Codice dei contratti. 

2. La  sospensione  dei  lavori  permane  per  il  tempo  necessario  a  far  cessare  le  cause  che  ne  hanno 
comportato la interruzione. 

3. Se  l’appaltatore  ritiene  essere  cessate  le  cause  della  sospensione  dei  lavori  senza  che  la  stazione 
appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare 
le  necessarie  disposizioni  al  direttore  dei  lavori  perché  provveda  a  quanto  necessario  alla  ripresa 
dell’appaltatore.  La  diffida  è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se 
l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 
lavori oppure  i sei mesi complessivi,  l’appaltatore può richiedere  lo scioglimento del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione  

 
11 Non superiore a 45 giorni. 
12 Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita. 
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  dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 
  caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso 
  e indennizzo. 
5. Le sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al 
presente articolo ad eccezione del comma 4. 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1. Sono a carico dell’appaltatore  tutti gli oneri già previsti dal  capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi  e  simili  che  possono  occorrere  dal  giorno  in  cui 

comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio,  occupazioni  temporanee  e  risarcimento  di  danni  per  l’abbattimento  di  piante,  per 

depositi od estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4. La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato 
secondo  le previsioni del  capitolato speciale  in  rapporto alle  caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione  della  direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene  mediante  delega 
conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle  attribuzioni  da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 
conduzione del cantiere.  Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il  cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti  i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Sono altresì a carico 
dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

 
Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2. La  contabilità  dei  lavori  a  misura  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 
capitolato  speciale per  ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo è determinato moltiplicando  le quantità 
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3. La contabilità dei  lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di  lavorazione in cui  il  lavoro è stato 
suddiviso,  secondo  la  quota  percentuale  eseguita  rispetto  all'aliquota  relativa  alla  stessa  categoria, 
rilevata  dal  capitolato  speciale  d'appalto.  Le  progressive  quote  percentuali  delle  varie  categorie  di 
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 
controllare  l'attendibilità  attraverso  un  riscontro  nel  computo  metrico;  in  ogni  caso  tale  computo 
metrico  non  ha  alcuna  rilevanza  contrattuale  e  i  suoi  dati  non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo  è 
determinato  applicando  la  percentuale  della  quota  eseguita  all’aliquota  contrattuale  della  relativa 
lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 
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4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede 
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo 
le relative speciali disposizioni. 

6. Gli  oneri  per  la  sicurezza  sono  contabilizzati  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  per  i  lavori,  con  la  sola 
eccezione  del  prezzo  che  è  quello  contrattuale  prestabilito  dalla  stazione  appaltante  e  non  oggetto 
dell’offerta in sede di gara. 

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 
 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti 

in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 149 del 
Codice  dei  contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una 
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 
concordamento. 

 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. All’appaltatore  è  dovuta  un’anticipazione  nella  misura  del  al  20%  (venti  per  cento)  dell’importo 

contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa apposita garanzia, con le 
modalità e alle condizioni di cui all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

2. All’appaltatore  verranno  corrisposti  i  pagamenti  in  acconto,  alle  condizioni  previste  dal  Codice  dei 
contratti  e  dal  Capitolato  speciale  d’appalto,  al maturare  di  ogni  stato di  avanzamento  dei  lavori  di 
importo pari  ad € 50.000,00 al  netto della  ritenuta dello  0,50% e dell’importo delle  rate  di  acconto 
precedenti, nella misura indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. Sono  fatte  salve  le  eventuali  ritenute  per  gli  inadempimenti  dell’appaltatore  in merito  agli  obblighi 
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2: 
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale 

e  i  certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  10  %  (dieci  per  cento)  dell’importo 
contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b) se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere 
che  si  provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  e  di  qualsiasi  altro  credito  eventualmente  spettante  all'impresa  in 
forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi 
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, avente lo stesso importo aumentato degli interessi 
legali calcolati per un biennio, con validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, alle condizioni  indicate nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

7. In  ogni  caso  se  il  pagamento  è  superiore  a  10.000,00  euro,  esso  è  subordinato  alla  verifica  che  il 
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
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a) tutti  i movimenti  finanziari  relativi all’intervento a  favore dell’appaltatore, dei  subappaltatori, dei 
subcontraenti,  dei  sub‐fornitori  o  comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o 
prestano servizi  in  relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero 
altro mezzo  che  sia  ammesso  dall’ordinamento  giuridico  quale  idoneo  alla  tracciabilità,  sui  conti 
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 

2010; 
d) la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione  del 

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e) le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente  riportate  nei  contratti 

sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo 
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti 
sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 
1. In caso di  ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei  titoli di spesa relativi alle rate di 

acconto  o  di  saldo,  nonché  in  caso  di  ritardo  nei  relativi  pagamenti,  rispetto  ai  termini  previsti  nel 
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con 
le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 
stato tempestivamente emesso  il certificato o  il  titolo di spesa, raggiunga  il 15% (quindici per cento) 
dell'importo netto contrattuale,  l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 
civile, oppure, previa costituzione  in mora della Stazione appaltante, promuovere  il giudizio arbitrale 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
1. Il  certificato di  regolare esecuzione è essere emesso entro  tre mesi dall’ultimazione dei  lavori ed ha 

carattere provvisorio. 
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 

essere approvato dalla  stazione appaltante;  il  silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre 
predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il 
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, 
assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di 
collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 
parte o di tutte le opere ultimate. 

 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti  accertato  il mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini  imposti  dagli 
stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la  sicurezza  sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 



                                                                                                                               

PROGETTO ESECUTIVO 
Lavori di rifacimento del tappeto d’usura di alcune strade comunali – 1° Lotto 

e) sospensione dei  lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel  caso  di  mancato  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  di  cui  al 

decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente 
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei 
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

j) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 
2. La  stazione  appaltante  risolve  il  contratto  in  caso  di  decadenza  dell'attestazione  S.O.A.  per  aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
 
Articolo 16. Controversie 
1. Qualora,  a  seguito  dell’iscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori 

possa  variare  tra  il  5%  (cinque  per  cento)  e  il  15%  (quindici  per  cento)  dell’importo  contrattuale  si 
applica quanto previsto dall’articolo 205 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 
4; 

3. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti; 
4. Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  sono  devolute  all’autorità  giudiziaria 

competente del Foro di Mantova con esclusione della competenza arbitrale. 

 
TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
1. L'appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
2. L'appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva, 

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i  dipendenti 
dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’articolo 105 del Codice dei contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua 
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, 
termini  e misura  di  cui  al  Codice  dei  Contratti  e  procede,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo, 
all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai  fini retributivi, ad applicare  integralmente tutte  le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 
e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, 
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto‐legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento 
unico di regolarità contributiva in data _________ numero ________. 

 
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 
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b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

d) Il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  e  il  piano  operativo  di 
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

e) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli 
aggiornamenti  alla  documentazione  di  cui  al  comma  1,  ogni  volta  che  mutino  le  condizioni  del 
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

f) Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell'appaltatore,  previa  la  sua  formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore 
garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 
criterio «incident and injury free». 

 
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore 

non  risultano  sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del  presente  rapporto  contrattuale  di  cui 
all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di 
cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____________ al numero ____________ 
dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  _________________  ,  ai  sensi 
dell'articolo 6 del citato D.P.R. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 
con  la  pubblica  amministrazione,  né  all’interruzione  dell’attività,  anche  temporanea,  ai  sensi  degli 
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 
Articolo 20. Subappalto. 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i 

lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. Restano  comunque  fermi  i  limiti  al  subappalto  previsti  dall’articolo  105,  comma  2,  del  Codice  dei 
contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

4. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  13  del  Codice  dei  Contratti,   la  stazione  appaltante  corrisponde 
direttamente al  subappaltatore, al  cottimista, al prestatore di  servizi ed al  fornitore di beni o  lavori, 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

(in alternativa ai precedenti  commi 2, 3 e 4,  se  l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del 
subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
2. Non è ammesso il subappalto. 
 
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva)  mediante  _________________  (13)  numero 
_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 
_______________________________ agenzia/filiale di _________________ (14) per l'importo di euro  

13 Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
14 Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
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_________________ pari al _____ (15) per cento dell'importo del presente contratto. 
2. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 

massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
3. L'ammontare  residuo  della  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di  emissione  del 

certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato di  regolare esecuzione, o  comunque  fino a dodici 
mesi  dalla data di  ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo  certificato.  Lo  svincolo è automatico, 
senza  necessità  di  nulla  osta  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna 
all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La stazione appaltante può  richiedere al  soggetto aggiudicatario  la  reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte;  in caso di  inottemperanza,  la reintegrazione si effettua a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore 

5. Le  fideiussioni  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello 
sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previamente 
concordato  con  le  banche  e  le  assicurazioni  o  loro  rappresentanze.  In  assenza di  tale  schema  trova 
applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

 
Articolo 22. Obblighi assicurativi. 
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e  i  materiali  di  sua  proprietà,  sia  quelli  che  essa  dovesse  arrecare  a  terzi  in  conseguenza 
dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione  appaltante  da  ogni 
responsabilità al riguardo. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7  della  D.Lgs.  50/2016  l'appaltatore  ha  stipulato  a  tale  scopo 
un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 
_________________  in  data  __________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 
________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue: 
a) per  danni  di  esecuzione  per  un  massimale  di  euro  ___________  (euro  _____________),  (16) 

ripartito come da Capitolato speciale d’appalto; 
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________ (_________________). (17) 

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi 
tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

 
TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 
d) Il piano di sicurezza; 
e) il cronoprogramma; 
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 
g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato 

Speciale d’appalto. 
15 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore 
all’importo a base d’asta  in misura superiore al 10%,  la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso eccedente  la predetta misura percentuale;  se  l'appaltatore è  in possesso di  certificazione di qualità,  la  garanzia è 
ridotta della metà. 
16 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; vedasi il C.S.A. all’art. 37 comma 3 
17 Vedasi il C.S.A. all’art. 37 comma 4. Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, 
con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 
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2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. 
Gli  altri  documenti  elencati  al  precedente  comma 1,  pur  essendo parte  integrante  e  sostanziale  del 
contratto,  sottoscritti  dalle  parti,  sono  conservati  dalla  Stazione  appaltante  presso 
___________________________________. 

 
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia e  in particolare  il Codice dei contratti,  il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  (limitatamente agli 
articoli  che  restano  in vigore nel periodo  transitorio  fino all'emanazione delle  linee‐guida ANAC) e  il 
capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo  limitatamente a quanto 
non previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

2. In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale 
dell’aggiudicazione  definitiva,  trovano  applicazione  gli  articoli  121,  122,  123  e  124  dell’allegato  1  al 
decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245‐bis, 245‐ter, 245‐quater e 245‐ 
quinquies del Codice dei contratti. 

3. I  riferimenti  al  collaudo  provvisorio,  ovunque  ricorrano  nel  presente  contratto,  si  intendono  fatti  al 
certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'appaltatore. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte  le spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
3. Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che  i  lavori  di  cui  al  presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul  valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile  
1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti 
che  a  mia  richiesta  l'hanno  dichiarato  conforme  alla  loro  volontà  ed  in  segno  di  accettazione  lo 
sottoscrivono. 
 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
 
   
  Il Rappresentante della stazione appaltante  L'appaltatore 
 
 
    L’Ufficiale rogante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


